

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๐๓.๔ / ๗๒๓๘



รพค.รับที่ ๖๐๘  
วันที่ ๖ ก.ย. ๕๓  
เวลา ๑๔.๓๐

|                               |
|-------------------------------|
| สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี     |
| รับที่ ๖๔๙๘                   |
| วันที่ ๖ ก.ย. ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๒๕ |

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒ กันยายน ๒๕๕๓

เรื่อง ขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณ ข้ามปีงบประมาณ โดยไม่เพิ่มวงเงิน  
ก่อนนี้ผูกพัน สำหรับรายการศูนย์บริการจอตลอดและเรือ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางบกและทางทะเล  
เมืองพัทยา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑.หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖ / ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๒.ระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ตารางแสดงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณ ข้ามปีงบประมาณ โดยไม่เพิ่ม  
วงเงินก่อนนี้ผูกพัน สำหรับรายการศูนย์บริการจอตลอดและเรือ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชน  
ทางบกและทางทะเล เมืองพัทยา จำนวน ๑ หน้า

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา จำนวน ๓ รายการ

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ เกี่ยวกับการก่อนนี้ผูกพันข้าม  
ปีงบประมาณ สำหรับรายการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกระทรวงมหาดไทย (เมืองพัทยา)  
ได้มีรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
สำหรับรายการก่อสร้างศูนย์บริการจอตลอดและเรือ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางบกและทางทะเล เมืองพัทยา  
วงเงินทั้งสิ้น ๗๓๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ประกอบด้วย

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๓๒,๘๘๒,๐๐๐.- บาท

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๑๘๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๕๒๒,๑๑๘,๐๐๐.- บาท

กระทรวงมหาดไทย (เมืองพัทยา) ขอรายงานสรุป ดังนี้


๑. เมืองพัทยา ได้พิจารณาทบทวนถึงการใช้จ่ายพื้นที่บริเวณแหลมบาลีฮาย ซึ่งมีมูลค่าสูง  
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้ดำเนินการศึกษา เพื่อสำรวจออกแบบรายการดังกล่าว และสืบเนื่องจาก  
การสำรวจออกแบบเพิ่มเติม จึงเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ ปรากฏตามตารางแสดงการ  
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณ ข้ามปีงบประมาณ โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน สำหรับรายการ  
ศูนย์บริการจอตลอดและเรือ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางบกและทางทะเล เมืองพัทยา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.

๒. เมืองพัทยา ได้ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการ ไปยังสำนักงานประมาณ ซึ่งสำนักงานประมาณ พิจารณาแล้ว รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖ / ๑๑๑๐๓ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ แจ้งว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณ ข้ามปีงบประมาณดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งของรายการที่ระบุไว้ในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญของรายการ กรณีดังกล่าว จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งเมืองพัทยา ต้องเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓)

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กระทรวงมหาดไทย เห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของเมืองพัทยา และเกิดประโยชน์สูงสุด ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร และเป็นไปตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณ ข้ามปีงบประมาณ โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน สำหรับรายการศูนย์บริการจจรดและเรือ เพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางบกและทางทะเล เมืองพัทยา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เมืองพัทยา

กองวิชาการและแผนงาน

โทร. / โทรสาร. ๐ - ๓๘๔๒ - ๘๕๐๕