

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/๑๔๖๙๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างและจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพโครงการก๊วกคองมา
จังหวัดลำปาง

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ้างถึง หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๘/๔๒๖๔
ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๕๐๐๓
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๔.๒/๗๔๕๙
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๔/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๔. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๙/๓๘๓
ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างและจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
แทนการจัดสรรแปลงอพยพโครงการก๊วกคองมา จังหวัดลำปาง ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ลงมติว่า

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการก๊วกคองมา จังหวัดลำปาง จากเดิม
ระยะเวลา ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) เป็นระยะเวลา ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๘) โดยไม่เพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณของโครงการฯ (วงเงินเดิม ๓,๖๗๐.๕๐ ล้านบาท)
และอนุมัติให้หลักการให้จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้แก่ราษฎร
ที่ถูกเขตชลประทานบริเวณหัวงานและอ่างเก็บน้ำโครงการฯ โดยให้กรมชลประทานใช้งบประมาณค่าที่ดิน
ของโครงการฯ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยในส่วนของงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามแผนงานก่อสร้างที่ขยายเวลาออกไปดังกล่าวนี้ ให้กรมชลประทานเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างภายในวงเงินงบประมาณก่อสร้างเดิม ตามความเห็น
ของสำนักงบประมาณ

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของราษฎรในการดำเนินการและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และควรดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยและทำความเข้าใจที่ชัดเจนกับราษฎรที่ถูกเขตชลประทานบริเวณหัวงานและอ่างเก็บน้ำโครงการฯ เพื่อให้มีการดำเนินการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิและลงลายมือชื่อและมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการจ่ายเงินชดเชยพิเศษซ้ำซ้อนที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้อร้องเรียนในภายหลัง ความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ายค่าชดเชยพิเศษเฉพาะราษฎรที่ถูกเขตชลประทานที่ผ่านการพิสูจน์สิทธิการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานก่อนวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และเมื่อราษฎรรับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพตามความประสงค์ไปแล้ว ให้กรมชลประทานจัดทำทะเบียนรายชื่อราษฎรผู้ที่ได้รับค่าชดเชยพิเศษเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้ราษฎรดังกล่าวเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่จะนำมาจัดสรรเป็นแปลงอพยพ รวมทั้งถ้าราษฎรดังกล่าวคนใดต้องการหาที่ดินทำกิน ก็ควรซื้อที่ดินที่มีเอกสารสิทธิเพื่อมาทำประโยชน์แทนที่ดินเดิม โดยไม่เข้าไปบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอีก และข้อสังเกตของสำนักงานที่เห็นว่ากรมชลประทานควรจะต้องติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงหลักการตอบแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการฯ จากการจัดหาที่ดินแปลงอพยพให้เป็นการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทน เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทั้ง ๒๔๑ ราย มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเรื่องอาชีพ รายได้ และความเป็นอยู่เพื่อที่จะได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือไม่ให้เกิดผลกระทบด้านอื่น ๆ รวมทั้งควรมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการบุกรุกที่ดินแปลงอพยพพร้อมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบไปพิจารณาดำเนินการด้วย

๓. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ให้เพิ่มผู้แทนของหน่วยงานและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อให้การพิจารณาค่าชดเชยพิเศษข้างต้นมีความโปร่งใส เป็นธรรมสำหรับราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน และเมื่อดำเนินการจ่ายค่าชดเชยพิเศษเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

๑๗

(นายวิชัย วิทวัสการเวช)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒-๓๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th [บุษบง/K43-08-53]

๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๓

ผอ.สวค. ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๓
ผช. ๑๘ ธ.ค. ๕๓
ผอ.กลุ่ม ๑๘ ธ.ค. ๕๓
นวก. ๑๘ ธ.ค. ๕๓
ผู้พิมพ์ ๑๖ ธ.ค. ๕๓

รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างและจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
แทนการจัดสรรแปลงอพยพโครงการกัวคองมา จังหวัดลำปาง ให้ทราบ ดังนี้

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๔. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
๖. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน