

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/๑๔๖๗๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างและจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพโครงการกัวคองมา
จังหวัดลำปาง

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๔.๒/๗๔๕๔ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๕๐๐๓
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๔/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๙/๓๘๓
ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างและจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
แทนการจัดสรรแปลงอพยพโครงการกัวคองมา จังหวัดลำปาง ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และสำนักงานงบประมาณได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ลงมติว่า

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการกัวคองมา จังหวัดลำปาง จากเดิม
ระยะเวลา ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) เป็นระยะเวลา ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๘) โดยไม่เพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณของโครงการฯ (วงเงินเดิม ๓,๖๗๐.๕๐ ล้านบาท)
และอนุมัติในหลักการให้จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้แก่ราษฎร
ที่ถูกเขตชลประทานบริเวณหัวงานและอ่างเก็บน้ำโครงการฯ โดยให้กรมชลประทานใช้งบประมาณค่าที่ดิน
ของโครงการฯ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยในส่วนของงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามแผนงานก่อสร้างที่ขยายเวลาออกไปดังกล่าวนี้ ให้กรมชลประทานเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างภายในวงเงินงบประมาณก่อสร้างเดิม ตามความเห็น
ของสำนักงานงบประมาณ

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของราษฎรในการดำเนินการและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และควรดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยและทำความเข้าใจที่ชัดเจนกับราษฎรที่ถูกเขตชลประทานบริเวณหัวงานและอ่างเก็บน้ำโครงการฯ เพื่อให้มีการดำเนินการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิและลงลายมือชื่อและมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการจ่ายเงินชดเชยพิเศษซ้ำซ้อนที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้อร้องเรียนในภายหลัง ความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ายค่าชดเชยพิเศษเฉพาะราษฎรที่ถูกเขตชลประทานที่ผ่านการพิสูจน์สิทธิการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานก่อนวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อราษฎรรับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพตามความประสงค์ไปแล้ว ให้กรมชลประทานจัดทำทะเบียนรายชื่อราษฎรผู้ที่ได้รับค่าชดเชยพิเศษเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้ราษฎรดังกล่าวเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่จะนำมาจัดสรรเป็นแปลงอพยพ รวมทั้งถ้าราษฎรดังกล่าวคนใดต้องการหาที่ดินทำกิน ก็ควรซื้อที่ดินที่มีเอกสารสิทธิเพื่อมาทำประโยชน์แทนที่ดินเดิม โดยไม่เข้าไปบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอีก และข้อสังเกตของสำนักงานงบประมาณที่เห็นว่ากรมชลประทานควรจะต้องติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงหลักการตอบแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการฯ จากการจัดหาที่ดินแปลงอพยพให้เป็นการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทน เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทั้ง ๒๔๑ ราย มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเรื่องอาชีพ รายได้ และความเป็นอยู่เพื่อที่จะได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือไม่ให้เกิดผลกระทบด้านอื่น ๆ รวมทั้งควรจะมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการบุกรุกที่ดินแปลงอพยพร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบไปพิจารณาดำเนินการด้วย

๓. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ให้เพิ่มผู้แทนของหน่วยงานและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อให้การพิจารณาค่าชดเชยพิเศษข้างต้นมีความโปร่งใส เป็นธรรมสำหรับราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน และเมื่อดำเนินการจ่ายค่าชดเชยพิเศษเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

cu

(นายวิชัย วิทวัสการเวช)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒-๓๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

[บุษบง/K43-08-53]

19 ธ.ค. 2553

พ.ศ. ๒๕๕๓
พ.ช. ๒๕๕๓
พ.อ. ๒๕๕๓
พ.อ. ๒๕๕๓
พ.อ. ๒๕๕๓
พ.อ. ๒๕๕๓