

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๔๐๖/๑๔๒๗๙

สำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลา ก่อสร้างและจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรเปลงอพยพโครงการกิ่วคอหมา
จังหวัดลำปาง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๙/๓๘๓ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๔๐๐๓
ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓

๒. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๑๔.๒/๗๔๕๙
ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓

๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๔/๑๔๒๗๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลา ก่อสร้างและจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
แทนการจัดสรรเปลงอพยพโครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วย ความละเอียด
ปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะกรรมการรัฐได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ลงมติว่า

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลา ก่อสร้างโครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง จากเดิม
ระยะเวลา ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๓) เป็นระยะเวลา ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) โดยไม่เพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณของโครงการฯ (วงเงินเดิม ๓,๖๗๐.๔๐ ล้านบาท)
และอนุมัติในหลักการให้จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรเปลงอพยพให้แก่ราษฎร
ที่ถูกเชตุลประทานบริเวณทั่วงานและอ่างเก็บน้ำโครงการฯ โดยให้กรมชลประทานใช้งบประมาณค่าที่ดิน
ของโครงการฯ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยในส่วนของงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามแผนงานก่อสร้างที่ขยายเวลาออกไปดังกล่าวนั้น ให้กรมชลประทานเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างภายในวงเงินงบประมาณก่อสร้างเดิม ตามความเห็น
ของสำนักงบประมาณ

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของราษฎรในการดำเนินการและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และควรดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยและทำความตกลงที่ชัดเจนกับราษฎร ที่ถูกเขตชลประทานบริเวณทั่วงานและอ่างเก็บน้ำโครงการฯ เพื่อให้มีการดำเนินการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ และลงลายมือชื่อและมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการจ่ายเงินชดเชยพิเศษข้าช้อนที่ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้อร้องเรียนในภายหลัง ความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรให้กระทรวงเกษตร และสหกรณ์จ่ายค่าชดเชยพิเศษเฉพาะราษฎรที่ถูกเขตชลประทานที่ผ่านการพิสูจน์สิทธิการครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานก่อนวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ และเมื่อราษฎร รับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรงบประมาณตามความประสงค์ไปแล้ว ให้กรมชลประทานจัดทำทะเบียนรายชื่อราษฎรผู้ที่ได้รับค่าชดเชยพิเศษเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้ราษฎรดังกล่าวเข้าครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินที่จะนำมาจัดสรรงบเป็นแปลงอพยพ รวมทั้งถ้าราษฎรดังกล่าวคนใดต้องการ หาที่ดินทำกิน ก็ควรซื้อที่ดินที่มีเอกสารสิทธิเพื่อมาทำประโยชน์แทนที่ดินเดิม โดยไม่เข้าไปบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอีก และข้อสังเกตของสำนักงบประมาณที่เห็นว่ากรมชลประทานควรจะติดตาม ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงหลักการตอบแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการฯ จากการจัดทำที่ดินแปลงอพยพให้เป็นการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทน เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทั้ง ๒๔๑ ราย มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเรื่องอาชีพ รายได้ และความเป็นอยู่ เพื่อที่จะได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือไม่ให้เกิดผลกระทบด้านอื่น ๆ รวมทั้งควรจะมี มาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการบุกรุกที่ดินแปลงอพยพร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ไปพิจารณาดำเนินการด้วย

๓. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรงบประมาณ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ให้เพิ่มผู้แทนของหน่วยงานและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อให้การพิจารณาค่าชดเชยพิเศษข้างต้นมีความโปร่งใส เป็นธรรม สำหรับราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน และเมื่อดำเนินการจ่ายค่าชดเชยพิเศษเสร็จสิ้นแล้วให้รายงาน ผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการรับทราบต่อไป ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๕๙

(นายวิชัย วิทวัสการเวช)

รองเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี
โทร. ๐ ๒๒๔๐ ๕๐๐๐ ต่อ ๓๓๒-๓๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๔๐ ๕๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th [บุญง/К43-08-53]

๑๙ ๘.๘. ๒๕๕๓

พ.อ.ส.ว.ค. ๙ ๘.๘.๘. ๒๕๕๓
ผช. ๗๕/๘๘๙๙๙
พ.อ.กลุ่ม. ๙๙๙/๑๘๗.๗.๕๓
นวค. ๙๙๙/๑๘๗๙.๕๓
ผู้พิมพ์ ๙๙๙๙๙