

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/๑๔๒๕๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างและจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพโครงการกัวคอกมา จังหวัดลำปาง

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๘/๔๒๖๔ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๕๐๐๓ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๕๑๔.๒/๗๔๕๙ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๔. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๔/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓
๕. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๙/๓๔๓ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างและจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพโครงการกัวคอกมา จังหวัดลำปาง มาเพื่อดำเนินการ ซึ่งกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นมาเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ลงมติว่า

๑. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการกัวคอกมา จังหวัดลำปาง จากเดิมระยะเวลา ๖ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๓) เป็นระยะเวลา ๑๑ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๘) โดยไม่เพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณของโครงการฯ (วงเงินเดิม ๓,๖๗๐.๕๐ ล้านบาท) และอนุมัติในหลักการให้จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพให้แก่ราษฎรที่ถูกเขตชลประทานบริเวณหัวงานและอ่างเก็บน้ำโครงการฯ โดยให้กรมชลประทานใช้งบประมาณค่าที่ดินของโครงการฯ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยในส่วนของงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงานก่อสร้างที่ขยายเวลาออกไปดังกล่าวนี้ ให้กรมชลประทานเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างภายในวงเงินงบประมาณก่อสร้างเดิม ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เห็นว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของราษฎรในการดำเนินการและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่และควรดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยและทำความเข้าใจกับราษฎรที่ถูกเขตชลประทานบริเวณหัวงานและอ่างเก็บน้ำโครงการฯ เพื่อให้มีการดำเนินการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิและลงลายมือชื่อและมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการจ่ายเงินชดเชยพิเศษซ้ำซ้อนที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้อร้องเรียนในภายหลัง ความเห็นของกระทรวงการคลังที่เห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ่ายค่าชดเชยพิเศษเฉพาะราษฎรที่ถูกเขตชลประทานที่ผ่านการพิสูจน์สิทธิการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานก่อนวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเมื่อราษฎรรับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพตามความประสงค์ไปแล้ว ให้กรมชลประทานจัดทำทะเบียนรายชื่อราษฎรผู้ที่ได้รับค่าชดเชยพิเศษเพื่อควบคุมดูแลไม่ให้ราษฎรดังกล่าวเข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่จะนำมาจัดสรรเป็นแปลงอพยพ รวมทั้งถ้าราษฎรดังกล่าวคนใดต้องการหาที่ดินทำกิน ก็ควรซื้อที่ดินที่มีเอกสารสิทธิเพื่อมาทำประโยชน์แทนที่ดินเดิม โดยไม่เข้าไปบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายอีก และข้อสังเกตของสำนักงบประมาณที่เห็นว่ากรมชลประทานควรจะต้องติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงหลักการตอบแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างโครงการฯ จากการจัดหาที่ดินแปลงอพยพให้เป็นการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทน เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่ากลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทั้ง ๒๔๑ ราย มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเรื่องอาชีพ รายได้ และความเป็นอยู่เพื่อที่จะได้กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือไม่ให้เกิดผลกระทบด้านอื่นๆ รวมทั้งควรมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการบุกรุกที่ดินแปลงอพยพพร้อมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบไปพิจารณาดำเนินการด้วย

๓. อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรแปลงอพยพตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ให้เพิ่มผู้แทนของหน่วยงานและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ เพื่อให้การพิจารณาค่าชดเชยพิเศษข้างต้นมีความโปร่งใส เป็นธรรมสำหรับราษฎรที่ถูกเขตชลประทาน และเมื่อดำเนินการจ่ายค่าชดเชยพิเศษเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๗

(นายวิชัย วิทวัสการเวช)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๕๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒-๓๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๕๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th [บุษบง/K43-08-53]

๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๓

๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๓
ผอ.สวค.
ผช.
ผอ.กลุ่ม.
นวก.
ผู้พิมพ์