

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0907/ 25315



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่..... ๗๕๒
วันที่ ๒๑/๑๒/๕๖ เวลา ๑๖.๕๕

กระทรวงการคลัง

พิจ. 2/280

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๑๑ ธ.ค. ๕๖

13.๐๐๔

21 ธันวาคม 2553

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

28 ธ.ค. 2553

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ.....

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/8235 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/10396 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/14888 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552
4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/19191 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2552
5. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/20378 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
6. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/8892 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553
7. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 178 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
8. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 181 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2553
9. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/20871 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
10. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ 22388 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
11. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 123 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินเพื่อใช้จ่ายตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลั่ง
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
2. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 วันที่ 15 มิถุนายน 2552 วันที่ 13 ตุลาคม 2552
วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 28 กันยายน 2553 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 และ 25 พฤศจิกายน 2553 เห็นชอบให้
ดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงินลงทุนรวม 1,305,493.31 ล้านบาท และมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และวันที่ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนด
ให้อำนาจกระทรวงการคลั่งกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 349,960.44
ล้านบาท (199,960.60 ล้านบาท + 149,999.84 ล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง 1 - 10 และตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้
มีคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (คณะกรรมการฯ) เพื่อให้การ
บริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

สาระสำคัญ

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า คณะกรรมการฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้
เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. รายงานวงเงินเหลืจ่ายจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 ข้อ 27 และข้อ 27/1 กำหนดให้คณะกรรมการฯ รายงานวงเงินเหลืจ่ายให้คณะรัฐมนตรีทราบ ซึ่งคณะกรรมการฯ รายงานว่า ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2553 มีวงเงินเหลืจ่ายที่จะจัดสรรได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 5,078.21 ล้านบาท (= 1,554.67 + 3,523.54)

2. การขอรับจัดสรรวงเงินเหลืจ่ายตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

2.1 การพิจารณาโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 เห็นชอบตามกระทรวงการคลังเสนอ โดยให้ (1) หน่วยงานทบทวนโครงการเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (2) หากหน่วยงานเจ้าของโครงการพิจารณาแล้วยังคงยืนยันความจำเป็นในการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ให้หน่วยงานนั้นพิจารณาทบทวนและปรับแผนการดำเนินงานของโครงการใดๆ ที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 มาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นการทดแทน โดยให้แจ้งข้อมูลการพิจารณาทบทวนฯ พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงบประมาณโดยด่วนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และ (3) สำหรับวงเงินเหลืจ่ายส่วนที่เหลืให้หน่วยงานส่งรายละเอียดโครงการใหม่ เพื่อขอรับจัดสรรเงินเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานในสาขาต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภายใน 2 สัปดาห์นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

2.1.1 ผลการพิจารณาทบทวนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553

คณะกรรมการฯ ขอเรียนว่า หน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งผลการทบทวนโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้

โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลการทบทวนของหน่วยงาน
รวม		1,554.67	
สาขาการศึกษา		1,080.16	
กระทรวงศึกษาธิการ		641.64	
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษาของส่วนราชการ จ. นครราชสีมา	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	32.00	- กระทรวงศึกษาธิการยืนยันโครงการที่ 2 - 6 โดยปรับลดวงเงินโครงการที่ 1 คงเหลือรายการก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนนครราชสีมาวิทยาลัยวงเงิน 32 ล้านบาท โดยนำวงเงินส่วนที่ปรับลดไปปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม แต่ยังไม่มียรายละเอียด - กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้แจ้งเรื่องการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายปี 2554 เพื่อมาใช้ฟื้นฟูปัญหาน้ำท่วม
2 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	61.64	
3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (คณะสังคมศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	5.00	
4 โครงการเสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม	มหาวิทยาลัยมหิดล	270.00	

โครงการ		หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	ผลการทบทวนของหน่วยงาน
5	โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ (เพิ่มเติม)	สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	100.00	
6	โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ	มหาวิทยาลัยมหิดล	173.00	
กระทรวงมหาดไทย			438.53	
7	โครงการเพิ่มศักยภาพโรงเรียนในสังกัดอปท. (ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียน)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	438.53	กระทรวงมหาดไทยได้ทบทวนโครงการ โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการให้อยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย และจะนำวงเงินไปดำเนินการโครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 396 รายการ วงเงินรวม 471.9631 ล้านบาท โดยเป็นการซ่อมแซมสถานศึกษาจำนวน 245 รายการ วงเงิน 123.5261 ล้านบาท และเป็นการก่อสร้างใหม่จำนวน 151 รายการ วงเงิน 348.437 ล้านบาท ซึ่งเกินวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรี 438.53 ล้านบาท
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว			262.06	
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา			262.06	
1	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มนักเรียน เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	262.06	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอยืนยันโครงการเดิม และได้ปรับแผนการดำเนินงานภายใต้งบประมาณรายจ่ายปี 2554 ของตนเองเพื่อใช้ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม วงเงิน 225 ล้านบาท แล้ว
สาขาการลงทุนในระดับชุมชน			212.45	
กระทรวงมหาดไทย			5.00	
1	โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่ อปท. (สร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพลศึกษา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	5.00	กระทรวงมหาดไทยขอยืนยันโครงการเดิมเนื่องจากพื้นที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมอยู่แล้ว
สำนักนายกรัฐมนตรี			45.00	
2	โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 5 จชต.	กรมประชาสัมพันธ์	45.00	กรมประชาสัมพันธ์ขอทบทวนโครงการเพื่อไปฟื้นฟูปัญหาน้ำท่วมจำนวน 45 ล้านบาท
ก.ศึกษา			162.45	
3	โครงการปรับปรุงหออภิบาลผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	162.45	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอทบทวนโครงการเพื่อไปใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจำนวน 150 ล้านบาท

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จำแนกผลการพิจารณาทบทุนโครงการออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 โครงการที่ปรับกิจกรรมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาทั่วม ได้แก่ โครงการเพิ่ม

ศักยภาพโรงเรียนในสังกัด อบท. ในรายการที่เป็นการซ่อมแซมสถานศึกษา ของกระทรวงมหาดไทยจำนวน 123.5261 ล้านบาท เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินโครงการและจัดสรรวงเงินให้อย่างให้แก่โครงการดังกล่าว

กลุ่มที่ 2 โครงการที่ยืนยันโครงการเดิม และเสนอปรับแผนงบประมาณปี 2554 เพื่อใช้ในการฟื้นฟูปัญหาน้ำท่วมทดแทนแล้ว ได้แก่ โครงการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 262.06 ล้านบาท เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการและจัดสรรวงเงินให้อย่างให้แก่โครงการดังกล่าว

กลุ่มที่ 3 โครงการที่ยืนยันโครงการเดิม แต่ไม่เสนอการปรับแผนงบประมาณปี 2554 ได้แก่
 สาขาการศึกษา : โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 641.64 ล้านบาท
 และโครงการเพิ่มศักยภาพโรงเรียนในสังกัด อบท. ของกระทรวงมหาดไทย ในส่วนที่เป็นรายการก่อสร้างสถานศึกษาใหม่ที่มีลักษณะเป็นการพัฒนา วงเงิน 315.0039 ล้านบาท (=438.53 - 123.5261)

สาขาการลงทุนในระดับชุมชน : โครงการของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 5 ล้านบาท
 ในกลุ่มที่ 3 นี้ เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทางเลือกในการอนุมัติผลการทบทุน ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 อนุมัติโครงการและจัดสรรเงินให้อย่างตามผลการพิจารณาทบทุนของหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานดำเนินการได้ หรือ

ทางเลือกที่ 2 อนุมัติโครงการและจัดสรรเงินให้อย่างตามผลการพิจารณาทบทุนของหน่วยงาน โดยให้หน่วยงานดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 และให้คณะรัฐมนตรีพิจารณากำหนดสัดส่วนวงเงินจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 ที่จะนำมาทดแทนให้ชัดเจน

กลุ่มที่ 4 โครงการภายใต้แผนพัฒนา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ โครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการปรับปรุงหอภิบาลผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ เห็นควรให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการปรับแผนการดำเนินโครงการเพื่อนำไปฟื้นฟูแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
 ดังนั้น จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงการคลังกู้เงินสำหรับ

โครงการดังกล่าวข้างต้น วงเงิน 1,554.67 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และให้หน่วยงานขอรับจัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 31 มกราคม 2554

2.1.2 ผลการพิจารณาโครงการใหม่เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานในสาขาต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาโครงการใหม่ที่หน่วยงานเสนอเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานในสาขาต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 และเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

เงินให้อย่าง คงเหลือ	สาขา - โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)
3,523.54			2,619.68	903.85
339.25	สาขาขนส่ง		339.00	0.25
	กระทรวงคมนาคม		339.00	
	1* ขอมพื้นดินสภาพทาง 32 สายทาง (เพื่อการขนส่ง พิชผลทางการเกษตรและการเดินทางของประชาชน)	กรมทางหลวงชนบท	339.00	
358.20	สาขาโครงสร้างพื้นฐานท่องเที่ยว		357.95	0.25
	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา		138.00	

เงินเหลือจ่าย คงเหลือ	สาขา - โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)
	1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเป็นโครงข่ายเชื่อมโยง เส้นทางคมนาคมและแหล่งท่องเที่ยว	สำนักงาน ปลัดกระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา	138.00	
	กระทรวงวัฒนธรรม		219.95	
	2* รายการฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานจากเหตุอุทกภัย 98 รายการ	กรมศิลปากร**	219.95	
940.66	สาขาการศึกษา		940.00	0.66
	กระทรวงศึกษาธิการ		940.00	
	1 สนับสนุนการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและการจัดซื้อ ครุภัณฑ์เพื่อทดแทนที่เสียหายจากอุทกภัย	สำนักงาน คณะกรรมการการ อาชีวศึกษา**	562.00	
	2 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ สิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบอุทกภัย	สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	378.00	
65.38	สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว		61.00	4.38
	กระทรวงคมนาคม		61.00	
	1* ซ่อมพื้นคั่นสภาพทาง 5 สายทาง (เพื่อการท่องเที่ยว หรือเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว)	กรมทางหลวง ชนบท	61.00	
582.56	สาขาสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน		195.84	386.72
	กระทรวงสาธารณสุข		195.84	
	1 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของ หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหา อุทกภัย	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข**	168.52	
	2 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของ หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหา อุทกภัย	กรมการแพทย์**	1.72	
	3 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของ หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหา อุทกภัย	กรมควบคุมโรค**	5.00	
	4 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของ หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหา อุทกภัย	กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์**	4.63	
	5 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของ หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหา อุทกภัย	กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ**	0.15	
	6 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของ หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหา อุทกภัย	กรมสุขภาพจิต**	15.49	
	7 โครงการปรับปรุงและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของ หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากปัญหา อุทกภัย	กรมอนามัย**	0.32	
38.35	สาขาสวัสดิภาพประชาชน		23.43	14.92

เงินเหลือจ่าย คงเหลือ	สาขา - โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)
	กระทรวงการคลัง		8.96	
	1* ซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงานและบ้านพักของทางราชการ	กรมบัญชีกลาง	8.27	
	2* ปรับปรุงซ่อมแซมด้านศุลกากรและบ้านพักข้าราชการ	กรมศุลกากร	0.69	
	กระทรวงวัฒนธรรม		14.46	
	3* รายการฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานจากเหตุอุทกภัย 98 รายการ (ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสำนักงานบ้านพักข้าราชการ)	กรมศิลปากร**	14.46	
868.75	สาขาการลงทุนในระดับชุมชน		702.47	166.28
	ก.มหาดไทย		427.23	
	1 โครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 863 รายการ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	427.23	
	ส่วนราชการไม่สังกัด		275.24	
	2* เงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดที่ประสบอุทกภัย 27 จังหวัด 785 วัด	สำนักงานพระพุทธศาสนา**	275.24	
41.11	สาขาทรัพยากรน้ำและการเกษตร		-	41.11
162.30	สาขาการพลังงาน		-	162.30
2.63	สาขาวิทยาศาสตร์			2.63
19.61	สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์		-	19.61
96.07	สาขาสาธารณสุข พัฒนาบุคลากร		-	96.07
8.68	เงินสำรองจ่าย		-	8.68

หมายเหตุ * รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

** หน่วยงานส่งโครงการล่าช้ากว่ากรอบเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินโครงการใหม่ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และอนุมัติการจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 2,619.68 ล้านบาท โดยโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วงเงิน 138.00 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วงเงิน 562.00 ล้านบาท และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 378.00 ล้านบาท ให้หน่วยงานจัดส่งรายละเอียดโครงการให้สำนักงานประมาณพิจารณานำเสนอคณะกรรมการฯ เห็นชอบก่อน

2.2 การขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยขอรับการจัดสรรเงินเหลือจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อดำเนินโครงการโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วงเงิน 161.66 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันอำเภอเมืองนครราชสีมา มีหอประชุมเพียง 1 แห่ง รองรับผู้ประชุมได้ 100 คน และในจังหวัดมีหอประชุมขนาดใหญ่ 1 แห่ง เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2526 รองรับผู้ประชุมได้ 1,000 คน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการประชุมของส่วนราชการภายในจังหวัดทั้งหมด โดยหอประชุมใหม่จะรองรับผู้ประชุมได้ 1,500 คน รวมทั้งเป็นการรองรับการจัดงานแสดงสินค้า OTOP การจัดการเลือกตั้งระดับชาติและ

/ ท้องถิ่น...

ท้องถิ่น การดำเนินกิจกรรมด้านสังคม เช่น งานรัฐพิธีต่างๆ การรับบริจาคโลหิต การฝึกอบรมด้านอาชีพ โครงการ To Be Number One ลูกเสือชาวบ้าน อาสาสมัครป้องกันสถาบัน เป็นต้น

คณะกรรมการฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในสาขาการลงทุนในระดับชุมชนยังมีวงเงินคงเหลือ หลังจากจัดสรรให้โครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้ว 166.28 ล้านบาท หาก คณะรัฐมนตรีเห็นว่า โครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาดังกล่าว เป็นประโยชน์และมีความจำเป็น ก็เห็นควรให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในสาขาการลงทุนระดับชุมชน และอนุมัติวงเงินเหลือจ่ายตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ในสาขาการลงทุนระดับชุมชน ให้แก่ โครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วงเงิน 161.66 ล้านบาท โดยให้หน่วยงานส่งข้อมูลให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 31 มกราคม 2554 และเห็นชอบให้กระทรวงการคลังกู้เงินสำหรับโครงการดังกล่าวได้ภายใน 31 ธันวาคม 2553

ทั้งนี้ เห็นควรให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจัดทำแผนการบริหารจัดการเพื่อให้การใช้ประโยชน์หอประชุมเอนกประสงค์เป็นไปอย่างคุ้มค่า รวมถึงรายละเอียดของแผนการดูแลรักษาหอประชุมเอนกประสงค์ในอนาคตเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบก่อน

3. การขอขยายเวลาการจัดสรรเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 เห็นชอบให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดส่งคำขอรับจัดสรรวงเงินกู้พร้อมทั้งเอกสารรายละเอียดประกอบที่ครบถ้วนให้สำนักงานประมาณพิจารณาภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 และให้สำนักงานประมาณพิจารณาจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ซึ่ง คณะกรรมการฯ ได้รับรายงานว่ามีหน่วยงานบางส่วนที่ไม่สามารถขอรับจัดสรรเงินได้ทันตามกำหนดและยังมีโครงการที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานประมาณ ดังนี้

3.1 โครงการที่หน่วยงานขอรับจัดสรรเงินไม่ทันตามกำหนด

โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	หมายเหตุ
โครงการรอบ 1 และรอบ 2			
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายทุกระดับ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	1.60	คาดว่าจะไม่ขอจัดสรร
โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	0.77	คาดว่าจะไม่ขอจัดสรร
โครงการพัฒนาระบบบริการระดับทุติยภูมิ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	25.25	ขอขยายเวลาจัดสรรเป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เนื่องจากมีการอุทธรณ์เรื่องไปที่ กวพ. เพื่อพิจารณา
โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข - อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชลบุรี	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	72.36	ขอขยายเวลาจัดสรรเป็นวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เนื่องจากดำเนินการจัดจ้างผิตรีระเบียบฯ ต้องดำเนินการจัดจ้างใหม่ โดยวิธีพิเศษ (อยู่ระหว่างขอยกเว้นไปยัง กวพอ.)
โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติจังหวัดภูเก็ต	กรมธนารักษ์	2,588.50	คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 ขยายเวลาจัดสรรและลงนามสัญญาเป็นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2554

โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน	หมายเหตุ
โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4.48	เป็นวงเงินส่วนหนึ่งของรายการที่ได้รับ การอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการเมื่อ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553
โครงการพัฒนากรุงเทพมหานครฯ	กรุงเทพมหานคร	280.00	วงเงินที่ยังไม่ขอจัดสรรจะขอเปลี่ยนแปลง รายการไปขอดำเนินรายการอื่น ขณะนี้ อยู่ระหว่างนำเสนอ รมว.
โครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี	จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	252.19	ขอขยายเวลาจัดสรรเป็นวันที่ 31 มกราคม 2554 เนื่องจากโครงการได้รับ อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้เปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 และได้ขอรับการ จัดสรรเงินไปบางส่วนแล้ว คงเหลืออีก บางส่วนที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการที่ใช้เงินเหลือจ่าย			
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	มหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์	250.00	หน่วยงานขอขยายเวลาจัดสรรเป็น 31 ธันวาคม 2553 เนื่องจากโครงการ ดังกล่าวมีรายการที่ดำเนินงานในลักษณะ การก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ก่อสร้างอาคารคณะแพทย์ + จัดซื้อ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ปี 54-55) ซึ่ง ม. นราธิวาส จะต้องเสนอผลการจัดซื้อจัด จ้างที่ได้ดำเนินการแล้วให้สำนัก งบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของ ราคาก่อนทำสัญญา (ระเบียบสำนัก งบประมาณ เรื่องการก่อหนี้ผูกพันข้าม ปีงบประมาณ) ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัย นราธิวาสราชนครินทร์อยู่ระหว่าง ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนของ ระเบียบพัสดุ E-Auction 2549
แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มเติม (โครงการตามผลประชาคมในพื้นที่ 696 หมู่บ้านและ 1,377 หมู่บ้าน)	กรมประมง	1,063.47	อยู่ระหว่างการแก้ไขแผนให้สอดคล้องกับ ข้อเท็จจริง
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับ ท้องถิ่น	กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	600.00	อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลขอรับการ จัดสรร
โครงการจัดมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ	กรมทรัพย์สินทาง ปัญญา	12.18	อยู่ระหว่างส่งคำขอในระบบ e- budgeting
รวม		5,150.79	

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลา การขอรับจัดสรรเงินของเฉพาะโครงการที่หน่วยงานส่งคำขอขยายระยะเวลาการขอจัดสรรเงินและโครงการที่ใช้เงิน เหลือจ่ายจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบบริการระดับทุติยภูมิ โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้าน

สาธารณสุข (อาคารเรียนและหอพักนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชลบุรี) โครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มเติม (โครงการตามผลประชาคมในพื้นที่ 696 หมู่บ้านและ 1,377 หมู่บ้าน) โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท้องถิ่น และโครงการจัดมหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติ วงเงินรวมทั้งสิ้น 2,275.44 ล้านบาท เป็นภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 โดยให้กระทรวงการคลังกู้เงินสำหรับโครงการดังกล่าวได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ส่วนโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติจังหวัดภูเก็ต คณะรัฐมนตรีได้มีมติขยายเวลาให้ไปก่อนแล้วหนึ่ง สำหรับโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายทุกระดับ โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน และโครงการพัฒนากรุงเทพมหานครฯ วงเงินรวม 286.84 ล้านบาท ให้ยกเลิกโครงการและนำวงเงินโครงการรวมเป็นวงเงินเหลือจ่าย

3.2 โครงการที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรเงินของสำนักงานงบประมาณ

โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน
โครงการรอบที่ 1 และรอบที่ 2		2,957.70
โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัย	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	214.51
โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการทุกระดับ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	48.36
โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	19.60
โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	73.37
โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	71.30
โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	427.95
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	กรุงเทพมหานคร	555.03
โครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	991.28
โครงการประกันรายได้ให้เกษตรกร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	487.39
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	จังหวัดฉะเชิงเทรา	28.33
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	จังหวัดพังงา	0.40
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	จังหวัดเชียงใหม่	17.39
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	จังหวัดน่าน	1.25
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	จังหวัดเชียงราย	3.40
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน	4.15
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด	กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก	14.00
โครงการที่ใช้เงินเหลือจ่าย		2,532.18
โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ องค์ความรู้วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	1,330.55

โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน
แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จชต. เพิ่มเติม (โครงการตามผล ประชาคมในพื้นที่ 696 หมู่บ้านและ 1,377 หมู่บ้าน)	กรมปศุสัตว์	793.39
แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จชต. เพิ่มเติม (โครงการตามผล ประชาคมในพื้นที่ 696 หมู่บ้านและ 1,377 หมู่บ้าน)	กรมส่งเสริมการเกษตร	23.50
โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตการตลาดและการแปรรูปใน สหกรณ์โคนม 3 แห่ง	กรมส่งเสริมสหกรณ์	300.00
โครงการจัดตั้งศูนย์นำร่องการศึกษาและการเรียนรู้ของ ผู้ต้องขัง	กรมราชทัณฑ์	9.00
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร	กรมราชทัณฑ์	17.50
โครงการจัดตั้งสถานีผลิตและบริการเกษตรกรที่เป็นผู้ต้องขัง	กรมราชทัณฑ์	5.27
โครงการตามผลประชาคมในพื้นที่ 696 หมู่บ้าน	กรมปศุสัตว์	35.95
โครงการตามผลประชาคมในพื้นที่ 696 หมู่บ้าน	กรมประมง	1.27
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ จชต.	กรมปศุสัตว์	15.75
รวม		5,489.88

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลา
การพิจารณาจัดสรรเงินของสำนักงานประมาณ วงเงินรวม 5,489.88 ล้านบาท โดยให้สำนักงานประมาณดำเนินการ
โดยด่วนที่สุด และเห็นชอบให้กระทรวงการคลังกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 สำหรับโครงการดังกล่าวได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้
หากมีการพิจารณาจัดสรรในช่วงเวลาดังกล่าวก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2553 กระทรวงการคลังจะดำเนินการกู้เงินตามวงเงินที่
ได้รับจัดสรรจากสำนักงานประมาณ

4. การขอขยายเวลาการลงนามในสัญญา

ตามหนังสือที่อ้างถึง 11 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 เห็นชอบมาตรการ
เร่งรัดการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยคณะ
กรรมการฯ ได้รับแจ้งจากหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ไม่สามารถดำเนินโครงการได้
ตามมาตรการเร่งรัดดังกล่าว จึงขอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาขยายเวลาการขอรับจัดสรรเงินและลงนามในสัญญา
ดังนี้

โครงการที่ขอขยายเวลาลงนามในสัญญา

	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	หมายเหตุ
	รวม		1,129.65	
	สาขาสาธารณสุข พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		810.29	
	กระทรวงสาธารณสุข		810.29	
1	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่าย บริการทุกระดับ	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	375.92	ขอขยายลงนามในสัญญาเป็นภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2553 เนื่องจาก รายการที่ได้รับอนุมัติต่ำกว่าวงเงินจัด จ้างและไม่สามารถต่อรองราคาได้ จำเป็นต้องดำเนินการจ้างใหม่

	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	หมายเหตุ
2	โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ขั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ (จำนวน 73 รายการ)	มหาวิทยาลัยมหิดล	434.37	ขอขยายเวลาลงนามในสัญญาเป็นภายในวันที่ 20 กันยายน 2553 เนื่องจาก 1. คุณลักษณะของครุภัณฑ์ ไม่มีผู้ขายมายื่นซอง ทำให้ต้องมีการปรับคุณลักษณะ จำนวน 1 รายการ 2. ใช้เวลาในการทบทวน จัดทำ และตรวจสอบเอกสาร TOR จำนวน 14 รายการ 3. เปิดซองมากกว่า 1 ครั้ง จำนวน 12 รายการ 4. ผู้ขายร้องขอแก้ไขคุณลักษณะทำให้ต้องมีการปรับคุณลักษณะ จำนวน 46 รายการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ลงนามในสัญญาภายในวันที่ 20 กันยายน 2553 แล้ว ทั้ง 73 รายการ และมีระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาภายในวันที่ 15 มีนาคม 2554
	สาขาการลงทุนในระดับชุมชน		319.36	
	กระทรวงสาธารณสุข		230.35	
1	โครงการค่าก่อสร้างอาคารที่พักรักษาตัวผู้ป่วย ผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพ เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	230.35	ขอขยายลงนามในสัญญาเป็นภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เนื่องจากรายการที่ได้รับอนุมัติต่ำกว่าวงเงินจัดจ้างและไม่สามารถต่อรองราคาได้ จำเป็นต้องดำเนินการจ้างใหม่
	จังหวัดและกลุ่มจังหวัด		21.27	
2	โครงการนิทรรศการแสง สี เสียง นครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ 1,700 ปี	จังหวัดนครศรีธรรมราช	4.91	ไม่สามารถลงนามได้ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ตามมาตรการเร่งรัดฯ เนื่องจากได้ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 2 ครั้ง แต่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ทำให้เกิดความล่าช้า ปัจจุบัน โครงการฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างโดยวิธีพิเศษแล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 โดยจะเริ่มจัดงานในห้วงเวลาการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553
3	โครงการจัดทำป้ายแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	4.88	ไม่สามารถลงนามได้ ตามมาตรการเร่งรัดฯ เนื่องจากหน่วยงานได้รับอนุมัติจัดสรรจากสำนักงบประมาณต่ำกว่าประมาณการที่จังหวัดขอมา จึงขอขยายระยะเวลาในการลงนามในสัญญา การดำเนินงาน และการเบิก

	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	หมายเหตุ
				จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับ จากวันที่ได้รับจัดสรร
4	- โครงการบูรณาการซ่อมแซมโบราณสถานบ้านศิริ รัตน์ เพื่อจัดทำพิพิธภัณฑ์ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่าน ตาขาว จังหวัดตรัง	จังหวัดตรัง	4.84	ขอขยายระยะเวลาลงนามในสัญญา จาก 30 กรกฎาคม 2553 เป็น 25 พฤศจิกายน 2553 เนื่องจากต้องมีการ
	- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม จังหวัดตรัง ประจำปี 2553	จังหวัดตรัง	6.64	ประมาณราคาและรูปแบบแปลน รายละเอียดการก่อสร้างใหม่ให้ สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ จัดสรร
	กระทรวงมหาดไทย		67.74	
5	โครงการส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการบริการ สาธารณะขั้นพื้นฐาน	กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	67.74	
	- โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านแหลมทราย หมู่ที่ 6	อบต. เทพ กระษัตรี	26.72	ขอขยายเวลาลงนามถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เนื่องจากได้ประกาศ ประมูลการจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว 2 ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นเอกสาร ประมูล ประกอบกับ อบต.เทพ กระษัตรีเพิ่งได้รับใบอนุญาตให้สร้าง ท่าเทียบเรือจากสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต
	- โครงการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการัง เทียม) แนวชายฝั่งทะเลอำเภอเมือง	อบจ. ปัตตานี	41.03	ขอขยายเวลาลงนามถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เนื่องจากอยู่ระหว่าง ขออนุญาตดำเนินการจากกรมประมง สำนักงานการขนส่งทางน้ำ และกรม ยุทธการทหารเรือเพื่อขอใช้พื้นที่
	- โครงการของ อบต. คอนสาย อ. ตระการพืชผล และอบต. หนองซอน อ.เมือง จ. อุบลราชธานี	อบต. คอนสาย และ อบต. หนอง ซอน		ขอขยายเวลาลงนามถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2553 เนื่องจากผู้ชนะการ สอบราคาไม่มาลงนามในสัญญาตาม ระยะเวลาที่กำหนด

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการขยายเวลาการลงนาม
ในสัญญาตามที่หน่วยงานเสนอ

ในการดำเนินโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด โดยหากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทัน เห็นควรยกเลิกวงเงิน
ที่จัดสรรให้โครงการและนำมารวมเป็นเงินเหลือจ่ายต่อไป อนึ่ง คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่า การขยายระยะเวลาการ
ดำเนินโครงการคณะกรรมการฯ พิจารณาตามเงื่อนไข กระบวนการ และขั้นตอนการดำเนินงาน โดยพิจารณาความ
เหมาะสมภายใต้กรอบระยะเวลาที่หน่วยงานเจ้าของโครงการสามารถดำเนินการได้ หน่วยงานเจ้าของโครงการจึงไม่
สามารถใช้กรอบระยะเวลาดังกล่าวเป็นเหตุผลในการขออนุมัติยกเว้นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. การขอยกเลิกโครงการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้รับการจัดสรรเงินเหลือจ่าย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 สำหรับ 3 โครงการ วงเงิน 174.18 ล้านบาท ได้แก่ 1) โครงการ ชุมชนเข้มแข็งด้วยพลังงานทดแทน วงเงิน 56.50 ล้านบาท 2) โครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยี พลังงานแสงอาทิตย์ วงเงิน 105.68 ล้านบาท และ 3) โครงการพัฒนาการใช้แก๊สชีวภาพจากมูลสุกร วงเงิน 12 ล้านบาท กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน แจ้งยกเลิกการดำเนินโครงการจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1) และโครงการที่ 2) คงเหลือดำเนินการเพียงโครงการเดียว คือ โครงการที่ 3 เนื่องจากกระทรวง พลังงานมีการปรับแผนการส่งเสริม การผลิต และการใช้พลังงานทดแทน

6. การกู้เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

โดยที่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทาง เศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้ดำเนินการกู้เงินให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งกระทรวงการคลังจะต้อง เตรียมการกู้เงินให้ทันตามกำหนดเวลาดังกล่าว ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นหลักการให้ กระทรวงการคลังสามารถดำเนินการลงนามในสัญญาเงินกู้ล่วงหน้าก่อนสำนักงบประมาณจัดสรรเงิน โดยให้ กระทรวงการคลังลงนามในสัญญาเงินกู้ล่วงหน้าภายในวงเงิน 12,101.33 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ*	วงเงิน (ล้านบาท)
รวม	12,101.33
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ผลการพิจารณาทบทวนตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ตามนัยข้อ 2.1.1	1,554.67
โครงการใหม่เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานในสาขาต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุอุทกภัย ตามนัยข้อ 2.1.2	2,619.68
โครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามนัยข้อ 2.2	161.66
โครงการที่อยู่ระหว่างการขอรับจัดสรร ตามนัยข้อ 3.1	2,275.44
โครงการที่สำนักงบประมาณอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรเงิน ตามนัยข้อ 3.2	5,489.88

หมายเหตุ * ไม่รวมโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติจังหวัดภูเก็ต วงเงิน 2,588.50 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไปก่อนหน้านี้แล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ เสนอให้ยกเลิกวงเงินเหลือจ่ายคงเหลือ จำนวน 1,020.35 ล้านบาท

ดังนี้

รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)
รวม	1,020.35
วงเงินเหลือจ่ายคงเหลือตามนัยข้อ 2.1.2	903.85
หัก เงินสำรองจ่าย	- 8.68
หัก โครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา ตามนัยข้อ 2.2	- 161.66
โครงการที่ขอรับจัดสรรไม่ทันและคณะกรรมการฯ เสนอให้ยกเลิก ตามนัยข้อ 3.1	286.84

7. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

7.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553

- หมวด 4 ข้อ 19 “...หากหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคำขอดังกล่าวพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการข้ามกระทรวงหรือข้ามหน่วยงานเจ้าของโครงการจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีการจัดสรรเงินเหลือจ่ายตามข้อ 27 และข้อ 27/1”

7.2 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และวันที่ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 349,960.44 ล้านบาท บาท คณะกรรมการฯ รายงานว่า มีหน่วยงานดำเนินโครงการแจ้งขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญของคำขอได้ ดังนี้

1) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด : จังหวัดตรัง

- ขอยกเลิกกิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

2) กระทรวงคมนาคม : กรมทางหลวง

- ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่มีความคลาดเคลื่อนให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการข้างต้นเป็นการแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือปรับรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการใช้งาน และการปรับแผนการดำเนินงาน เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินงาน โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แก้ไขรายละเอียดโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและกระทรวงคมนาคมตามที่ขออนุมัติได้ สำหรับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการของกระทรวงคมนาคม เห็นควรให้อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยจะมีผลเมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเห็นชอบแล้ว

3) กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- ขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัย (Modernized Vocational Education) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ภายใต้โครงการเดิม วงเงิน 1,087.299 ล้านบาท

คณะกรรมการฯ ขอเรียนว่า โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัย (Modernized Vocational Education) ที่ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณา โดย คณะกรรมการฯ ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทำรายละเอียดโครงการดังกล่าวเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาให้ครบถ้วน ทั้งนี้การขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ควรลดความสำคัญของกลุ่มวิชาการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และยังคงวัตถุประสงค์เดิมของโครงการ

8. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

8.1 รับทราบวงเงินเหลือจ่ายภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 จำนวน 5,078.21 ล้านบาท ตามนัยข้อ 1

8.2 อนุมัติให้ดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่หน่วยงานพิจารณาทบทวนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และอนุมัติการจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 1,554.67 ล้านบาท สำหรับโครงการกลุ่มที่ 1 และ 2 ส่วนโครงการกลุ่มที่ 3 เห็นควรพิจารณากำหนดทางเลือกตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ และโครงการในกลุ่มที่ 4 เห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการปรับแผนการดำเนินโครงการเพื่อนำไปฟื้นฟูแก้ไขปัญหาทั่วม ตามนัยข้อ 2.1.1 โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายดังกล่าวส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554

8.3 อนุมัติให้ดำเนินโครงการใหม่เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานในสาขาต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และอนุมัติการจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 2,619.68 ล้านบาท ตามนัยข้อ 2.1.2 โดยให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายดังกล่าวส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 สำหรับโครงการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วงเงิน 138.00 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วงเงิน 562.00 ล้านบาท และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 378.00 ล้านบาท ให้หน่วยงานจัดส่งรายละเอียดโครงการให้สำนักงบประมาณพิจารณานำเสนอคณะกรรมการฯ เห็นชอบก่อน

8.4 อนุมัติให้ดำเนินโครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และอนุมัติการจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ให้แก่โครงการก่อสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา วงเงิน 161.66 ล้านบาท โดยให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยดำเนินการ ตามนัยข้อ 2.2 และส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2554

8.5 อนุมัติการขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรเงินและการพิจารณาของสำนักงบประมาณตามนัยข้อ 3 หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทัน เห็นควรให้ยกเลิกวงเงินที่จัดสรรให้โครงการและนำมารวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายต่อไป

8.6 อนุมัติการขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญา ตามนัยข้อ 4 หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทัน เห็นควรให้ยกเลิกวงเงินที่จัดสรรให้โครงการและนำมารวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายต่อไป

8.7 รับทราบการยกเลิกโครงการชุมชนเข้มแข็งด้วยพลังงานทดแทน วงเงิน 56.50 ล้านบาท และโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ วงเงิน 105.68 ล้านบาท ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตามนัยข้อ 5

8.8 อนุมัติเป็นหลักการให้กระทรวงการคลังสามารถดำเนินการลงนามในสัญญาเงินกู้ล่วงหน้าก่อนก่อนสำนักงบประมาณจัดสรรเงิน สำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรวงเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ภายในวงเงิน 12,101.33 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังต้องลงนามในสัญญาเงินกู้สำหรับโครงการดังกล่าวได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ทั้งนี้ สำหรับรายการที่สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้กระทรวงการคลังกู้เงินภายในวงเงินที่สำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรแล้ว และอนุมัติให้ยกเลิกวงเงินเหลือจ่ายคงเหลือ จำนวน 1,020.35 ล้านบาท ตามนัยข้อ 6

8.9 อนุมัติและรับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยให้หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ และสำนักงานประมาณจะดำเนินการอนุมัติภายใน 15 วันทำการ โดยหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว หน่วยงานจะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ ตามบัญชี 7

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5710

โทรสาร 0 2273 9058

เรียน รอง-นรม. (นายไตรรงค์)

กค. ขอให้นำเรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
เสนอ ครม. พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้นำเรื่องนี้เสนอ ครม. พิจารณา
ตามที่ กค. เสนอในวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้ ได้ขอให้ สป., สศช.
และคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี