

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๘/๒๕๖๑

พ.ศ. ๕/๕๔.๓
๓ มี.ค. ๕๔
15 15 H

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 2007
วันที่ - 3 มี.ค. 2554 14.13

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออก (Livestock Waste Management in East Asia Project)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๘๖๑
ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออก (Livestock Waste Management in East Asia Project) จาก สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไปเป็น วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ เนื่องจากกรมปศุสัตว์มีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการและไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งธนาคารโลกได้แจ้งอนุมัติขยายระยะเวลา ซึ่งสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ลงนามยืนยันการขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออก (Livestock Waste Management in East Asia Project) เพื่อให้กรมปศุสัตว์ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการได้ต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ ทั้งนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและธนาคารโลกได้ลงนามการขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ไปถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และกรมบัญชีกลางได้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณส่วนที่ต้องสมทบเพื่อการดังกล่าวด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลัยรัตน์ ศรีอรุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๗ - ๘ ต่อ ๒๔๕๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๕๔