

ด่วนที่สุด

ที่ วท (ปคร) ๖๒๐๑/๕๕๐๑๑๙๗



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส109 ๕๗๐๖

รับที่ : ๕1745/54 ส.ว.ท.

วันที่ : 24 ก.พ. 54 เวลา : 13:45

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถนนพระรามที่ ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ในพื้นที่
นอกเขตชลประทานโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ๘๔ แห่ง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๗/๓๔๘๒ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

๑. ความเป็นมา

๑.๑ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

๑.๒ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.) ได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๘๙,๑๙๒,๘๐๐ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อดำเนินงานโครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ในพื้นที่นอกเขตชลประทานโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ๘๔ แห่ง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการสนองพระราชดำริ และต้องรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

๑.๓ นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อให้ประชาชนและชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน และเพื่อขยายผลการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนเพิ่มเติมอีก ๘๔๐ แห่ง ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔

๒. ผลการดำเนินงาน

สสนก. ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมในพื้นที่นอกเขตชลประทานโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ๘๔ แห่ง สรุปได้ดังนี้

๒/๒.๑ โครงสร้าง...

๒.๑ โครงสร้างของการบริหารจัดการน้ำชุมชน บริหารจัดการน้ำโดยชุมชนเป็นเจ้าของในการพัฒนาโครงสร้างน้ำ รวมทั้งวางแผนบนพื้นฐานการพึ่งตนเอง และประสานการทำงานร่วมกับ สสนก. และเครือข่ายความร่วมมือและวิชาการ

๒.๒ โครงสร้างและหน้าที่ แบ่งการรับผิดชอบเป็น ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) สสนก. ทำหน้าที่บริหารโครงการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการน้ำ ๒) เครือข่ายความร่วมมือและเครือข่ายความรู้วิชาการ ทำหน้าที่ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๒.๕ ๓) ชุมชน ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการน้ำชุมชน/หมู่บ้าน ทำหน้าที่ดำเนินโครงการ

๒.๓ ผังระบบงานและระบบบริหารโครงการ แบ่งออกเป็น ๔ ระยะ ได้แก่ ระยะที่ ๑ รวบรวมข้อเท็จจริง และสรุปสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไข ระยะที่ ๒ เขียนแผนงานและจัดทำโครงการ ระยะที่ ๓ จัดทำและบริหารโครงสร้างน้ำ ระยะที่ ๔ ติดตาม ประเมิน ทบทวน และขยายผล

๒.๔ ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ๘๔ แห่ง ได้แก่

ภาคเหนือ รวม ๓๗ แห่ง ประกอบด้วย เชียงราย [๗] เชียงใหม่ [๑๑] กำแพงเพชร [๒] น่าน [๔] ลำปาง [๘]แพร่ [๑] พะเยา [๒] ตาก [๑] สุโขทัย [๑]

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ๒๕ แห่ง ประกอบด้วย ขอนแก่น [๓] ชัยภูมิ [๒] นครราชสีมา [๑] บึงกาฬ [๒] บุรีรัมย์ [๔] ศรีสะเกษ [๒] สุรินทร์ [๔] หนองคาย [๑] อำนาจเจริญ [๑] อุตรธานี [๑] อุบลราชธานี [๓] สกลนคร [๑]

ภาคกลาง รวม ๑๑ แห่ง ประกอบด้วย กรุงเทพฯ [๒] กาญจนบุรี [๑] นนทบุรี [๑] ปทุมธานี [๑] เพชรบุรี [๑] ระยอง [๑] ราชบุรี [๑] สมุทรสาคร [๑] สระบุรี [๑] สุพรรณบุรี [๑]

ภาคใต้ รวม ๑๑ แห่ง ประกอบด้วย กระบี่ [๑] ชุมพร [๒] ปัตตานี [๒] ยะลา [๓] สงขลา [๑] สตูล [๒]

๒.๕ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ได้แก่

๑) คณะทำงานโครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอย่างยั่งยืน ๘๔ แห่ง ประกอบด้วย (๑) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (๒) กรมชลประทาน (๓) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (๔) สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (๕) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (๖) การเคหะแห่งชาติ

๒) หน่วยงานด้านวิชาการ ประกอบด้วย (๑) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (๓) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๔) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๓. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข


จากการดำเนินโครงการในระยะที่ ๑ พบชุมชน ๕ แห่ง ขอเลื่อนการเข้าร่วมโครงการออกไปก่อน เนื่องจากชุมชนดังกล่าว ยังไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ดังนั้น คณะทำงานโครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน โดยชุมชนอย่างยั่งยืน ๘๔ แห่ง จึงได้พิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีความพร้อมอีก ๕ แห่ง ในเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชน และนำเข้าร่วมโครงการ ได้ครบ ๘๔ แห่งตามเป้าหมาย

๔. ข้อเสนอ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอรายงานผลความคืบหน้าและแนวทางการบริหารโครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ในพื้นที่นอกเขตชลประทานโดยชุมชนอย่างยั่งยืน ๘๔ แห่ง มาเพื่อทราบ ซึ่งสามารถนำไปใช้ขยายผลหรือเป็นแนวทางในการบริหารโครงการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช วิระเมธีกุล)

รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

โทร. ๐ ๒๖๔๒ ๗๑๓๒ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐ ๒๖๔๒ ๗๑๓๓

E-mail royboon@haii.or.th