

ด่วนมาก

ที่ กท ๐๒๐๘/ ๓๐๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สพท.รับที่ 325 รหัสเรื่อง : ส447 1807
วันที่ 23 ก.พ. 2554 รับที่ : 81694/54 ✓
เวลา 15.40 วันที่ 23 ก.พ. 54 เวลา: 14:14

กระทรวงกลาโหม

ถนนสนามไชย กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อม
ของกองกำลังไทยในระบบบัญชีเตรียมพร้อมสหประชาชาติ ระดับกองร้อยทหารช่างและกองพันทหารราบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๕๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑

กระทรวงกลาโหมขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองกำลังไทยในระบบบัญชีเตรียมพร้อมสหประชาชาติ ระดับกองร้อยทหารช่าง และกองพันทหารราบ มาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้ เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม คณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) และระเบียบการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ อนุมัติให้กองบัญชาการกองทัพไทย ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองกำลังไทยในระบบบัญชี เตรียมพร้อมสหประชาชาติ ระดับกองร้อยทหารช่างและกองพันทหารราบ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี วงเงิน ๓๒๐,๑๖๙,๑๕๐ บาท (วงเงินดำเนินการ จำนวน ๓๐๔,๙๒๓,๐๐๐ บาท และวงเงินเผื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๑๕,๒๔๖,๑๕๐ บาท) รายละเอียดตามอ้างถึง

๑.๒ กองบัญชาการกองทัพไทยมีแผนการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๓๐๒,๘๒๓,๕๘๓ บาท ประกอบด้วย

๑.๒.๑ งานก่อสร้างพื้นที่เก็บสิ่งอุปกรณ์	จำนวน	๑๕,๔๙๕,๕๘๓ บาท
๑.๒.๒ งานระบบต่าง ๆ ในตู้คอนเทนเนอร์	จำนวน	๒๓๗,๗๖๐,๐๐๐ บาท
๑.๒.๓ งานระบบไฟฟ้า	จำนวน	๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒.๔ งานระบบประปาสนาม	จำนวน	๖,๔๓๘,๐๐๐ บาท
๑.๒.๕ งานระบบสื่อสาร	จำนวน	๒๕,๑๓๐,๐๐๐ บาท

/ ๒. เหตุผลความ

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้ จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) กำหนดให้การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๓. สารสำคัญ / ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๓.๑ กองบัญชาการกองทัพไทยมีความจำเป็นต้องปรับแผนงานตามข้อ ๑.๒ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสหประชาชาติที่ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและยุทธโศปกรณ์ต่าง ๆ แจกจ่ายให้กับประเทศที่เข้าร่วมในระบบบัญชีเตรียมพร้อมสหประชาชาติเพื่อเตรียมการและสนับสนุนสหประชาชาติเมื่อมีการร้องขอและรับรองภารกิจของหน่วยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการปรับแผนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติการรักษาสันติภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ ดังนี้

๓.๑.๑ เปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน โดยชะลอการดำเนินงานเดิม จำนวน ๒ งาน และเพิ่มงานใหม่ จำนวน ๔ งาน รวมเป็นแผนงานทั้งสิ้น จำนวน ๗ งาน วงเงิน ๑๒๑,๙๖๙,๒๐๐ บาท

รายการเดิม		รายการใหม่	
งาน	วงเงิน (บาท)	งาน	วงเงิน (บาท)
๑. งานก่อสร้างพื้นที่เก็บสิ่งอุปกรณ์	๑๕,๔๙๕,๕๘๓	ชะลอการดำเนินการ	
๒. งานระบบต่าง ๆ ในตู้คอนเทนเนอร์	๒๓๗,๗๖๐,๐๐๐	ชะลอการดำเนินการ	
๓. งานระบบไฟฟ้า	๑๘,๐๐๐,๐๐๐	๑. งานระบบไฟฟ้า	๑๔,๗๓๐,๐๐๐
๔. งานระบบประปาสนาม	๖,๔๓๘,๐๐๐	๒. งานระบบประปาสนาม	๔,๕๙๐,๐๐๐
๕. งานระบบสื่อสาร	๒๕,๑๓๐,๐๐๐	๓. งานระบบสื่อสาร	๒๔,๓๖๙,๐๐๐
		๔. งานก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ ๒ ระยะที่ ๑	๑๗,๒๙๕,๖๐๐
		๕. งานก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ ๒ ระยะที่ ๒	๑๐,๑๐๒,๐๐๐
		๖. งานจัดหาเรือปฏิบัติการในลำน้ำบนแผ่นดินสำหรับกองกำลังรักษาสันติภาพ	๒๔,๐๐๐,๐๐๐
		๗. งานจัดหาระบบตรวจการณ์และรักษาความปลอดภัยของกองกำลังรักษาสันติภาพ	๒๖,๘๘๒,๖๐๐
รวม	๓๐๒,๘๒๓,๕๘๓	รวม	๑๒๑,๙๖๙,๒๐๐

๓.๑.๒ เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินโครงการ และวงเงินงบประมาณ จากเดิมระยะเวลาดำเนินการ ๓ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๔ วงเงิน ๓๐๔,๙๒๓,๐๐๐ บาท (ไม่รวมเพื่อเหลือเพื่อขาด) เป็นระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๔ วงเงิน ๑๒๑,๙๖๙,๒๐๐ บาท โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้

๓.๑.๒.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จำนวน ๔๓,๖๘๙,๐๐๐ บาท ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ซึ่งได้รับการจัดสรร จำนวน ๖๐,๙๘๔,๖๐๐ บาท

๓.๑.๒.๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จำนวน ๗๘,๒๘๐,๒๐๐ บาท ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๑๗,๒๙๕,๖๐๐ บาท สมทบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมปีอีกจำนวน ๖๐,๙๘๔,๖๐๐ บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใหม่ จำนวน ๔ งาน

๓.๒ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ ๓.๑ เป็นการปรับแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความพร้อมในการปฏิบัติงานของกองกำลังทหารไทยในการปฏิบัติการกิจการรักษาสันติภาพ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองกำลังไทย ฯ ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณตามข้อ ๑.๑ ซึ่งอำนาจในการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรีตามระเบียบการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓)

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

อนุมัติให้กองบัญชาการกองทัพไทยเปลี่ยนแปลงรายการก่องหน้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองกำลังไทยในระบบบัญชีเตรียมพร้อมสหประชาชาติระดับกองร้อยทหารช่างและกองพันทหารราบ ตามข้อ ๓.๑ ดังนี้


๔.๑ เปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน เป็นจำนวน ๗ งาน

๔.๒ เปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินโครงการ และวงเงินงบประมาณ เป็นระยะเวลาดำเนินการ ๒ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๔ วงเงิน ๑๒๑,๙๖๙,๒๐๐ บาท (ไม่รวมเพื่อเหลือเพื่อขาด)

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก



(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานงบประมาณกลาโหม

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๔ ๕๔๑๘