



ร.ร. ๔๙๒
ร.ร. ๑๖.๕๖
๑๖.๕๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง: ส780
รับที่: ๘2558/54
วันที่: 18 มี.ค. 54 เวลา: 15:49

ที่ นร ๐๑๑๐/๗๐๗๒

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รอบที่ ๑ ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนที่ ๑๑๑๐/๓๘๔
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเสนอรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีมาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ
ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการเสนอเรื่องตาม
มาตรา ๔ (๑๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งนี้
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
๒๕๕๕ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี จากข้อเท็จจริงทางกายภาพของโครงการที่พบเห็นเพื่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับไปตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

๒. สารสำคัญ

๒.๑ ความเป็นมา

จากการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ ได้พิจารณา
รายงานผลการสำรวจการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เบื้องต้น ของสำนัก
งบประมาณ และมีมติมอบหมายผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำประเด็นจากผลการตรวจติดตามการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เบื้องต้นรายงานนายกรัฐมนตรี โดยประเด็นที่สำคัญ คือ เห็นควรให้ความสำคัญกับการ
ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ กลุ่มโครงการที่มีแนวโน้มจะ
ประสบปัญหาในการดำเนินงาน ได้แก่ ๑) โครงการก่อสร้างถนน ๒) โครงการชลประทานขนาดเล็ก และ
๓) โครงการที่จะเริ่มดำเนินการในสาขาสาธารณสุขและสาขาการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนวทางการดำเนินการว่า
เห็นควรมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงสำรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินการและตรวจรับงานแล้วเสร็จ และ
รายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำประมาณ ๑๐ - ๒๐ โครงการทุกเดือน
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบ

๒.๒ กรอบแนวทาง

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แจ้งบัญชานายกรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อบอกหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการโดยได้เสนอกรอบแนวทางที่เห็นว่าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีควรให้ความสำคัญเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

๒.๒.๑ ความสอดคล้อง/เหมาะสมของโครงการกับข้อเท็จจริงทางกายภาพในพื้นที่ดำเนินการ เช่น พื้นที่ก่อสร้างตรงกับพื้นที่ตามคำขอหรือไม่ สภาพถนนหรือแหล่งน้ำก่อนการปรับปรุงประสบปัญหาที่ทำให้ต้องมีการปรับปรุงหรือไม่ เป็นต้น

๒.๒.๒ ผลการดำเนินงานเทียบกับผลการเบิกจ่าย โดยพิจารณาว่าผลการดำเนินงาน/การก่อสร้างสอดคล้องหรือเป็นไปตามผลการเบิกจ่ายหรือไม่

๒.๒.๓ ผลงานและคุณภาพของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยพิจารณาว่าเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานหรือวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่

๒.๓ การดำเนินการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการตามกรอบแนวทาง ดังนี้

๒.๓.๑ ขอบเขตของการตรวจติดตาม ติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โดยเน้นโครงการที่มีแนวโน้มจะประสบปัญหาในการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการและตรวจรับงานแล้วเสร็จ โดยกำหนดให้มีการตรวจติดตามประเมินผลทั่วทุกภาค ซึ่งในการตรวจรอบที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔) ได้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) โครงการก่อสร้างถนน กำหนดตรวจติดตามประเมินผลโครงการถนนไร้ฝุ่น จำนวน ๙๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๐ ของโครงการที่ดำเนินการและตรวจรับงานแล้วเสร็จ (ข้อมูลของกรมทางหลวงชนบท ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๙๐๒ โครงการ)

(๒) โครงการชลประทานขนาดเล็ก ตรวจติดตามประเมินผลโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน จำนวน ๖๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๖ ของโครงการที่ดำเนินการและตรวจรับงานแล้วเสร็จ (ข้อมูลของกรมชลประทาน ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ จำนวน ๕๑๘ โครงการ)

๒.๓.๒ ช่วงเวลาการตรวจติดตามประเมินผล เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๕๔ ต่อเนื่องทุกเดือน โดย

รอบที่ ๑ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

รอบที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔

รอบที่ ๓ เดือนเมษายน ๒๕๕๔

๒.๓.๓ การรายงานผลการตรวจติดตามประเมินผล รายงานผลการตรวจติดตามประเมินผลต่อคณะรัฐมนตรีต่อเนื่องทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดย

รอบที่ ๑ รายงานเดือนมีนาคม ๒๕๕๔

รอบที่ ๒ รายงานเดือนเมษายน ๒๕๕๔

รอบที่ ๓ รายงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔

๒.๓.๔ วิธีการตรวจติดตามประเมินผล

(๑) ตรวจติดตามโดยประเมินจากข้อเท็จจริงทางกายภาพที่พบเห็นจากโครงการเปรียบเทียบกับรายละเอียดโครงการและข้อสอบถามจากผู้รับผิดชอบโครงการที่นำตรวจในพื้นที่ ซึ่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้แนะนำให้มีการปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม โครงการกรณีที่สามารถดำเนินการได้ในระดับพื้นที่

(๒) ตรวจติดตามประเมินผลตามกรอบแนวทางตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนมาก ที่ นร ๑๑๑๕/๔๓๓๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และเพิ่มเติมรายละเอียดในแต่ละกรอบแนวทาง ดังนี้

(๒.๑) ความสอดคล้อง/เหมาะสมของโครงการกับข้อเท็จจริงทางกายภาพในพื้นที่ดำเนินการ

- พื้นที่ก่อสร้างตรงกับพื้นที่ที่ขออนุมัติในรายละเอียดโครงการ
- ขนาดของโครงการ (ถนน/แหล่งน้ำ) เป็นไปตามรูปแบบ หรือ

แบบแปลนท้ายโครงการ

(๒.๒) ผลการดำเนินการเทียบกับผลการเบิกจ่าย

- ผลงานและผลการเบิกจ่ายมีความสอดคล้องกัน
- ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ เบิกจ่ายครบถ้วน

(๒.๓) ผลงานและคุณภาพของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

- เป็นไปตามแบบมาตรฐานหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ
- สภาพถนนหรือแหล่งน้ำแล้วเสร็จ และมีความครบถ้วนตามแบบ

๒.๔ ผลการติดตามประเมินผลโครงการ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามกรอบแนวทาง และวิธีการตามที่กำหนด โดยในรอบที่ ๑ ช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้ตรวจติดตามประเมินผลรวมทั้งสิ้น ๑๕๕ โครงการ สรุปผลได้ดังนี้

ประเภทโครงการที่มีแนวโน้มประสบปัญหาในการดำเนินงาน	กลุ่มโครงการที่ตรวจติดตามรอบที่ ๑ (มกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)	จำนวนโครงการที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามประเมินผล			
		รวม	สภาพของโครงการไม่มีปัญหาทางกายภาพ	สภาพของโครงการมีปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่	สภาพของโครงการที่มีปัญหาสมควรได้รับการแก้ไข โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนกลาง
๑. โครงการก่อสร้างถนน	โครงการถนนไร้ฝุ่น	๙๒	๗๓	๑๑	๘
๒. โครงการชลประทานขนาดเล็ก	โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	๖๓	๕๒	๑๑	-
รวม		๑๕๕	๑๒๕	๒๒	๘

๒.๔.๑ โครงการก่อสร้างถนน (โครงการถนนไร้ฝุ่น)

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการตรวจติดตามประเมินผลโครงการถนนไร้ฝุ่น โดยเน้นสภาพทางกายภาพของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์จำนวนทั้งสิ้น ๙๒ โครงการ แล้วพบว่า สภาพถนนไม่มีปัญหาทางกายภาพ และใช้ประโยชน์ได้ดี จำนวน ๗๓ โครงการ (ร้อยละ ๗๙.๓๕) สภาพถนนมีปัญหาทางกายภาพ เช่น ผิวถนนมีการชำรุดจากการหลุดตัว หลุดร่อน แตกเป็นสาย มีรอยร้าว และคันทางหลุดตัว รวมทั้งมีรอยข้อมแซม เป็นต้น ซึ่งเป็นสภาพปัญหาที่ไม่รุนแรง สามารถแก้ไขได้ในพื้นที่ ซึ่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอแนะแก้ไขให้กับหน่วยรับผิดชอบในพื้นที่ไปแล้วจำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๙๖ นอกนั้น เป็นโครงการที่สมควรแจ้งหน่วยรับผิดชอบในส่วนกลางได้รับทราบ เพื่อตรวจสอบแก้ไข จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐ ของโครงการทั้งหมด

๒.๔.๒ โครงการชลประทานขนาดเล็ก (โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน)

การตรวจติดตามประเมินผลโครงการชลประทานขนาดเล็ก (โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน) จำนวนทั้งสิ้น ๖๓ โครงการ พบว่า สภาพแหล่งน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้ดี จำนวน ๕๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๔ สภาพของโครงการไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนหน้าฝายมีน้อย ไม่มีน้ำขับ สันฝายต่ำ/ไม่มีคันกันน้ำ ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้มากพอหรือไม่สามารถนำน้ำไปใช้ในพื้นที่การเกษตรได้จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๖ ซึ่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะที่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ในระดับพื้นที่ทั้ง ๑๑ โครงการแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

๒.๕ การดำเนินการแก้ไข

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งผลการติดตามประเมินผลโครงการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบ เพื่อตรวจสอบแก้ไขแล้ว ดังนี้


๒.๕.๑ โครงการก่อสร้างถนน (โครงการถนนไร้ฝุ่น) แจ้งกรมทางหลวงชนบท

๒.๕.๒ โครงการชลประทานขนาดเล็ก (โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน) แจ้งกรมชลประทาน

๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำรายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รอบที่ ๑ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายจตุรงค์ ปัญญาดี)

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี