

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/๑๔๖๑



สวค. 5/1๐0.1
วันที่ 1/1๗.๖.54
เวลา 10:30 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส868

รับที่ : 83079/54

วันที่ : 01 เม.ย. 54 เวลา : 10:14

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖ / ๗๐๒๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่องขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. การก่อสร้างโครงการคลองสี่แยก จังหวัดฉะเชิงเทรา จากเดิม ๑๘ ปี (ปี ๒๕๓๗-๒๕๕๔) เป็นระยะเวลา ๑๙ ปี (ปี ๒๕๓๗-๒๕๕๕) และโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก จากเดิม ๙ ปี (ปี ๒๕๔๖-๒๕๕๔) เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี (ปี ๒๕๔๖-๒๕๕๕) โดยไม่เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างโครงการ มีสาเหตุความล่าช้ามาจากการเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสิทธิครอบครองที่ดิน ซึ่งการดำเนินงานออกแบบก่อสร้างต้องได้รับความยินยอมจากเกษตรกรเจ้าของที่ดินในพื้นที่โครงการก่อน และต้องมีการแก้ไขแบบก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างโครงการออกไปอีกโครงการละ ๑ ปี ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรดำเนินการทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้เกิดการยอมรับอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการอีก และสามารถดำเนินการโครงการชลประทานทั้ง ๒ โครงการ ต่อไปได้จนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยให้ราษฎรที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรในพื้นที่จำนวน ๓๖๑,๑๖๖ ไร่ มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกจากระบบชลประทานที่ภาครัฐได้ลงทุนก่อสร้างตลอดทั้งปี

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรเร่งรัดการก่อสร้างโครงการชลประทานทั้ง ๒ โครงการให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา โดยมีการวางแผนการติดตาม และควบคุมอย่างใกล้ชิด รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนการพัฒนาการตลาด สำหรับเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๒๕๐๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๐๘๙๒