

ที่ นร ๐๕๐๖/ ๑๐๒๕๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕๐๗ เมษายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ้างอิง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๑๑๖/๑๓๔๔๔ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๑๑๖/๑๓๒๕๓ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๓๐๘/๘๘๔ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๐๗/๒๔๑ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๔/๑๔๖๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

ตามที่ได้ยื่นยันมติคณะรัฐมนตรี (๙ กันยายน ๒๕๕๑) เกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลา
ก่อสร้างโครงการคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา และมติคณะรัฐมนตรี (๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐) เกี่ยวกับเรื่อง
ขออนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก
มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งสำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอทั้ง ๒ ข้อ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของสำนักงบประมาณและสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชาติ วิภาสวัช)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการคณะรัฐมนตรี
27 เม.ย. 2554

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๗
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔
www.cabinet.thaigov.go.th
neoyui54 04 26 กษ.ชย.าเวลายินัย(พรณภา)

ผอ.กลุ่ม : ๒๗ / ๔ / ๕๖
จวค. : จันทกรรม เสงี่ยมปัทมวิทย์
ฯพิมพ์ : ๒๗ / ๔ / ๕๖