

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๓๐๙/๒๕๑

15/1/2554

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รับที่ 3168

วันที่ ๑/๐๑/๕๔ เวลา ๐๗.๐๐

☐ ก่อนประชุม

☐ หลังประชุม

☐ แจกที่ประชุม

☐ ไม่แจกที่ประชุม

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑ เมษายน ๒๕๕๔

สวค. 5/140.1

วันที่ 4/14.8.54

เวลา 14-10 น.

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๐๒๔

ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๕๐๖

ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณ
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขออนุมัติ
ขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. อนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการคลองสี่ยึด จังหวัดฉะเชิงเทรา จากเดิมระยะเวลา
๑๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๕๔) เป็นระยะเวลา ๑๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗ -
๒๕๕๕) โดยไม่เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างของโครงการ

๒. อนุมัติขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดพิษณุโลก จากเดิมระยะเวลา ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๔) เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๕) โดยไม่เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างของโครงการ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยกรมชลประทานขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการคลองสี่ยึด จังหวัดฉะเชิงเทรา จากเดิม
ระยะเวลา ๑๘ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗ - พ.ศ. ๒๕๕๔) เป็นระยะเวลา ๑๙ ปี (ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๓๗ - พ.ศ. ๒๕๕๕) ในวงเงินเดิม ๔,๐๑๖.๐๐ ล้านบาท และขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการ
เขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากเดิมระยะเวลา ๙ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ -
พ.ศ. ๒๕๕๔) เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๖ - พ.ศ. ๒๕๕๕) ในวงเงินเดิม
๘,๘๘๑.๖๒ ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ สำหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการตามแผนงานก่อสร้างที่ขยายระยะเวลาออกไปนั้น เห็นควรให้กรมชลประทานเสนอขอตั้ง

/งบประมาณ...

งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้สอดคล้องกับผลงานภายในวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลิยรัตน์ ศรีอรุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๙๙ ต่อ ๓๔๐๖

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๕๔