

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๔/๓๗/๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 4584 สร
วันที่ 2 พ.ค. 2554 18:20

สัปดาห์ที่ 3

สำนักงบประมาณ

2 พค 54

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ โทร ๐๒-๑๔๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มรายการดำเนินงานและกรอบวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุม

และแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่ ๓๐

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๘๓๒๕

ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๑๓๑๘

- 3 พ.ค. 2554

ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑

จัดเข้าวาระ.....

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มรายการดำเนินงานและกรอบวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. อนุมัติให้เพิ่มรายการดำเนินงานนอกงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย

๑.๑ งานก่อสร้างรั้วรอบโครงการฯ	๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ งานสถาปัตยกรรม อาคารศูนย์ประชุมฯ	๓,๗๖๖,๐๐๐ บาท
๑.๓ งานภูมิสถาปัตยกรรม	๙๒๘,๐๐๐ บาท
๑.๔ งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารศูนย์ประชุมฯ	๒๑๔,๒๕๙,๐๐๐ บาท
๑.๕ งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารศูนย์ส่งเสริมฯ	๕,๓๑๕,๐๐๐ บาท
๑.๖ งานครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ประชุมฯ	๑๓๒,๒๙๓,๐๐๐ บาท
๑.๗ งานครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์ส่งเสริมฯ	๑๐,๔๕๔,๐๐๐ บาท

๒. อนุมัติให้เพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินทั้งสิ้น ๓๘๒,๐๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติมจากกรอบวงเงินเดิมความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

/สำนักงบประมาณ...

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ให้ดำเนินการในวงเงิน ๒,๒๑๙.๐๐๔๐ ล้านบาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างแล้วทั้งสิ้น ๑,๘๘๘.๒๖๘๙ ล้านบาท ดังนั้น หากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพิ่มเติมความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมรายการก่อสร้างจากสัญญาเดิมเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง ก็เห็นเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพิ่มเติมรายการเฉพาะส่วนที่กระทบกับการก่อสร้าง ซึ่งหากไม่ดำเนินการควบคู่กันไปจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างเดิมและให้เพิ่มวงเงินภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จำนวน ๓ รายการ ในวงเงิน ๒๒๓,๓๔๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| ๑. งานสถาปัตยกรรม อาคารศูนย์ประชุม | วงเงิน ๓,๗๖๖,๐๐๐ บาท |
| ๒. งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร | |
| อาคารศูนย์ประชุมฯ | วงเงิน ๒๑๔,๒๕๙,๐๐๐ บาท |
| ๓. งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร | |
| อาคารศูนย์ส่งเสริมฯ | วงเงิน ๕,๓๑๕,๐๐๐ บาท |

สำหรับงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังกล่าว เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น มีเหลืออยู่จำกัด และรัฐบาลยังมีภาระที่สำคัญในการฟื้นฟูแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ จึงเห็นควรให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวลัยรัตน์ ศรีอรุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณด้านสังคม ๓

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๙๙ ต่อ ๓๓๕๐

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๕๐๖๓