

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/๑๕๖๗๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐



พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มรายการดำเนินงานและกรอบวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๘๓๒๕
ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท ๐๒๑๑.๕/๔๔๖๘

ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔

๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๔/๓๗๙ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๐๔/๑๗๑๕ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔

ตามที่ได้ออกให้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มรายการดำเนินงานและกรอบวงเงินงบประมาณ
โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ ไปเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏ
ตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ลงมติว่า

๑. อนุมัติให้กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเพิ่มเติมรายการก่อสร้างจากสัญญาเดิม
ของโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะส่วนที่กระทบกับการก่อสร้าง
ซึ่งหากไม่ดำเนินการควบคู่กันไปจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างเดิม และให้เพิ่มวงเงินภายในกรอบวงเงิน
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑) จำนวน ๓ รายการ ในวงเงิน
๒๒๓,๓๔๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑.๑ งานสถาปัตยกรรม อาคารศูนย์ประชุม วงเงิน ๓,๗๖๖,๐๐๐ บาท

๑.๒ งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารศูนย์ประชุมฯ วงเงิน ๒๑๔,๒๕๙,๐๐๐ บาท

๑.๓ งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารศูนย์ส่งเสริมฯ วงเงิน ๕,๓๑๕,๐๐๐ บาท

โดยให้ใช้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามขั้นตอนต่อไปตามความเห็น
ของสำนักงบประมาณ

๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุของการดำเนินการ ซึ่งไม่ได้รวมรายการก่อสร้างที่จำเป็นต่าง ๆ ไว้จนเป็นเหตุทำให้ต้องขออนุมัติการดำเนินงานเพิ่มเติมในครั้งนี้ ทั้งที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑) อนุมัติงบประมาณไว้แล้วเป็นเงินรวม ๒,๒๑๙.๐๐๔๐ ล้านบาท แล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยด่วน

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชัย วิทวัสการเวช)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- ๑ - ปี.พ. ๒๕๕๔



สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๕

www.cabinet.thaigov.go.th

aoey 54-04-23 กก. ส.ยืนยัน (บันทึกส)

ผอ.ลวค. 
ผอ.กลุ่ม 
จวค. 
ผู้พิมพ์ 