



สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รับที่ 11590
วันที่ 11 ก.ค. 54 เวลา 14.00 น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. ๐๒ ๒๗๓ ๙๐๔๓
ที่ นร ๐๗๑๗ / ๑๕๐๗๕ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

สวต ๖๕๔๗
15 พ.ค. 54
9.20

ก.ท.ค.
11 พ.ค. 54

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่าน รองนายกรัฐมนตรี (นายไทรรงค์ สุวรรณศิริ)

จ.ค.อ.วาระ..... 31 พ.ค. 2554

เนื่องจากกระเปาะว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
รายงานผลได้บุญได้ไว้ในข้อ ๓๖ ว่า “สำนักงานประมาณจะรายงานผลต่อนายกรัฐมนตรีในกรณีที่ส่วน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ปฏิบัติตามหรือไม่อาจปฏิบัติตามให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ”

สวต 4/93
15 พ.ค. 54
9.20

ในการนี้ สำนักงานประมาณได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง ๓๐
กันยายน ๒๕๕๓) ๒ ฉบับ รวม ๗ เล่ม ประกอบด้วย

- ฉบับที่ ๑ สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจตุรบรรพประมาณ จำนวน ๑ เล่ม

- ฉบับที่ ๒ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ จำแนกตามกระทรวงและหน่วยงาน จำนวน ๖ เล่ม

จากการติดตาม ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
และหน่วยงานอื่น จำนวน ๓๙๐ หน่วยงาน มีข้อค้นพบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในภาพรวม ซึ่ง
ทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้

๑. การกำหนดผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดในระดับหน่วยงาน ยังไม่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงสอดคล้องไปถึงเป้าหมายและผลลัพธ์ในระดับกระทรวงและระดับยุทธศาสตร์
ชาติ จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่มีปัญหาทบทวนการกำหนดผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัด
ในแต่ละระดับให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถวัดถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานได้อย่างแท้จริง

๒. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการให้
ครบถ้วนใช้ระยะเวลานาน รวมทั้งบางครั้งไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จภายในครั้งเดียว ทำให้ต้องเริ่ม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่มีปัญหาเตรียมความพร้อมของงานก่อนที่จะ
ดำเนินการและวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าให้ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้

๓. ช่วงระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เหมาะสม อยู่ในช่วงฤดูฝนหรือฤดูการเพาะปลูก รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศที่ไม่เอื้อต่อการก่อสร้าง รวมทั้งมีการแก้ไขแบบรูปรายการ แก้ไขสัญญาจ้าง
รวมทั้งผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง/ละทิ้งงาน/บอกเลิกสัญญา ต้องหาผู้รับจ้างใหม่ ตลอดจนการจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดินมีความล่าช้า จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่มีปัญหา กำหนดแผนการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลาให้
สอดคล้องกับการดำเนินการจริงและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในแต่ละช่วงเวลา เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ติดตาม/เร่งรัดการปฏิบัติงาน

/๔. การจัดซื้อวัสดุ....

นร. 498
ที่ 23 พ.ค. 54
ออก 23 พ.ค. 54

รับ 1299
18/5/54

๔. การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ที่มีความจำเป็นต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศต้องใช้ระยะเวลาในการสั่งซื้อและการรับมอบของนานกว่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยทั่วไป จึงมีข้อเสนอแนะให้มีการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดในหน่วยงานที่มีปัญหา

๕. ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถานการณ์ทางการเมืองของไทย ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม ๒๕๕๓ ส่งผลกระทบต่อแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน

นอกจากนี้ ยังพบว่าหลายหน่วยงานผลการปฏิบัติงานสูงกว่าแผนการปฏิบัติงานที่กำหนดค่อนข้างมาก จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานนำผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมาใช้ในการกำหนดแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป เพื่อให้ใกล้เคียงและสอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้ง ขอตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินงาน

สรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่เสนอมาครั้งนี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นในระดับหนึ่ง สมควรที่หน่วยงานต่าง ๆ จะได้รับทราบและนำข้อเสนอแนะในรายงานไปพิจารณาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป


จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วยขอได้โปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น และสำนักงบประมาณจะได้เวียนแจ้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อไป

เลขาฯ กรม-เงินทอง



(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

นายกรัฐมนตรี
๒๓ พ.ค. ๕๔



(นางสาววัลย์รัตน์ ศรีอรุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

พ. 2๐

สสค. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2554 ลงมติว่า

ทราบ

