

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๑๑๐/๕๘๖๙



สพจ. 1119

24 มิ.ย ๕๔

10.5๐ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส2034 (สพจ.)

รับที่ : ๘6094/54 3/คสอ

วันที่ : 27 มิ.ย. 54 เวลา : 9:38

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในภาพรวมทั้ง ๓ รอบ

28 มิ.ย. ๒๕๕๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ.....

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๑๐/๔๗๓๗ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอเสนอรายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีมาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงสำรวจพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินการและตรวจรับงานแล้วเสร็จ และรายงานผลการตรวจติดตามการดำเนินโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำประมาณ ๑๐ - ๒๐ โครงการทุกเดือน

๑.๒ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ ตามกรอบแนวทางที่กำหนด จำนวน ๒ รอบ และได้้นำผลการติดตามและประเมินผลกราบเรียนนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีรับทราบ ดังนี้

รอบที่ ผต.นร. ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ	คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ
รอบที่ ๑ ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔	๔ เมษายน ๒๕๕๔
รอบที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔	๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการเสนอเรื่องตามมาตรา ๔ (๑๒) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยในรอบที่ ๓ ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายของการรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ จะเป็นการประเมินผลโครงการในภาพรวมทั้ง ๓ รอบ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนบำรุงรักษา และปรับปรุงซ่อมแซม และจัดระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

๓. สารสำคัญ

๓.๑ การดำเนินการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ครบทั้ง ๓ รอบ ตามกรอบแนวทางและช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในรอบที่ ๑ ซึ่งได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑.๑ ขอบเขตของการตรวจติดตาม ติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สำหรับโครงการที่มีแนวโน้มจะประสบปัญหาในการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการและตรวจรับงานแล้วเสร็จทั่วทุกภาค จำนวน ๒ โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนน (โครงการถนนไร้ฝุ่น) และโครงการชลประทานขนาดเล็ก (โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน)

๓.๑.๒ ช่วงเวลาการตรวจติดตามประเมินผล แบ่งเป็น ๓ รอบ คือ

รอบที่ ๑ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

รอบที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔

รอบที่ ๓ เดือนเมษายน ๒๕๕๔

๓.๑.๓ การรายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผล แบ่งเป็น ๓ รอบ โดย

รอบที่ ๑ รายงานเดือนมีนาคม ๒๕๕๔

รอบที่ ๒ รายงานเดือนเมษายน ๒๕๕๔

รอบที่ ๓ รายงานเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔

๓.๑.๔ วิธีการตรวจติดตามประเมินผล

(๑) ตรวจติดตามโดยประเมินจากข้อเท็จจริงทางกายภาพที่พบเห็นจากโครงการเปรียบเทียบกับรายละเอียดโครงการและข้อสอบถามจากผู้รับผิดชอบโครงการที่น่าตรวจในพื้นที่ ซึ่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้แนะนำให้มีการปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซม โครงการกรณีที่สามารถดำเนินการได้ในระดับพื้นที่ได้ทันที

(๒) ตรวจติดตามประเมินผลตามกรอบแนวทางตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด่วนมาก ที่ นร ๑๑๑๕/๔๓๓๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และเพิ่มเติมรายละเอียดในแต่ละกรอบแนวทาง ดังนี้

(๒.๑) ความสอดคล้อง/เหมาะสมของโครงการกับข้อเท็จจริงทางกายภาพในพื้นที่ดำเนินการ

- พื้นที่ก่อสร้างตรงกับพื้นที่ที่ขออนุมัติในรายละเอียดโครงการและแบบรูปรายการ หรือแบบแปลนท้ายโครงการ

(๒.๒) ผลการดำเนินการเทียบกับผลการเบิกจ่าย

- ผลงานและผลการเบิกจ่ายมีความสอดคล้องกัน
- ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ เบิกจ่ายครบถ้วน

(๒.๓) ผลงานและคุณภาพของงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ

- เป็นไปตามแบบมาตรฐานหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ
- สภาพถนนหรือแหล่งน้ำแล้วเสร็จ และมีความครบถ้วนตามแบบ

๓.๒ ผลการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ ๓ รอบ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามกรอบแนวทางที่กำหนดครบทั้ง ๓ รอบ โดยมีผลการติดตามและประเมินผลโครงการฯ แต่ละรอบ ดังนี้

รอบที่ผู้ตรวจราชการสำนัก นายกรัฐมนตรีตรวจติดตาม และประเมินผลโครงการ	จำนวนโครงการที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามและประเมินผล (โครงการ)		
	รวม ทั้งสิ้น	โครงการก่อสร้างถนน (โครงการถนนไร้ฝุ่น)	โครงการชลประทานขนาดเล็ก (โครงการจัดหาแหล่งน้ำและ เพิ่มพื้นที่ชลประทาน)
รอบที่ ๑ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔	๑๕๕	๙๒	๖๓
รอบที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๕๔	๗๕	๔๕	๓๐
รอบที่ ๓ เดือนเมษายน ๒๕๕๔	๒๓	๑๕	๘
รวม	๒๕๓	๑๕๒	๑๐๑

- รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำผลการติดตามและประเมินผลกราบเรียนนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีรับทราบ พร้อมทั้ง ได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบ คือ โครงการก่อสร้างถนน (โครงการถนนไร้ฝุ่น) แจกกรมทางหลวงชนบท และโครงการชลประทานขนาดเล็ก (โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน) แจกกรมชลประทาน เพื่อตรวจสอบแก้ไขแล้ว ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งในส่วนกลาง และในพื้นที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอแนะแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ โดยเป็นโครงการก่อสร้างถนน (โครงการถนนไร้ฝุ่น) จำนวน ๑ โครงการ และโครงการชลประทานขนาดเล็ก (โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน) จำนวน ๑๒ โครงการ

- รอบที่ ๓ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ ในเดือนเมษายน ๒๕๕๔ พบว่า โครงการก่อสร้างถนน (โครงการถนนไร้ฝุ่น) มีสภาพผิวจราจรของถนนบางช่วงเกิดรอยแตกร้าวซึ่งเป็นสภาพปัญหาที่ไม่รุนแรง สามารถแก้ไขได้ในพื้นที่ จำนวน ๑ โครงการ และโครงการชลประทานขนาดเล็ก (โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน) สภาพของโครงการไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอที่จะใช้เพื่อการเกษตรและทำน้ำประปา และมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งสามารถแก้ไขได้ในพื้นที่ จำนวน ๒ โครงการ และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่รับไปพิจารณาดำเนินการแล้ว

๓.๓ ผลการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฯ ในภาพรวม

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามกรอบแนวทางที่กำหนดครบทั้ง ๓ รอบ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๓ โครงการ โดยเป็นโครงการก่อสร้างถนน (โครงการถนนไร้ฝุ่น) จำนวน ๑๕๒ โครงการ โครงการชลประทานขนาดเล็ก (โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน) จำนวน ๑๐๑ โครงการ และมีผลการประเมินโครงการโดยสรุป ดังนี้

ประเภทโครงการ ที่มีแนวโน้ม ประสบปัญหา ในการดำเนินงาน	กลุ่มโครงการ ที่ตรวจติดตาม ทั้ง ๓ รอบ	จำนวนโครงการที่ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามประเมินผลทั้ง ๓ รอบ			
		รวม	สภาพของ โครงการไม่ มีปัญหาทาง กายภาพ	สภาพของ โครงการ มีปัญหา ที่สามารถ แก้ไขได้ ในระดับพื้นที่	สภาพของโครงการ ที่มีปัญหาสมควรได้รับ การแก้ไขโดยหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ ในส่วนกลาง
๑. โครงการก่อสร้างถนน	โครงการถนนไร้ฝุ่น	๑๕๒	๑๒๒	๑๙	๑๑
๒. โครงการชลประทาน ขนาดเล็ก	โครงการจัดหาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	๑๐๑	๗๖	๒๒	๓
รวม		๒๕๓	๑๙๘	๔๑	๑๔

๓.๓.๑ โครงการก่อสร้างถนน (โครงการถนนไร้ฝุ่น)

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการติดตามและประเมินผลโครงการก่อสร้างถนน (โครงการถนนไร้ฝุ่น) โดยเน้นสภาพทางกายภาพของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕๒ โครงการ พบว่า สภาพถนนไม่มีปัญหาทางกายภาพ ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และประชาชนมีความพึงพอใจ จำนวน ๑๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๖ สภาพถนนมีปัญหาทางกายภาพที่ไม่รุนแรงมากนัก สามารถแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้ในพื้นที่ อาทิ ถนนชำรุด ทรุดตัว มีรอยแตก/รอยแยก อันมีสาเหตุจากภัยธรรมชาติ และรถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จำนวน ๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ สภาพถนนไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์จำเป็นต้องแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนกลางได้รับทราบ เพื่อตรวจสอบแก้ไข จำนวน ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๔

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการวางแผนบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป

๓.๓.๒ โครงการชลประทานขนาดเล็ก (โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน)

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการติดตามประเมินผลโครงการชลประทานขนาดเล็ก (โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐๑ โครงการ พบว่า สภาพแหล่งน้ำสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และประชาชนมีความพึงพอใจ จำนวน ๗๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๕ สภาพของโครงการไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อทำการเกษตรและทำน้ำประปา แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถดำเนินการแก้ไขได้ในระดับพื้นที่ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๘ โครงการที่ยังมีปัญหาการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่สมควรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนกลางได้รับทราบ เพื่อตรวจสอบแก้ไข จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๗

ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหาแหล่งน้ำที่มีความเหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ และเกิดระบบการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่า เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

๓.๔ การดำเนินการแก้ไข

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งผลการติดตามประเมินผลโครงการจากการตรวจติดตามและประเมินผลในรอบที่ ๓ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับทราบ เพื่อตรวจสอบแก้ไขแล้ว ดังนี้


๓.๔.๑ โครงการก่อสร้างถนน (โครงการถนนไร้ฝุ่น) แจกกรมทางหลวงชนบท

๓.๔.๒ โครงการชลประทานขนาดเล็ก (โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน) แจกกรมชลประทาน

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำรายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในภาพรวมทั้ง ๓ รอบ เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายจตุรงค์ ปัญญาติก)
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักตรวจราชการ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๐๔๑