



ที่ กข. ๕๐๐๐ /2554

สมาคมกาชาดไทย

1871 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

๒๒ สิงหาคม 2554

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและอนุมัติเพื่อทำสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น ต่อเนื่อง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สมาคมกาชาดไทย

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ตามที่สมาคมกาชาดไทย ได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินส่วนอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2553-2555 วงเงิน 112 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 56 ล้านบาท (ปี 2553 ตั้งงบประมาณจำนวน 2,800,000 บาท ปี 2554 ตั้งงบประมาณจำนวน 29,865,500 บาท และปี 2555 ผูกพันงบประมาณ จำนวนเงิน 23,334,500 บาท) และเงินนอกงบประมาณของสมาคมกาชาดไทยอีก 56 ล้านบาท เพื่อใช้ใน โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น ต่อเนื่อง

ในการออกแบบเพื่อปรับปรุงอาคารดังกล่าว สมาคมกาชาดไทยได้ว่าจ้าง บริษัท สถาปนิก- หนึ่งร้อยสิบ จำกัด โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด ภายในวงเงินงบประมาณ 112 ล้านบาทดังกล่าว แต่เมื่อผู้ออกแบบได้ดำเนินการสำรวจรายละเอียดการปรับปรุง ได้พบว่าการติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์ ขนาดใหญ่บางอุปกรณ์ ได้แก่ MRI, CT และ X-RAY ของแผนกรังสีจะต้องมีการเสริมโครงสร้างฐานราก ของอาคาร และการเพิ่มเติมพื้นที่ใช้สอย (ปรับปรุงชั้น 1 ของตึกนวมินทรราชินีที่อยู่ติดกัน) เพื่อให้การรักษา ผู้ป่วยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพครบวงจร ทำให้ราคากลางในการปรับปรุงเพิ่มเป็น 326,054,493 บาท ซึ่งเกินกว่างบประมาณที่ได้รับ 214,054,493 บาท ซึ่งเงินส่วนเกินนี้ทางสมาคมกาชาดไทยจะดำเนินการ โดยใช้เงินของสมาคมกาชาดไทยเองทั้งหมด

เนื่องจากเรื่องงานทั้งหมดเป็นงานที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ทางสมาคมกาชาดไทยได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างในราคากลาง 326,054,493 บาท ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างได้ บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคา ต่ำสุด จำนวนเงิน 283,616,654.02 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินค่าก่อสร้างที่ต่ำกว่าราคากลาง


ในการนี้ สภาอากาศไทยจึงขอเรียนมาเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ดังนี้

1. ขออนุมัติเพิ่มวงเงินปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น ต่อเนื่อง จากวงเงิน 112 ล้านบาท เป็นวงเงิน 283,616,654.02 บาท โดยวงเงินส่วนเกิน 171,616,654.02 บาท นี้ จะใช้เงินของสภาอากาศไทยเองทั้งหมด

2. ขออนุมัติทำสัญญาจ้าง บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง ในวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน 283,616,654.02 บาท (สองร้อยแปดสิบสามล้าน-หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง



(นายแผน วรณเมธี)

เลขาธิการสภาอากาศไทย

ผู้ประสานงาน: รศ.นพ.ธีระ วัชรปริชานนท์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านฯ กายภาพ โทร. 0-2256-5001