

พ.ศ. ๒๕๕๕ (๖๕)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รับที่ ๘๙/๑๘

วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๕ เวลา ๘.๑๐ น.

☒ ก่อนประชุม ๑๐๓

☐ หลังประชุม

☐ แจกที่ประชุม

☐ ไม่แจกที่ประชุม

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๑/๐๓๐

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

ศก ๑/๒๒๙.๓
๑๘ ม.ค.

๑๗

ตุลาคม ๒๕๕๔

จัดเข้าวาระ.....

๑๘ ต.ค. ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณค่าจ้างที่ปรึกษา เปลี่ยนแปลงแหล่งเงินสำหรับการเบิกจ่าย
ขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ค่าใช้จ่ายสำหรับงานภายใต้โครงการเงินกู้ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (2608-THA) และธนาคารโลก (7775-TH) ของกรมทางหลวง

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เรื่องที่ ๒๕

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๑๐๔๒
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๕๗๕
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๓. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๑/๑๕๕๘๘ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอ
ความเห็น ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงคมนาคมได้เสนอ
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณค่าจ้างที่ปรึกษา เปลี่ยนแปลงแหล่งเงินสำหรับการเบิกจ่าย
ขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ค่าใช้จ่ายสำหรับงานภายใต้โครงการเงินกู้ธนาคารพัฒนา
เอเชีย (2608-THA) และธนาคารโลก (7775-TH) ของกรมทางหลวง เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใน
ประเด็น การขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่อนุมัติไว้เดิม ตามหนังสือที่อ้าง
ถึง ๒ และเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินที่จะนำมาใช้จากเงินงบประมาณทั้งหมดเป็นการใช้จ่ายจากงบประมาณ
และเงินกู้สมทบในสัดส่วน ๕๐ : ๕๐ รวมทั้งการขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนี้

๑. รายการค่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานตามโครงการเงินกู้ ADB จากวงเงิน
เดิม ๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๐๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ร้อยละ ๕๐
และเบิกจ่ายจากงบประมาณร้อยละ ๕๐ ซึ่งสำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบความเหมาะสม
ของราคาแล้ว ในวงเงิน ๘๖,๑๑๐,๔๗๐ บาท (แปดสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ และขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕

/๒. รายการ...

๒. รายการค่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอกโครงการเงินกู้ ADB จากวงเงินเดิม ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ร้อยละ ๕๐ และเบิกจ่ายจากงบประมาณร้อยละ ๕๐ และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๙

๓. รายการค่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ตามโครงการเงินกู้ IBRD จากวงเงินเดิม ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๓๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ร้อยละ ๕๐ และเบิกจ่ายจากงบประมาณร้อยละ ๕๐ และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๗

๔. รายการค่าจ้างผู้ตรวจสอบจากภายนอก โครงการเงินกู้ IBRD จากวงเงินเดิม ๕๑๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ร้อยละ ๕๐ และเบิกจ่ายจากงบประมาณร้อยละ ๕๐ และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๗

๕. รายการค่าจ้างผู้ตรวจสอบงานก่อสร้างจากภายนอก โครงการเงินกู้ IBRD จากวงเงินเดิม ๓๔๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๖๘๐,๐๐๐ บาท และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๙ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เพื่อให้กรมทางหลวงสามารถดำเนินการตามข้อกำหนดในสัญญาเงิน Loan Agreement ทั้ง ๒ ธนาการ ที่กำหนดเงื่อนไขของการเบิกจ่ายค่าจ้าง โดยให้เบิกจ่ายจากแหล่งเงินกู้ร้อยละ ๕๐ และเบิกจ่ายจากงบประมาณร้อยละ ๕๐ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายการค่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานตามโครงการเงินกู้ ADB ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๕๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากวงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๐๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณเฉพาะในส่วนของเงินงบประมาณเท่านั้น ทำให้ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขตามข้อกำหนดของสัญญาดังกล่าว จึงเห็นเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผู้กผันงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่กำหนด สำหรับค่าจ้างที่ปรึกษารายการค่าจ้างบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานตามโครงการเงินกู้ ADB ในวงเงินทั้งสิ้น ๘๖,๑๑๐,๔๗๐ บาท (แปดสิบหกล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ตามที่สำนักงบประมาณได้พิจารณาเห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ โดยขยายระยะเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่วนรายการที่ ๒ - ๕ เมื่อกรมทางหลวงดำเนินการ ผลเป็นประการใดแล้วก็ให้ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๔

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๒ ต่อ ๒๕๖๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๔๕