

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๖๑๙/ ๑๐๕๐๙



ออกวันที่ 1710
วันที่ 17 ต.ค. 2554
16006

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รหัสเรื่อง : ส3093 (สพจ)
รับที่ : 88857/54 กสอ
วันที่ : 17 ต.ค. 54 เวลา : 15:39

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและ
สาธารณูปโภคของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผังบริเวณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต (ส่วนหน้าพังงา) อำเภอเมืองพังงา
จังหวัดพังงา จำนวน ๑ ชุด
๒. ประมาณการโครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภคของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต (ส่วนหน้าพังงา) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมา

(๑) ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผนงานป้องกัน เตือนภัย แก้ไข และฟื้นฟูความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและ
สาธารณูปโภคของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต จำนวน ๖ ศูนย์ และผูกพันงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้

ที่	ศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย เขต	วงเงินรวม	งบประมาณ ปี ๒๕๕๔	งบประมาณ ปี ๒๕๕๕	หมายเหตุ
๑	เขต ๑๓ อุบลราชธานี	๔๖,๙๓๐,๗๐๐	๘,๖๑๙,๙๐๐	๓๘,๓๑๐,๘๐๐	
๒	เขต ๑๔ อุดรธานี	๘๖,๑๑๑,๑๐๐	๑๕,๘๑๖,๓๐๐	๗๐,๒๙๔,๘๐๐	
๓	เขต ๑๕ เชียงราย	๘๔,๑๑๑,๐๐๐	๑๕,๔๔๙,๐๐๐	๖๘,๖๖๒,๐๐๐	
๔	เขต ๑๖ ชัยนาท	๑๐๐,๔๔๑,๒๐๐	๑๘,๔๔๘,๔๐๐	๘๑,๙๙๒,๘๐๐	
๕	เขต ๑๗ จันทบุรี	๙๖,๒๗๘,๖๐๐	๑๗,๖๘๓,๘๐๐	๗๘,๕๙๔,๘๐๐	
๖	เขต ๑๘ ภูเก็ต	๗๖,๐๙๙,๕๐๐	๑๓,๙๗๗,๕๐๐	๖๒,๑๒๒,๐๐๐	

(๒) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนา
อาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภค ปรากฏว่าโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภคของศูนย์ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต ประสบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

/(๒.๑) จังหวัดภูเก็ต...

(๒.๑) จังหวัดภูเก็ต ขอใช้พื้นที่บริเวณที่ราชพัสดุ หมายเลขทะเบียน ภก ๗๘ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต เพื่อใช้เป็นศูนย์ราชการของจังหวัดภูเก็ต ทำให้การกำหนดพื้นที่ก่อสร้างตามแผนงานโครงการฯ ไม่สามารถหาข้อยุติได้ในเรื่องนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ยืนยันที่จะดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่ดังกล่าวตามที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงนี้เรียบร้อยแล้ว

(๒.๒) จังหวัดภูเก็ตได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์บัญชาการชุดกู้ภัยทางทะเลและสาธารณภัย ภายใต้โครงการศูนย์กู้ภัยทางทะเลกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (งบประมาณกลุ่มจังหวัดปีงบประมาณ ๒๕๕๔) ในพื้นที่บริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต รวมทั้งมีอาคารปลูกสร้างเดิมบางส่วนในบริเวณที่ดินแปลงดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะดำเนินการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภคได้ครบทุกรายการตามแผนงานโครงการฯ ได้

(๒.๓) เพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดพื้นที่ ที่เกิดขึ้นตามข้อ (๒.๒) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้สำรวจจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อทำการก่อสร้างโครงการฯ ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด โดยสามารถจัดหาพื้นที่บริเวณที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่ พง ๔๒๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๔๘ ไร่ ๒๑.๗ ตารางวา (โรงเรียนเกาะเคียม) เพื่อทำการก่อสร้างศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต (ส่วนหน้าพังงา) เพิ่มเติมเพื่อรองรับภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต ในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้แก่ จังหวัดระนอง กระบี่ ตรัง และภูเก็ตให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงจำเป็นต้องปรับผังรายละเอียดโครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภคของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ (๑) บริเวณที่ตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ ในวงเงิน ๓๔,๔๐๔,๐๐๐ บาท (๒) บริเวณที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่ พง ๔๒๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๔๘ ไร่ ๒๑.๗ ตารางวา โดยจัดทำเป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต (ส่วนหน้าพังงา) ประกอบด้วยอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑๖ รายการ ในวงเงิน ๔๑,๕๔๔,๐๐๐ บาท

๑.๒ ความจำเป็นที่ต้องเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

(๑) ระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการตาม (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

(๒) เนื่องจากปัญหาข้อขัดข้อง ซึ่งเกิดจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภคของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต ทำให้จำเป็นต้องปรับผังรายการก่อสร้าง ส่งผลกระทบทำให้รายการก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการดังกล่าวคลาดเคลื่อน

/ไปจากที่...

ไปจากที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติไว้ ดังนั้น เพื่อดำเนินการตามนโยบายการก่อกำหนดผู้ผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๗ (๓) จึงจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

๒. เรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

๒.๑ ประเด็นสำคัญเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อกำหนดผู้ผูกพัน จาก “โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการ
และสาธารณูปโภคของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต” เป็น “โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการ
และสาธารณูปโภคของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต (ส่วนหน้าพังงา) อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา” ในวงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น ๗๖,๐๙๙,๕๐๐ บาท โดยใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๓,๙๗๗,๕๐๐ บาท
และผู้ผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๖๒,๑๒๒,๐๐๐ บาท ตามกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว

๒.๒ วัตถุประสงค์ของการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณสำหรับโครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและ
สาธารณูปโภคของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต เหมาะสมกับสภาพข้อจำกัดของพื้นที่
ดำเนินการ และทำให้สามารถพัฒนาศักยภาพในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดกระบี่ พังงา ตรัง และภูเก็ต
ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๒.๓ ความเห็นของส่วนราชการ

เห็นสมควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการก่อกำหนดผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจาก “โครงการพัฒนา
อาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภคของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต” เป็น “โครงการพัฒนา
อาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภคของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต (ส่วนหน้าพังงา) อำเภอเมืองพังงา จังหวัด
พังงา” โดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๓,๙๗๗,๕๐๐ บาท และผู้ผูกพันปีงบประมาณ
๒๕๕๕ จำนวน ๖๒,๑๒๒,๐๐๐ บาท ตามกรอบวงเงินเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อกำหนด
ผู้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการพัฒนาอาคารปฏิบัติการและสาธารณูปโภคของศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต ๑๘ ภูเก็ต ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายมณฑุส วิชัยสินธุ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สำนักมาตรฐานการป้องกันสาธารณภัย

โทร. / โทรสาร. ๐-๒๒๔๓-๒๒๐๙ ๖๖๖-๖

๐๘๖๖๖๖๖๖๖๖