

สพจ. ๑๖๖๐.๑

๕ พย ๕๔

๗.๔๕ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส3174 / สพจ

รับที่ : ๘9547/54

วันที่ : 07 พ.ย. 54 เวลา: 13:18

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๐๕๔

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

สำนักงบประมาณ

เรื่องที่ ๘๕.....

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

พ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียงสระ
ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๒๖๕๔
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรมขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมค่าก่อสร้าง
และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียงสระ ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพัก
และสิ่งก่อสร้างประกอบ ดังนี้

๑. ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียงสระ
ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน จำนวน ๑๐๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นวงเงิน ๑๒๓,๐๒๙,๒๐๘.๓๖ บาท โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๑๓,๘๒๙,๒๐๘.๓๖ บาท

๒. ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียงสระ
ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๒,๐๔๒,๐๐๐ บาท โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน ๒๔๒,๐๐๐ บาท
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากสำนักงานศาลยุติธรรมมีความจำเป็นต้อง
เพิ่มรายการท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและกำแพงกันดิน จึงเห็นเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรี
จะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการ ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียงสระ ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง
พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน จำนวน ๑๐๙,๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน
๑๒๓,๐๒๙,๒๐๘.๓๖ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสามล้านสองหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดบาทสามสิบหกสตางค์)
โดยคำนวณส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๑๓,๘๒๙,๒๐๘.๓๖ บาท (สิบสามล้านแปดแสนสองหมื่นเก้าพันสองร้อย

/แปดบาท...

แปดบาทสามสิบหกสตางค์) ให้ใช้จ่ายจากเงินค่าธรรมเนียมศาล หรือพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๒. เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเวียงสระ ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน จำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒,๐๔๒,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยคำนวณส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๒๔๒,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ให้ใช้จ่ายจากเงินค่าธรรมเนียมศาล หรือพิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทํางบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๙๙ ต่อ ๒๓๘๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔