

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๗๑๗/ ๑๑๓๒๑



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ก3230 ส.พ.ด
รับที่ : ๘9284/54 ๓๓๖๖ มอ
วันที่ : 28 ต.ค. 54 เวลา : 15:20

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

สท.๖๖๕ 1342
รับที่ 26 ต.ค. 2554
เวลา 15:35

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการโครงการเชื่อมป้องกันตลิ่งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการชี้แจง ๑๐๐ ชุด ซึ่งประกอบด้วยเอกสาร ๑๘ รายการ

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเสนอเรื่องการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง ปี ๒๕๕๔ จำนวน ๒ รายการ โครงการก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ จำนวน ๑ รายการ มาเพื่อพิจารณา โดยเรื่องดังกล่าวนี้ เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๙) เรื่องที่ขอทบทวน หรือยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศตาม (๖) และมาตรา ๔ (๑๑) “เรื่องที่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม” รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบการก่องหนผู้กพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ กำหนดว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่องหนผู้กพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการตามข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องหนผู้กพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย”

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๔ แผนงานป้องกัน เติ้นภัย แก่ไข และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย เพื่อดำเนินการก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) และ (๒) ดังนี้

๑.๑.๑ โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง จำนวน ๒ รายการ งบประมาณทั้งสิ้น ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดระนอง ดังนี้

(๑) เชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านใหม่ หมู่ ๑ ตำบลแม่ต่าน อำเภอสองยาง จังหวัดตาก ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้กพันงบประมาณปีต่อไป ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) เชื่อม...

(๒) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบือ บ้านหัวถนน หมู่ ๓ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบือ จังหวัดระนอง ความยาว ๔๐๐ เมตร งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปีต่อไป ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๑.๒ โครงการก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ รายการเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดไชยภูมิธาราม (ท่าอิฐ) ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว ๑๗๐ เมตร งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปีต่อไป ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ เลขา TBC ฝ่ายไทย (ร.อ.สมบุญ กันทา) ได้แจ้งให้ทราบว่า TBC ฝ่ายพม่า ได้แจ้งว่าเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ การดำเนินการก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านท่าอาจของฝ่ายไทยทำให้กระแสน้ำในแม่น้ำเมยเปลี่ยนแปลง กระทบถึงพื้นที่ริมฝั่งของพม่า จะเกิดปัญหาเรื่องเขตแดนของทั้งสองประเทศ ซึ่งทั้ง ๒ ฝ่าย ยังไม่ได้ตกลงกันแต่ประการใด เพื่อความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ จึงขอให้ฝ่ายไทยระงับการก่อสร้างเชื้อนทันที ซึ่งต่อมาพม่าปิดด่านโดยอ้างเหตุ การก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บริเวณบ้านท่าอาจ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๑.๓ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้แจ้งกรณีปัญหาดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยทราบ พร้อมกับได้เรียนให้ทราบว่าเพื่อความสัมพันธ์อันดี กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านท่าอาจ หมู่ ๓ (จุดที่ ๑) ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถอนเครื่องมือเครื่องจักรออกจากบริเวณก่อสร้างให้หมดตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จนกว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้มีหนังสือแจ้งให้เข้าดำเนินการ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๑.๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ และปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับงบประมาณสำหรับเป็นค่าก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมยและเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบือ จำนวน ๙ โครงการ และเนื่องจากปัญหาดังกล่าว จึงได้สั่งให้ผู้รับจ้างหยุดงานก่อน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ ดังนี้

๑.๔.๑ สัญญาจ้างเลขที่ ๕๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดการโยธา ทำการก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านท่าอาจ หมู่ ๓ (จุดที่ ๑) ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วงเงิน ๑๓,๘๙๔,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยให้หยุดงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๑.๔.๒ สัญญาจ้างเลขที่ ๘๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ ได้ว่าจ้างบริษัท ทิพากร จำกัด ทำการก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบือ ชายแดนไทย - พม่า หมู่ที่ ๔ ตำบลมะม่อ อำเภอกระบือ จังหวัดระนอง วงเงิน ๕๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ โดยให้หยุดงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓

๑.๔.๓ สัญญาจ้างเลขที่ ๘๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดโซควิสูตร ทำการก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านแกลมือโ๊ะ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ตัน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก วงเงิน ๑๓,๗๑๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยให้หยุดงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓

๑.๔.๔ สัญญาจ้างเลขที่ ๘๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดการโยธา ทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านวาลย์เหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลวาลย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก (จุดที่ ๑) วงเงิน ๙,๙๙๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยให้หยุดงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓

๑.๔.๕ สัญญาจ้างเลขที่ ๘๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดโชควิสูตร ทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านห้วยมawang หมู่ที่ ๙ ตำบลมawang อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วงเงิน ๙,๙๙๐,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยให้หยุดงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓

๑.๔.๖ สัญญาจ้างเลขที่ ๘๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้ว่าจ้าง กลุ่มคำร่วม-บริษัท ลิมพ์พงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด และบริษัท แวงคอคเบสท์บาย กรุ๊ป จำกัด ทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี บ้านห้วยรุ่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง วงเงิน ๒๒,๑๑๖,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยให้หยุดงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓

๑.๔.๗ สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดการโยธา ทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านแม่กุหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก วงเงิน ๒๔,๔๒๙,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยให้หยุดงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓

๑.๔.๘ สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้ว่าจ้าง กลุ่มคำร่วม บริษัท ลิมพ์พงศ์พันธ์ก่อสร้าง จำกัด และบริษัท แวงคอคเบสท์บาย กรุ๊ป จำกัด ทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี หลังสถานีอนามัย ตำบลมะมู อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง วงเงิน ๒๘,๐๔๔,๐๐๐ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยให้หยุดงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓

๑.๔.๙ สัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ ได้ว่าจ้าง บริษัท จตุรมาศ จำกัด ทำการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบุรี บ้านหาดจิก หมู่ ๕ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง วงเงิน ๓๕,๑๐๕,๘๗๕ บาท เริ่มสัญญาวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยให้หยุดงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓

๑.๕ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่าการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วม (Joint Boundary Commission - JBC) ไทย - พม่า อย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ เมืองเมียวดี สหภาพพม่า ฝ่ายไทยและฝ่ายพม่าได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย - พม่า เพื่อพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับแม่น้ำที่เป็นเขตแดนระหว่างไทย - พม่าตลอดแนว ภายใต้กรอบของ JBC ซึ่งฝ่ายไทยได้แจ้งองค์ประกอบคณะกรรมการเทคนิคร่วมฯ ฝ่ายไทยให้พม่าทราบแล้ว ขณะนี้รอผลการพิจารณาของฝ่ายพม่าเกี่ยวกับองค์ประกอบคณะกรรมการเทคนิคร่วมฯ ของฝ่ายไทย และองค์ประกอบคณะกรรมการเทคนิคร่วมฯ ของฝ่ายพม่าอยู่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

๑.๖ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีหนังสือถึงกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผู้รับจ้างจะสามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย ได้หรือไม่ พร้อมสอบถามความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการเทคนิคร่วมภายใต้คณะกรรมการเขตแดนไทย - พม่า ว่าจะได้ข้อยุติหรือไม่ เพียงใด ได้ผลเป็นประการใดแจ้งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

๑.๗ กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ สรุปผลการสัมมนาเขตแดนไทย - พม่า และตรวจพื้นที่เขตแดนบริเวณจังหวัดระนอง โดยผลการสัมมนา และการตรวจพื้นที่ฯ ดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศได้เสนอแนะแนวทางปฏิบัติในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ดังนี้ “ให้จังหวัดระนองหยุดดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งไว้ก่อน จนกว่าจะมีข้อสรุปจากคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย - พม่า ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาและองค์ประกอบจากฝ่ายพม่า” รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘

๑.๘ กระทรวงมหาดไทย ได้ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยแจ้งว่าได้รับรายงานจากจังหวัดเชียงรายว่า ได้ตรวจพบบริเวณด้านชายแดนเมืองต้นฝิ่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตรงข้ามอำเภอเชียงแสน มีรถบรรทุกพร้อมด้วยรถชุดักบรรทุกหิน ทหยา เพื่อนำมาเป็นเขื่อนหินเชื่อมต่อรูก้าเกาะกลางลำน้ำโขงและปิดกั้นทางน้ำไหลตามธรรมชาติ ส่งผลให้สายน้ำไหลเปลี่ยนทิศทางด้านร่องน้ำมาทางฝั่งไทยด้านเดียว ก่อให้เกิดการพังทลายของตลิ่งฝั่งไทย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙

๑.๙ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน ตรงข้ามกับเขื่อนหินทิ้งของฝั่งลาว ตามข้อ ๑.๘ มีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันตลิ่งอันเนื่องมาจากผลกระทบของการถมหินปิดร่องน้ำของฝ่ายลาว ที่อยู่ระหว่างการเจรจาให้ฝ่ายลาวแก้ไข คาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลานาน การป้องกันตลิ่งฝั่งไทยไว้ก่อนจะเป็นการรักษาแนวเขตไว้ได้ จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน (ต่อเนื่อง-เขื่อนเดิมเหนือหน้า) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันตลิ่งฝั่งไทยไว้ก่อน

๑.๑๐ ส่วนราชการได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในพื้นที่ ๓ จังหวัด ที่จำเป็นวิกฤตจะต้องเร่งดำเนินการ เพื่อป้องกันบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน สถานที่ราชการและป้องกันการสูญเสียดินแดนในแม่น้ำชายแดนรวมทั้งแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของชุมชนและฟื้นฟูผลกระทบจากอุทกภัย ดังนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๐

๑.๑๐.๑ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสองคอน หมู่ ๒ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลป่งขาม อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

๑.๑๐.๒ ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหลังสวน บริเวณหลังเทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

๑.๑๐.๓ เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปาว บ้านปากปาว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

๑.๑๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีหนังสือ แจ้งว่า กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับงบประมาณ ปี ๒๕๕๔ ให้ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดไชยภูมิอาราม (ท่าอิฐ) ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว ๑๗๐ เมตร งบประมาณ ๒๕ ล้านบาท เนื่องจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง กรมชลประทาน ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณดังกล่าวเช่นกัน และขณะนี้เข้าดำเนินการก่อสร้างแล้ว ทำให้หมดความจำเป็นในการดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวและพิจารณาแล้วเห็นว่า ตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณหน้าวัดหัวเนิน ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์

จังหวัดฉะเชิงเทรา ถูกกัดเซาะอย่างรุนแรง จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันความเสียหายต่อโบราณสถานและพื้นที่วัด จังหวัดฉะเชิงเทราจึงขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการให้ด้วย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๑

๑.๑๒ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีหนังสือถึงสำนักงบประมาณเพื่อขอเปลี่ยนแปลงโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งที่ได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๔ ในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดระนอง จำนวน ๒ รายการ ตามข้อ ๑.๑.๑ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๔ มาดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งซึ่งเป็นโครงการที่วิกฤตเร่งด่วน จำนวน ๔ รายการ ตามข้อ ๑.๙ , ๑.๑๐ และเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามข้อ ๑.๑๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๒

๑.๑๓ สำนักงบประมาณ ได้มีหนังสืออนุมัติในหลักการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามที่ขอทำความตกลงได้ และเนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการของรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ จึงขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณดังกล่าวข้างต้นก่อนแล้วดำเนินการตามระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๓

๑.๑๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณแม่น้ำที่เป็นเขตแดนระหว่างไทย-พม่า ให้ประสานสำนักงานจังหวัดที่เกี่ยวข้องแจ้งหน่วยงานประสานงานของฝ่ายพม่าในพื้นที่ในกรอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวว่า โดยที่ฝ่ายไทยยังคงรอคำตอบเกี่ยวกับการจัดตั้ง JTC ของฝ่ายพม่า ฝ่ายไทยจึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งของฝั่งไทยต่อไป เพื่อรักษาดินแดนและรักษาตลิ่งของฝั่งไทย โดยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งของฝ่ายไทยจะกระทำโดยไม่รุกล้ำลงไปแม่น้ำที่เป็นเขต และแจ้งให้ทราบด้วยว่า รัฐบาลไทยได้แจ้งความจำเป็นในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และแนวทางการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งดังกล่าวให้รัฐบาลพม่าทราบด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๔

๑.๑๕ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีหนังสือถึงจังหวัดตากและจังหวัดระนอง ขอให้แจ้งหน่วยงานประสานของฝ่ายพม่าในพื้นที่ในกรอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงมติของคณะรัฐมนตรีดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๕

๑.๑๖ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รับแจ้งจากจังหวัดตากและจังหวัดระนอง เรื่องแจ้งหน่วยงานประสานของฝ่ายพม่าในพื้นที่ในกรอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทราบถึงมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและได้แจ้งเรื่องความจำเป็นของฝ่ายไทยที่จะต้องก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำให้ฝ่ายพม่าทราบด้วยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๖

๑.๑๗ กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างทั้ง ๙ โครงการ ที่ได้สั่งให้หยุดงานก่อสร้างเนื่องจากปัญหาเขตแดนไทย-พม่า เข้าดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๗

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งดังกล่าว จำนวน ๓ รายการ มีการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายและสถานที่ดำเนินการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงจำเป็นต้องเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการให้เป็นไปตามระเบียบการก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๗ กำหนดว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียดของรายการก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพิ่มวงเงินก่องหนผู้กผันให้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

(๒) การขยายระยะเวลาก่องหนผู้กผันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่องหนผู้กผัน ให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

(๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องหนผู้กผันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใด ที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย”

๓. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงมหาดไทย ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว เพื่อเป็นค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๓.๑ โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว

จาก

(๑) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเมย บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่ต๋าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ค่างานทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ จำนวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

(๒) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระบือ บ้านหัวถนน หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบือ จังหวัดระนอง ความยาว ๔๐๐ เมตร เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ค่างานทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ จำนวน ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

เป็น

โครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๕,๑๒๐,๐๐๐ บาท ได้แก่

(๑) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสองคอน หมู่ ๒ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลปงขาม อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ความยาว ๒๐๐ เมตร เป็นเงิน ๓,๐๙๘,๔๐๐ บาท (ค่างานทั้งสิ้น ๑๕,๔๙๒,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ จำนวน ๑๒,๓๙๓,๖๐๐ บาท)

(๒) เขื่อน...

(๒) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน (ต่อเนื่องเชื้อนเดิม-เหนือหน้า) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ความยาว ๒๘๐ เมตร เป็นเงิน ๒,๐๒๑,๖๐๐ บาท (ค่างานทั้งสิ้น ๑๐,๐๘๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๕ จำนวน ๘,๐๕๘,๔๐๐ บาท)

โครงการก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๒,๘๘๐,๐๐๐ บาท ได้แก่

(๓) ซ่อมแซมเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหลังสวน บริเวณหลังเทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ความยาว ๒๑๐ เมตร เป็นเงิน ๘,๘๘๗,๔๐๐ บาท (ค่างานทั้งสิ้น ๔๔,๔๓๗,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ จำนวน ๓๕,๕๔๙,๖๐๐ บาท)

(๔) เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปาว บ้านปากปาว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว ๒๐๐ เมตร เป็นเงิน ๓,๙๙๒,๖๐๐ บาท (ค่างานทั้งสิ้น ๑๙,๙๖๓,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ จำนวน ๑๕,๙๗๐,๔๐๐ บาท)

๓.๒ โครงการก่อสร้างเชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ

จาก


เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดไชยภูมิธาราม (ท่าอิฐ) ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว ๑๗๐ เมตร เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ค่างานทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

เป็น

เชื้อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดหัวเนิน ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว ๑๗๐ เมตร เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ค่างานทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๕ จำนวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๘๖, ๔๖๙๓ - ๗

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๖๗๗