

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล.ตอกเข็ม โรงเรียนสารวิทยา
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๔๒๗๔
ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง
อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล.ตอกเข็ม โรงเรียนสารวิทยา ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนา
หนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ
จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
14 S.ก. 2554

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th

มอบกลุ่ม ๑๓๑๔ ๑๑ ๕๕
เจ้าหน้าที่ } ศ.ก. ๑๔๕๑.๕๕
ผู้พิมพ์/ทวน