

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๖๐๔.๓ / ๒๕๕๕



ณค ๖/๒๕๖
๒๑ พ.ค. ๒๕๖๕
IS.35.๕
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส3472 / ส.ค.๕
รับที่ : ส10090/54 / กค๐๖๕๖๖
วันที่ : 21 พ.ย. 54 เวลา: 15:12

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
รายการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๕๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๐๓ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๓. หนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๑/๔๐๗๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔
๔. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๙/๒๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔
๕. ระเบียบก่อนนี้ผูกพันงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑ ชุด

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๕ แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิตการอนุรักษ์ พันธุ์ พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ งบลงทุน รายการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ กรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐๐ วัน รับราคาในวงเงิน ๑๓๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีหนังสือขออนุมัติความเหมาะสมของราคาในรายการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย และขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ต่อสำนักงบประมาณ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓

๑.๓ สำนักงบประมาณ เห็นชอบความเหมาะสมของราคาและอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ภายใต้แผนงาน ผลผลิต และงบรายจ่าย ของรายการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย ตามรายละเอียดดังนี้

๑.๓.๑ เห็นชอบความเหมาะสมของราคารายการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย ในวงเงิน ๑๓๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๒๖,๖๔๒,๐๐๐ บาท ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๑๑๑,๗๕๘,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ต่อไป

/ ๑.๓.๒ อนุมัติ...

๑.๓.๒ อนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำโอนเปลี่ยนแปลงรายการจากรายการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๖,๔๙๙,๘๘๒ บาท โดยเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๙๒,๖๔๘,๐๐๐ บาท เป็น

๑) รายการค่าทดแทน ค่าขนย้าย ค่ารื้อย้าย ในการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑๒๑,๐๔๖,๖๘๒ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๙๑,๕๑๕,๕๐๐ บาท ส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๒๙,๕๓๑,๑๘๒ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป

๒) รายการค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๕,๔๕๓,๒๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๑๓๒,๕๐๐ บาท ส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๔,๓๒๐,๗๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ต่อไป ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากรายการดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการไว้ และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของระเบียบก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๕ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการ ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนด้านน้ำอุปโภค – บริโภคให้แก่ประชาชน ในจังหวัดสุโขทัย โดยคาดว่าประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคได้ตลอดทั้งปี ประมาณ ๒,๕๐๐ ครัวเรือน และสามารถใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกได้ประมาณ ๓,๕๐๐ ไร่

๔. สำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อระเบียบ/กฎหมาย

ตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลาหรือรายละเอียดของรายการ ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- (๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน ให้ทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ
- (๒) การขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพัน ให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
- (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

/ ๕. ข้อเสนอ...

๕. ข้อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

อนุมัติ ให้กรมทรัพยากรน้ำ เปลี่ยนแปลงรายการ

จาก รายการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย วงเงินทั้งสิ้น ๑๒๖,๔๙๙,๘๘๒ บาท โดยเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๙๒,๖๔๘,๐๐๐ บาท

เป็น ๑) รายการค่าทดแทน ค่าขนย้าย ค่ารื้อย้าย ในการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๑๒๑,๐๔๖,๖๘๒ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๙๑,๕๑๕,๕๐๐ บาท ที่เหลืออีกจำนวน ๒๙,๕๓๑,๑๘๒ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป

๒) รายการค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านแม่รำพัน จังหวัดสุโขทัย จำนวน ๕,๔๕๓,๒๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑,๑๓๒,๕๐๐ บาท ที่เหลืออีกจำนวน ๔,๓๒๐,๗๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำ

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๖๖๒๖