

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0907/ 21669



สค. 9/341
วันที่ 16 ธ.ค. 54
เวลา 14.00 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 10822 สค
วันที่ 17 ส.ค. 2554

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

9 ธันวาคม 2554

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ... 13 ส.ค. 2554

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการที่ได้รับอนุมัติเงินพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
2. รายละเอียดประกอบการขออนุมัติเงินชดเชยค่างานก่อสร้างแบบปรับราคาได้ ค่า K กรมทางหลวงชนบท
3. การขออนุมัติเพิ่มวงเงินโครงการของแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในส่วนที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
4. รายการโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ
5. การปรับปรุงแผนการดำเนินงานของโครงการ
6. โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพ.ศ. 2548 เพื่อดำเนินโครงการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 (แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (คณะกรรมการฯ) เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ นั้น

สาระสำคัญ

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. โครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

1.1 แนวทางการเร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งยังไม่ลงนามในสัญญาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554

การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จะสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2555 คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรติดตามเร่งรัดโครงการเพื่อให้การดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยกำหนดให้ทุกโครงการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 ยกเว้นโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ให้รับข้อเสนอเพิ่มเติมของสำนักงานงบประมาณในการบริหารโครงการ สำหรับโครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี หากหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่สามารถดำเนินการหรือลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ให้ยกเลิกโครงการ โดยรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัดและคณะกรรมการฯ ทราบ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ยังมีโครงการที่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนงาน วงเงิน 6,594.93 ล้านบาท เนื่องจากเหตุอุทกภัยไม่สามารถเข้าพื้นที่หรือสำรวจความเสียหายได้ หรือปัญหาความล่าช้าจากการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบสถานะการดำเนินโครงการ สรุปได้ ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 โครงการที่ยังไม่เสนอขอรับการจัดสรรเงินจากสำนักงานงบประมาณ วงเงิน 2,947.19 ล้านบาท

- กลุ่มที่ 2 โครงการที่อยู่ระหว่างการพิจารณาการจัดสรรเงินจากสำนักงานงบประมาณ วงเงิน 285.78 ล้านบาท

- กลุ่มที่ 3 โครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินจากสำนักงานงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ลงนามในสัญญา วงเงิน 3,361.96 ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วจึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแนวทางการเร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ดังนี้

(1) โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ตของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง วงเงิน 2,434.65 ล้านบาท ได้เริ่มเตรียมกระบวนการจัดหาผู้รับเหมาไว้เรียบร้อยแล้ว หากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบรายงานการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) เบื้องต้น กรมธนารักษ์ก็พร้อมที่จะเสนอรายงาน EIA และดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ดังนั้น เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบสถานะการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ตของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 อนุมัติการขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรเงินจากสำนักงานงบประมาณและการลงนามในสัญญาเป็นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และขยายระยะเวลาการดำเนินงานเป็นภายในปีงบประมาณ 2557

สำหรับโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติมของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) วงเงิน 512.54 ล้านบาท สำนักงานงบประมาณได้ส่งเรื่องคืนให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อขอรับความเห็นชอบเรื่องโครงการและราคาจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานดังกล่าว

(2) อนุมัติหลักการให้โครงการในกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรเงินของสำนักงานงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรเงินจากสำนักงานงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาลงนามในสัญญา รวมทั้งกรณีโครงการที่ไม่ต้องมีการลงนามในสัญญา (ใช้เงินอุดหนุน/งบประจำ) ให้สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายเงินต่อไปได้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้

การเบิกจ่ายเงินจะต้องไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2555 สำหรับส่วนที่เกินปีงบประมาณ 2555 หน่วยงานจะต้องจัดหาแหล่งเงินอื่นมาสนับสนุนการดำเนินโครงการต่อไป

(3) สำหรับโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของกระทรวงมหาดไทย วงเงิน 50.00 ล้านบาท กระทรวงมหาดไทยขอเปลี่ยนแปลงรายการเป็นการจัดหาครุภัณฑ์ก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาการก่อสร้างและปรับปรุงถนน คณะกรรมการฯ เห็นว่า รายการใหม่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ และการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนยังไม่มี ความชัดเจน ที่จะยกเลิกรายการเดิม และการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ต้องมีบุคลากรชำนาญการบำรุงรักษาจะเป็นภาระงบประมาณ ในอนาคต คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติยกเลิกโครงการและนำวงเงินโครงการมารวมเป็นเงินเหลือจ่ายต่อไป

1.2 การขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่าย

(1) กระทรวงคมนาคม : กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบทขอรับการจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) สำหรับโครงการถนนไร้ฝุ่นจำนวน 50 สัญญา วงเงิน 3,947,071 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้เป็นวงเงิน 3,947,071 บาท คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ของกรมทางหลวงชนบท จำนวน 50 สัญญา วงเงินรวม 3,947,071 บาท

(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : กรมชลประทาน

กรมชลประทานขอรับจัดสรรเงินกู้เพิ่มเติมสำหรับโครงการฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายชั่วคราวกันแม่น้ำปิง (หัวงานที่ 1) จังหวัดนครสวรรค์ วงเงิน 1,820,526 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เนื่องจากเมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วปรากฏว่า มีปริมาณงานที่ส่งมอบงานจริงมากกว่าปริมาณงานตามสัญญา ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาที่ผู้รับจ้างสามารถคิดค่างานเพิ่มขึ้นได้ โดยที่อัตราราคางานต่อหน่วยยังคงเป็นอัตราเดิมตามการคิดค่างานตามสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น ประกอบกับวงเงินที่ได้รับจัดสรรไว้เดิมไม่เพียงพอที่จะจ่ายเป็นค่างานที่เพิ่มขึ้นได้ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วจึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายชั่วคราวกันแม่น้ำปิง (หัวงานที่ 1) จังหวัดนครสวรรค์ วงเงิน 1,820,526 บาท

1.3 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

1) ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553

- หมวด 4 ข้อ 19 “...หากหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคำขอดังกล่าวพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการข้ามกระทรวงหรือข้ามหน่วยงานเจ้าของโครงการจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีการจัดสรรเงินเหลือจ่ายตามข้อ 27 และข้อ 27/1”

2) การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

หน่วยงานดำเนินโครงการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) สรุปสาระสำคัญของคำขอได้ ดังนี้

- จังหวัดและกลุ่มจังหวัด :
จังหวัดเพชรบูรณ์ : ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินโครงการตามมติของประชาคม
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย : ขอเปลี่ยนแปลงจำนวนรายการและประเภทรายจ่าย
- กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ขอเปลี่ยนแปลงชื่อหมู่บ้านให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการข้างต้นเป็นการแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือปรับรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ สภาพปัญหา โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลง ไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แก่รายละเอียดโครงการตามที่ขออนุมัติได้

1.4 การขออนุมัติปรับปรุงแผนการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เห็นชอบในหลักการให้สำนักงบประมาณพิจารณาการอนุมัติปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้สอดคล้องกับความสามารถในการเบิกจ่ายเงินอันเป็นผลจากการพิจารณาความเหมาะสมของวงงานภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

คณะกรรมการฯ ขอรายงานว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ขอปรับแผนการปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนป่าแดด ระยะที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วงเงิน 200 ล้านบาท สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและสามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จไม่เกินปีงบประมาณ 2555 จึงเห็นสมควรอนุมัติ และคณะกรรมการฯ รับทราบแล้ว จึงขอรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

2. โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

2.1 ผลการพิจารณาทบทวนโครงการเงินกู้ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ให้รับข้อเสนอเพิ่มเติมของสำนักงบประมาณในการบริหารเงินกู้ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เห็นสมควรมอบหมายให้คณะกรรมการฯ พิจารณา หากสามารถนำมาใช้จ่ายในเรื่องการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยได้ ก็ให้เสนอคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (ด้านเศรษฐกิจ) พิจารณาก่อน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะความคืบหน้าการดำเนินโครงการโครงการเงินกู้ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงิน 18,053.71 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการแล้ว พบว่าโครงการเกือบทั้งหมดได้เข้าสู่ขั้นตอนการของการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว โดยหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้วในวงเงิน 17,860.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.93 ของวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยพร้อมลงนามในสัญญาเมื่อได้รับจัดสรรเงิน นอกจากนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการยังได้พิจารณาทบทวนโครงการและความจำเป็นเกี่ยวกับการฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามข้อเสนอของสำนักงบประมาณแล้ว โดยได้ยืนยันว่าการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้โครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินการ

ช่วยเหลือ พันฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย รวมทั้งพิบัติภัยทางธรรมชาติได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงในส่วนภูมิภาคที่จะมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในอนาคตและสามารถให้บริการด้านสาธารณสุข และการบริการรับส่งผู้ป่วยในพื้นที่ประสบภัย นอกจากนี้โครงการภายใต้แผนงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการยกระดับการให้บริการทางด้านสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งได้มีการลงทุนในส่วนของการสร้างพื้นฐานในส่วนอาคารรักษาพยาบาลและหออภิบาลผู้ป่วยไปแล้ว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องเร่งการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถยกระดับการให้บริการสาธารณสุขได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศโดยรวม

สำหรับโครงการเจลาฟาทะลายใจเพื่อใช้เสริมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบของกระทรวงอุตสาหกรรม วงเงิน 193.25 ล้านบาท กระทรวงอุตสาหกรรมได้แจ้งว่า เนื่องจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะดำเนินโครงการดังกล่าว ปัจจุบันไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ รวมทั้งกรอบการดำเนินงาน/โครงการจะต้องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของ สสว. ซึ่งอยู่ระหว่างการนำเสนอจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการเจลาฟาทะลายใจเพื่อใช้เสริมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบได้ภายในปีงบประมาณ 2555 คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติการยกเลิกโครงการเจลาฟาทะลายใจเพื่อใช้เสริมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบของกระทรวงอุตสาหกรรม วงเงิน 193.25 ล้านบาท

2.2 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดสรรเงินกู้ DPL ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 อนุมัติให้ดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และอนุมัติการจัดสรรเงินกู้ DPL ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงิน 18,053.71 ล้านบาท รวมทั้งอนุมัติให้ดำเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู้ DPL (นอกแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) ภายใต้กรอบวงเงิน 12,475.43 ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีโครงการใดเข้าข่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายใดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัดต่อไปด้วย และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 รับทราบกรณีกระทรวงการคลังเห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการกู้เงินเองได้และได้รับอนุมัติเงินกู้ DPL ขอรับการจัดสรรเงินได้โดยตรง กระทรวงการคลังขอเรียนว่า เพื่อให้เกิดความชัดเจนในหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดสรรเงินกู้ DPL สำหรับโครงการเงินกู้ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ให้สำนักงบประมาณเป็นผู้จัดสรรเงินและดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และสำหรับโครงการเงินกู้ DPL ที่อยู่นอกแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 กระทรวงการคลังจะเป็นผู้จัดสรรเงินและดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ต่อไป

3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

3.1 รับทราบสถานะการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ตของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 อนุมัติการขยายระยะเวลาการขอรับการจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณและการลงนามในสัญญาเป็นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และขยายระยะเวลาการดำเนินงานเป็นภายในปีงบประมาณ 2557 ตามนัยข้อ 1.1 (1)

3.2 อนุมัติในหลักการให้โครงการที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรเงินของสำนักงานประมาณหรือได้รับการจัดสรรเงินจากสำนักงานประมาณแล้ว แต่ยังไม่ได้นำมาลงนามในสัญญา รวมทั้งกรณีโครงการที่ไม่ต้องมีการลงนามในสัญญา (ใช้เงินอุดหนุน/งบประมาณ) ให้สามารถดำเนินการลงนามในสัญญาและเบิกจ่ายเงินต่อไปได้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินจะต้องไม่เกินเดือนกันยายน 2555 สำหรับส่วนที่เกินปีงบประมาณ 2555 หน่วยงานจะต้องจัดหาแหล่งเงินอื่นมาสนับสนุนการดำเนินโครงการต่อไป ตามนัยข้อ 1.1 (2)

3.3 อนุมัติการยกเลิกโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของกระทรวงมหาดไทย วงเงิน 50.00 ล้านบาท และนำวงเงินโครงการมารวมเป็นเงินเหลือจ่ายต่อไป ตามนัยข้อ 1.1 (3)

3.4 อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายโครงการถนนไร้ฝุ่นของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม วงเงิน 3,947,071 บาท และโครงการฝายห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการฝายชั่วคราวกันแม่น้ำปิง (หัวงานที่ 1) จังหวัดนครสวรรค์ วงเงิน 1,820,526 บาท ตามนัยข้อ 1.2

3.5 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยให้หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ ตามนัยข้อ 1.3

3.6 รับทราบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ตามนัยข้อ 1.4

3.7 อนุมัติผลการพิจารณาทบทวนโครงการ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยให้ดำเนินโครงการ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จำนวน 72 โครงการ วงเงิน 17,860.46 ล้านบาท เพื่อให้สามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ต่อไปได้ และอนุมัติการยกเลิกโครงการเจดีย์พาสายใจ เพื่อใช้เสริมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบของกระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 193.25 ล้านบาท ตามนัยข้อ 2.1

3.8 อนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดสรรเงินกู้ DPL ตามนัยข้อ 2.2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5710
โทรสาร 0 2357 3576

เรียน รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

กค. ขอให้นำเรื่อง การบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้นำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามที่ กค. เสนอ ทั้งนี้ ได้ขอให้ สก. และ สคช. เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา และได้แจ้งให้ คค. ทส. มท. ศอ. สธ. และ อก. ทราบ เพื่อให้ข้อเสนอนี้หรือความคิดเห็น (ถ้ามี) ด้วยแล้ว

1/สท.กรม.
เพื่อพิจารณา


(นายอาพน กิตติอาพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1 1 S.A. 2554 111