

ด่วนที่สุด



ที่ กค 0907/ ๒๕๔๑๐

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๒๖ ธันวาคม 2554

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการโครงการเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว(ล) 27237 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 25๕๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องขออนุมัติดำเนินการโครงการเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ของกระทรวงศึกษาธิการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้

1. เห็นควรอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ภายใต้กรอบวงเงิน 2,984.80 ล้านบาท ตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการ โดยโครงการดังกล่าวจะสนับสนุนการพัฒนา ระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีอยู่เดิม (โครงการ UniNet) ซึ่งได้มีการลงทุนไปแล้ว โดยใช้เงินกู้จากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ให้สามารถรองรับการ เชื่อมต่อกับสถาบันการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดและภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 7,606 แห่ง เพื่อให้เป็นเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถใช้ ประโยชน์จากระบบที่ได้มีการลงทุนไปแล้วให้เต็มประสิทธิภาพและเพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็น ศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาคภายใต้กรอบ Asian Economic Community (AEC)


2. กระทรวงการคลังได้แจ้งสถาบันการศึกษาและบริษัทที่ปรึกษาอิสระเพื่อติดตามและประเมินผล โครงการ UniNet ซึ่งเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พบว่ามีปัญหาในการดำเนินการที่สำคัญ 3 ด้าน คือ (1) ด้านกายภาพในการสร้างโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงและติดตั้งอุปกรณ์พบว่า มีความล่าช้า ในการดำเนินงานจากแผนที่กำหนดไว้ค่อนข้างมาก เนื่องจากมีปัญหาในการปรับเปลี่ยนแนวเสาไฟฟ้ารวมทั้ง การขออนุญาตพาดสายไฟฟ้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) ด้านการพัฒนาบุคลากรสำหรับบริหารจัดการระบบ เครือข่ายพบว่า ยังไม่มีความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการระบบ (3) ด้านเนื้อหาหลักสูตรการเรียนการสอน (Content) ยังขาดการส่งเสริมและพัฒนาเนื้อหาให้มีการใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และยังไม่สามารถ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง จึงเห็นควรให้กระทรวงศึกษาธิการรับผลการประเมินดังกล่าวไปปรับปรุง การดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย

3. สำหรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการในปีแรก จำนวน 100 ล้านบาท ที่กระทรวงศึกษาธิการ ขอใช้จากวงเงินเหลือจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 นั้น เนื่องจากโครงการ UniNet ซึ่งได้รับการจัดสรร เงินกู้เพื่อใช้ดำเนินงานตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน มีการเบิกจ่ายเพียง 2,979.53 ล้านบาท จากกรอบวงเงินโครงการ 5,129.87 /ล้าน...

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.08 ซึ่งต่ำกว่าแผนงานที่กำหนดไว้ค่อนข้างมาก จึงควรให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2555 และเห็นควรให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เหลือเพื่อใช้ในการดำเนินงานในปี 2555-2556 ตามความเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5708
โทรสาร. 0 2357 3576