

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๕๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒

มกราคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๓๑๕ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

ตามที่ได้แจ้งว่า สำนักงานศาลปกครองได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ เพื่อดำเนินการ และหากหน่วยงานของท่านมีข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี) ขอให้โปรดแจ้งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ หรืออาจเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ได้ นั้น

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ อนุมัติทั้ง ๒ ข้อ ตามที่สำนักงานศาลปกครองเสนอ ส่วนงบประมาณในการดำเนินการให้เป็นไปตามความเห็นสำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 6 ส.ก. 2555

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๔๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๔๓

www.cabinet.thaigov.go.th

(part 01 55)

เลขที่ ๖ ๓๖ ๖๕
วันที่ ๖ / ๑ / ๕๕
จนท.ต้นสังกัด/ท่านเลขาธิการ