

สวต 3/385  
16กพ55  
15.304



ที่ ทส ๐๖๑๐.๓/๔๒๔

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
รายการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หนองหาน กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

22 ก.พ. 2555

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๕๐๖/ว.๓๕๕

จัดเข้าวาระ.....

ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร.๐๕๐๖/ว.๒๐๓

ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๓. หนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๐๑/๐๔๕๗ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๔. หนังสือสำนักงบประมาณด่วนที่สุด ที่ นร.๐๗๐๙/๖๗๒๐ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หนองหาน กุมภวาปี  
จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๑ ชุด

#### ๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำผูกพัน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๗ แผนการจัดการทรัพยากรน้ำ ผลผลิตการ  
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ งบลงทุน รายการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง -  
หนองหาน กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑.๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ กรมทรัพยากรน้ำ ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๖๐ วัน รับราคา ๙๖๔,๕๕๕,๐๐๐ บาท โดยมีหนังสือ ขออนุมัติ  
ความเหมาะสมของราคาในรายการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หนองหาน กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  
และขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
ต่อสำนักงบประมาณ

๑.๓ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔ สำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคา และอนุมัติ  
โอนเปลี่ยนแปลงรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ภายใต้แผนงาน  
ผลผลิตและงบรายจ่ายของรายการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หนองหาน กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี  
ตามรายละเอียด ดังนี้

/๑.๓.๑ เห็นชอบ...

๑.๓.๑ เห็นชอบความเหมาะสมของราคารายการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หนองหาน กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ในวงเงิน ๙๖๔,๕๕๕,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๓๖,๒๒๕,๓๐๐ บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๘๐,๐๙๓,๑๐๐ บาท ส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๗๔๘,๒๓๖,๖๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ต่อไป

๑.๓.๒ อนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำ โอนเปลี่ยนแปลงรายการจากรายการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หนองหาน กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๒๖,๕๒๕,๒๐๐ บาท โดยเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๕,๓๐๕,๓๐๐ บาท เป็นรายการค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หนองหาน กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๒๖,๕๒๕,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๕,๕๐๓,๓๐๐ บาท ส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๒๑,๒๑๙,๙๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ต่อไป

## **๒. เหตุความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี**

เนื่องจากรายการดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้ และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนัยของระเบียบก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการ ก่อนลงนามในสัญญาจ้าง

## **๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง**

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้ำในหนองหาน - กุมภวาปี ขึ้นอีกประมาณ ๕,๙๓๔,๓๔๔ ลูกบาศก์เมตร โดยมีน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตร ประมาณ ๕๖,๐๐๐ ไร่ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศของแหล่งน้ำและพาหนะพันธุ์สัตว์น้ำ อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงระบบนิเวศ

## **๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อระเบียบ/กฎหมาย**

ตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลาหรือรายละเอียดของรายการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันให้ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ

(๒) การขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน โดยไม่เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

(๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

/๕. ข้อเสนอ...

**๕. ข้อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา**

อนุมัติให้กรมทรัพยากรน้ำเปลี่ยนแปลงรายการ

**จาก** รายการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หนองหาน กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี วงเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

1000 บาท เป็น

(๑) รายการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หนองหาน กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ระยะเวลาดำเนินการ ๙๖๐ วัน ในวงเงิน ๙๖๕,๕๕๕,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลืออัตรารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๓๖,๒๒๕,๓๐๐ บาท งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๘๐,๐๙๓,๑๐๐ บาท ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๗๔๘,๒๓๖,๖๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ต่อไป

(๒) อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการจากรายการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หนองหาน กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๒๖,๕๒๕,๐๐๐ บาท โดยเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๕,๓๐๕,๓๐๐ บาท เป็นรายการค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หนองหาน กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี จำนวน ๒๖,๕๒๕,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๕,๓๐๕,๓๐๐ บาท ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๒๑,๒๑๙,๗๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป


ขอแสดงความนับถือ



(นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุมัติ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รองนายกรัฐมนตรี /  
๑๗ ก.พ. ๒๕๕๕

กรมทรัพยากรน้ำ


สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๖๖๐๒

ที่ ๓๖๕๐๖/๔๓๘/พ ลจ. ๑๗ ก.พ. ๕๕

เรียน รอง-รม. (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

ทส. ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รายการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยหลวง - หนองหาน กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ที่คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติให้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗ ไว้แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการและผลการประกวดราคา ซึ่ง สงป. ได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคา และอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการผูกพันฯ แล้ว (วงเงินรวม ๙๖๕,๕๕๕,๐๐๐ บาท) มาเพื่อดำเนินการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณามติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่ ๒๒ ก.พ. ๕๕ ทั้งนี้ สลค. ได้แจ้งให้ กษ., มท. และ สงป. ทราบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น (ถ้ามี) ด้วยแล้ว



(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี