



บันทึกข้อความ

เรื่อง **ทราบ**

เรื่องที่ ๕

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ที่ นร ๐๗๐๑/ ๕๗๓๙ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้สำนักงานประมาณและกรมบัญชีกลางร่วมกันจัดทำรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการ ภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุกสัปดาห์ นั้น

จัดเข้าวาระ 10 เม.ย. 2555

สำนักงานประมาณและกรมบัญชีกลาง ขอกราบเรียนสรุปสถานะความก้าวหน้าโครงการ ดังนี้

๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้ส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๖๔ หน่วยงาน เป็นเงิน ๑๑๖,๑๓๙.๓๑๙ ล้านบาท โดยมีการจัดสรรเพิ่มเติมจากที่ได้รายงาน ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (รายละเอียดแนบ ๑)

๑.๑ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๕๕,๙๖๐.๔๙๕ ล้านบาท เปรียบเทียบกับแผนฯ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๕๖,๒๖๒.๐๕๗ ล้านบาท ลดลง ๓๐๑.๕๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๔ เนื่องจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีการปรับแผนการ ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในบางส่วน

๑.๒ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการแล้วมีการเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๔๒,๗๒๘.๖๕๙ ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๓๙,๖๙๔.๙๐๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้น ๓,๐๓๓.๗๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๔

๑.๓ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลงนามในสัญญาแล้ว เป็นเงิน ๖๓,๒๐๖.๔๐๔ ล้านบาท (ร้อยละ ๕๔.๔๒ ของวงเงินจัดสรร) เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ๑๓,๖๙๔.๙๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๖ และยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นเงิน ๕๒,๙๓๒.๙๑๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๔๕.๕๘ ของวงเงินจัดสรร) ลดลง ๑๒,๗๐๕.๖๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๖ เนื่องจากมีการทำสัญญาเพิ่มเติม แต่ส่วนราชการ ยังไม่มีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๒. สถานะการเบิกจ่าย จำแนกออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

๒.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่เบิกจ่าย

๒.๑.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่เบิกจ่ายเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนด การใช้จ่ายตามแผนฯ จำนวน ๑๑ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๓,๗๒๖.๖๕๔ ล้านบาท (รายละเอียดแนบ ๒) มีการลงนามในสัญญาแล้ว ๓ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒๒๗.๘๐๗ ล้านบาท

๒.๑.๒ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ถึงกำหนดการใช้จ่ายตามแผนฯ แล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๘ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๒,๖๘๖.๘๘๑ ล้านบาท (รายละเอียดแนบ ๓) ทั้งนี้ มีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๓ หน่วยงาน เป็นเงิน ๑,๓๑๘.๘๗๒ ล้านบาท

พ.ต.ท. น. ๓
นร. ๑๙๘๐
เข้า ๐/๗/๕๕
11,06
ออก

/๒.๒ ส่วนราชการ...

๒.๒ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๕ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๔๓,๖๓๓.๐๘๙ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาแล้วจำนวน ๑๕ หน่วยงาน เป็นเงิน ๑๓,๒๖๔.๐๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๐ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น (รายละเอียดแนบ ๔) ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒,๓๕๕.๖๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๓ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๒ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๕,๔๐๒.๙๘๘ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาแล้วจำนวน ๑ หน่วยงาน เป็นเงิน ๕,๒๐๓.๑๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๐ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น (รายละเอียดแนบ ๕) ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๖๙๕.๐๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๘๘ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๓ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๘ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๕,๒๔๔.๓๘๔ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาแล้วจำนวน ๘ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒,๘๓๙.๔๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๔ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น (รายละเอียดแนบ ๖) ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒,๔๖๔.๐๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๙ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๓ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๒๑ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๕๕,๔๔๕.๓๒๓ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาแล้วจำนวน ๒๑ หน่วยงาน เป็นเงิน ๔๐,๓๕๓.๑๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๗๘ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น (รายละเอียดแนบ ๗) ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๗,๒๑๓.๙๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๗๔ ของแผนการใช้จ่ายสะสม เนื่องจากบางหน่วยงานเบิกจ่ายก่อนแผนฯ ที่กำหนดไว้

๓. ข้อเสนอ


๓.๑ กรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังมิได้ดำเนินการหรือยังมิได้เบิกจ่ายหรือเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนฯ ขอให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเร่งรัดส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง/ ลงนามในสัญญา หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยได้อย่างเหมาะสม

๓.๒ กรณีที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ลงนามในสัญญาแล้ว และมีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างหรือวงเงินดำเนินการเองต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับการจัดสรร ขอให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดำเนินการจัดสรรงบประมาณคืนสำนักงบประมาณโดยด่วนภายใน ๑๕ วันหลังจากทราบผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือวงเงินดำเนินการเองตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕

๓.๓ หากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา หรือกรณีดำเนินการเองที่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงานตามแผนฯ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นควรให้สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมและความจำเป็นในการดำเนินการโครงการอีกครั้ง ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ หากเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ของแผนงานตาม

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก็สมควรแจ้งส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้นำเสนอโครงการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) เพื่อพิจารณาใช้จ่ายจากเงินกู้ดังกล่าวต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ และพิจารณาสั่งการตามข้อ ๓ ดังกล่าวข้างต้นต่อไป




(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ



(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ทราบ/นำเสนอ ด.ร.ม.




(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี
10 เม.ย. 2555

กราบเรียน นรม.

เห็นควรอนุมัติให้เสนอ ครม. เป็นวาระ

ทราบจร ในวันที่ 10 เม.ย. 55



(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

พล.ต.ท. พ.อ.

ทค 4

สลค. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2555 ลงมติว่า

ทราบ 