



บันทึกข้อความ

เรื่องเพื่อ พิจารณาจร

เรื่องที่ ๖

มวต ๕ 4737

1 พค 55

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ที่ นร ๐๗๐๑/ ๐๘๕๒ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา

ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้สำนักงานประมาณและกรมบัญชีกลางร่วมกันจัดทำรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการ ภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุกสัปดาห์ นั้น

สำนักงานประมาณและกรมบัญชีกลาง ขอกราบเรียนสรุปสถานะความก้าวหน้าโครงการ ดังนี้

๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้ส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจ เป็นเงิน ๑๑๘,๕๗๑.๘๑๔ ล้านบาท มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายสะสม ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง เมษายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๖๖,๖๓๓.๗๒๖ ล้านบาท

จัดเข้าวาระ..... - 1 พ.ค. 2555

๒. สถานะการเบิกจ่าย จำแนกออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้

๒.๑ มิติส่วนราชการ (Function)

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๔๙,๙๘๒.๙๖๑ ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้น ๒,๕๒๒.๖๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๑

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๗๗,๔๔๔.๔๑๐ ล้านบาท (ร้อยละ ๖๕.๓๑ ของวงเงินจัดสรร) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๕,๑๕๗.๔๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๓

สถานะการเบิกจ่าย

๒.๑.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่เบิกจ่ายเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนด การใช้จ่ายตามแผนฯ จำนวน ๗ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๒๗๔.๓๖๓ ล้านบาท (รายละเอียดแนบ ๒) มีการ ลงนามในสัญญาแล้ว ๒ หน่วยงาน เป็นเงิน ๔๖.๗๑๐ ล้านบาท

๒.๑.๒ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่กำหนดการใช้จ่ายตามแผนฯ แล้ว แต่ยังไม่ มี การเบิกจ่าย จำนวน ๖ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๒,๒๔๕.๓๙๖ ล้านบาท (รายละเอียดแนบ ๓) ทั้งนี้ มีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒ หน่วยงาน เป็นเงิน ๕๕.๐๗๗ ล้านบาท

๒.๑.๓ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๗ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒๗,๘๔๓.๓๒๑ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๗ หน่วยงาน เป็นเงิน ๘,๐๖๓.๒๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๙๖

/ของวงเงินจัดสรร...

ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น (รายละเอียดแนบ ๔) ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒,๐๒๑.๑๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๖๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๔ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐
เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๕ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๓๑,๘๘๔.๕๓๒ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๕ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒๒,๕๔๗.๕๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๗๒ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น (รายละเอียดแนบ ๕) ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๖,๐๔๙.๐๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๓ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๕ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐
เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๙ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๓,๖๒๖.๙๓๙ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๙ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒,๓๒๐.๖๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๙๘ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น (รายละเอียดแนบ ๖) ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒,๑๙๖.๑๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๔ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๖ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐
เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๒๐ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๕๒,๖๔๗.๒๖๓ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๒๐ หน่วยงาน เป็นเงิน ๔๔,๔๑๑.๑๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๖ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น (รายละเอียดแนบ ๗) ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๙,๗๑๖.๖๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๖.๘๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม เนื่องจากบางหน่วยงานเบิกจ่ายก่อนแผนฯ ที่กำหนดไว้

๒.๒ มิติพื้นที่ (Area) จำแนกตามจังหวัดที่ดำเนินการ

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ จำนวน ๗๔ จังหวัด เป็นเงิน ๓๔,๒๕๔.๐๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๔๑ (เอกสารแนบ ๘) เป็นดังนี้

๒.๒.๑ จังหวัดที่ถึงกำหนดการใช้จ่ายตามแผนฯ แล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย
จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรี วงเงินจัดสรร ๒๘.๓๑๓ ล้านบาท (รายละเอียดแนบ ๙)

๒.๒.๒ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ
จำนวน ๑๖ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒๐,๔๒๘.๘๒๖ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑,๘๒๙.๕๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม (รายละเอียดแนบ ๑๐)

๒.๒.๓ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ
จำนวน ๒๔ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๔๐,๓๖๙.๙๗๘ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๙,๕๓๓.๑๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม (รายละเอียดแนบ ๑๑)

๒.๒.๔ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ
จำนวน ๒๘ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๔๒,๑๗๓.๗๗๗ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๗,๓๓๓.๔๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๒ ของแผนการใช้จ่ายสะสม (รายละเอียดแนบ ๑๒)

๒.๒.๕ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ
จำนวน ๔ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๕,๕๗๐.๙๒๐ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕,๕๕๗.๗๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม (รายละเอียดแนบ ๑๓)

๓. การยืนยันหรือปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามนัยมติ คณะรัฐมนตรีข้างต้น (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๕) มีผลดังนี้

๓.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทำการยืนยันหรือปรับแผนฯ มาয়สำนักงานงบประมาณ จำนวน ๒๔ หน่วยงาน (จากทั้งหมด ๖๖ หน่วยงาน) เป็นเงิน ๒๖,๒๖๐.๔๒๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๖ ของวงเงินจัดสรร โดยสำนักงานงบประมาณจะเร่งติดตาม ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจนำส่งข้อมูลการยืนยันหรือปรับแผนฯ ให้สำนักงานงบประมาณโดยเร็วเพื่อรวบรวมประมวลผลนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๓.๒ ยังไม่มีส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจรายงานงบประมาณเหลือจ่ายหรือคาดว่าจะเหลือจ่ายจากการลงนามสัญญาและการดำเนินการเองที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว เพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณคืนสำนักงานงบประมาณ

๔. ข้อเสนอ

๔.๑ สมควรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีโครงการ/รายการซึ่งยังมิได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา หรือกรณีงานดำเนินการเองที่ยังมิได้เริ่มปฏิบัติงานภายใน วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ แจ้งส่งคืบหน้าประมาณรายการดังกล่าวให้สำนักงานงบประมาณภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๔.๒ สมควรให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเร่งรัดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจรายงานสถานะ ความก้าวหน้าการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พ้นฟู และ ป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ในระบบรายงานแผน/ผลของ สำนักงานงบประมาณ ทั้งในมิติส่วนราชการ (Function) และมิติพื้นที่ (Area) ให้ครบถ้วน โดยรายงานผ่าน “ระบบ รายงานแผน/ผลการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย” ทาง Website สำนักงานงบประมาณ www.bb.go.th

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามข้อ ๑-๓ และพิจารณาสั่งการ ตามข้อ ๔ ดังกล่าวข้างต้นต่อไป




(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ



(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

เห็นชอบ เสนอ กรม -



(พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)

นายกรัฐมนตรี

๑ พ.ค. ๒๕๕๕

เรือนพนา.หม

(พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)

ในนามของ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

ในวันที่ ๑ พ.ค. ๕๕



(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี