

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๓๐๙/๔๒๑

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการระบบส่งน้ำด้วยท่อ
โครงการระบบส่งน้ำด้วยท่อจากอ่างเก็บน้ำดอกกรายไปอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ ทราบ**เรื่องที่ ๑**

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๘๘๑๘

ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕

จัดเข้าวาระ - 8 พ.ค. 2555

๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๓๐๙/๖๕๔๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปี
งบประมาณ รายการระบบส่งน้ำด้วยท่อ โครงการระบบส่งน้ำด้วยท่อจากอ่างเก็บน้ำดอกกรายไปอ่างเก็บน้ำ
หนองปลาไหล จังหวัดระยอง ตามสัญญาเลขที่ กจ.๑๐/๒๕๕๐ (ฝพพ. ๓) และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๒ จากวงเงิน ๒๗๘,๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน
๓๕๑,๖๒๒,๙๓๒.๑๖ บาท และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากโครงการฯ มีการแก้ไขแบบก่อสร้าง
โดยปรับแนวท่อส่งน้ำให้เป็นไปตามแนวถนนที่ราษฎรยินยอมให้วางท่อผ่านได้ ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น
จำนวน ๗๓,๔๗๒,๙๓๒.๑๖ บาท (เจ็ดสิบสามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทสิบหกสตางค์)
ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมราคาและเห็นชอบวงเงินรายการดังกล่าวแล้ว แจ้งตามหนังสือ
ที่อ้างถึง ๒ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างรายการดังกล่าวแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควร
ที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินรายการระบบส่งน้ำด้วยท่อ โครงการระบบส่งน้ำด้วยท่อจากอ่างเก็บน้ำ
ดอกกรายไปอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง จากวงเงินตามสัญญา ๒๗๘,๑๕๐,๐๐๐ บาท (สองร้อย
เจ็ดสิบแปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๓๕๑,๖๒๒,๙๓๒.๑๖ บาท (สามร้อยห้าสิบเอ็ดล้าน
หกแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทสิบหกสตางค์) และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

/จากปีงบประมาณ...

จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอได้ สำหรับค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ รongรับไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๖๕๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๕๔