

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๗๐๙/๕๒๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ☒ ก่อนประชุม ๐๒
รับที่ 4953 ☐ หลังประชุม
วันที่ ๘ พ.ค. ๖๕ เวลา ๙.๑๒ ☐ แจกที่ประชุม
☐ ไม่แจกที่ประชุม
สวค. 3-490.1
วันที่ 11 พ.ค. ๖๕
เวลา ๑๖-๕๐ น.
สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๗) พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างโรงสูบน้ำ
โครงการบางนา ๑ แห่ง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ

เรื่องที่ ๑๑

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๐๓๓๗

ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕

- 8 พ.ค. 2555

จัดเข้าวาระ.....

๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๙/๒๖๒๐ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างโรงสูบน้ำ โครงการบางนา ๑ แห่ง ตามสัญญาเลขที่ กจ. ๘/๒๕๔๐
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๐ สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑
สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๔๒ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๒ และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๔๓
ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๓ จากวงเงิน ๗๐,๙๙๘,๐๙๙.๙๐ บาท เป็นวงเงิน ๘๐,๕๐๗,๕๕๗.๕๖ บาท
และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๔๑
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ - พ.ศ. ๒๕๕๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยกรมชลประทานเพิ่มวงเงินรายการค่าก่อสร้างโรงสูบน้ำ โครงการบางนา ๑ แห่ง จากวงเงิน
ตามสัญญา ๗๐,๙๙๘,๐๙๙.๙๐ บาท (เจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าสิบบาทเก้าสิบสตางค์)
เป็นวงเงิน ๘๐,๕๐๗,๕๕๗.๕๖ บาท (แปดสิบล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบกสตางค์)
ซึ่งสำนักงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมราคาและเห็นชอบวงเงินแล้ว ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒
และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐ - พ.ศ. ๒๕๔๑
เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๑ - พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ เป็นไป

/ตามระเบียบ...

ตามระเบียบการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ ๗ (๓) สำหรับค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว เห็นควรให้กรมชลประทานเจียดจ่ายจากเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของกรมชลประทาน โดยขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ
ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

ໂທຣ. ອ ໒໒໗໗ ສສສສ ທ່ວ ໑໔໔໔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๕๕