

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 04002/ 991



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ5303 (คพ)✓
รับที่ : ศ5002/55 ค- 1 ม ค
วันที่ : 08 พ.ค. 55 เวลา : 10:

กระทรวงศึกษาธิการ
กทม. 10300

4 พฤษภาคม 2555

สพด.รับที่ 29
วันส. 8 พ.ค.
เวลา 10.31

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง โรงเรียนสามชุกรัตนโกคาราม

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา 100 ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 19,266,000 บาท โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2554 จำนวนเงิน 2,890,000 บาท และผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. 2555 จำนวนเงิน 16,376,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนสามชุกรัตนโกคาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี และโรงเรียนได้ดำเนินการหาผู้รับจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 แล้ว ซึ่งผลการจัดหาได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน 21,180,000 บาท เกินงบประมาณที่ได้รับจำนวนเงิน 1,914,000 บาท ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลน อาคารเรียน ให้แก่ โรงเรียนสามชุกรัตนโกคาราม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขออนุมัติวงเงิน ค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล. ตอกเข็ม จำนวน 1 หลัง ในวงเงิน 21,180,000 บาท โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2554 จำนวนเงิน 2,890,000 บาท งบประมาณปี พ.ศ. 2555 จำนวนเงิน 16,376,000 บาท และผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. 2556 จำนวนเงิน 1,914,000 บาท

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณแล้ว เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าวได้ ในวงเงิน 20,830,000 บาท โดยให้เบิกจ่าย จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 จำนวน 2,890,000 บาท ส่วนที่ขาดอีกจำนวน 17,940,000 บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีต่อ ๆ ไป เนื่องจากรายการก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าว ข้างต้น เป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ที่มีวงเงินและระยะเวลาเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เพิ่มวงเงินและขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ตามรายละเอียดที่แนบ

/กระทรวงศึกษาธิการ.....

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายเวลาก่อนนี้ผู้กผันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ของโรงเรียนสามชุกรัตนโกศาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ในวงเงินทั้งสิ้น 20,830,000 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธำรงเวช)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. 0 2628 8985

โทรสาร. 0 2281 6245