



บันทึกข้อความ

2/216
วันที่ 22/03/2555
เลขที่ 5509
18 พ.ค. 2555
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 5509
18 พ.ค. 2555
12-46

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ที่ นร ๐๗๐๑/๑๑๘๓๗ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
ให้สำนักงานประมาณและกรมบัญชีกลางร่วมกันจัดทำรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการ
ภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุกสัปดาห์ นั้น

จัดเข้าวาระ..... 20 พ.ค. 2555

สำนักงานประมาณขอกราบเรียนสรุปสถานะความก้าวหน้าโครงการ ดังนี้

๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ เป็นเงิน ๑๑๙,๕๐๓.๓๙๔ ล้านบาท มีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายสะสม ตั้งแต่ ตุลาคม
๒๕๕๔ ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๘๐,๒๐๗.๘๙๓ ล้านบาท

๒. สถานะการเบิกจ่าย จำแนกออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้

๒.๑ มิติส่วนราชการ (Function)

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จากระบบ GFMS เป็นเงิน ๕๗,๕๐๗.๙๗๒
ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้น ๓,๔๓๒.๐๖๓ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๖.๓๕

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน
๙๔,๕๙๙.๗๕๕ ล้านบาท (ร้อยละ ๗๙.๑๖ ของวงเงินจัดสรร) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน
๔,๔๙๘.๗๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๙ (รายละเอียดแนบ ๑)

สถานะการเบิกจ่าย

๒.๑.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่เบิกจ่ายเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนด
การใช้จ่ายตามแผนฯ จำนวน ๒ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๑๙๖.๕๐๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่มีการลงนาม
ในสัญญาฯ ๑ หน่วยงาน เป็นเงิน ๗.๔๕๐ ล้านบาท

๒.๑.๒ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ถึงกำหนดการใช้จ่ายตามแผนฯ แล้ว แต่ยังไม่
มีการเบิกจ่าย จำนวน ๖ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๑,๙๑๐.๙๙๗ ล้านบาท ทั้งนี้ มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว
จำนวน ๓ หน่วยงาน เป็นเงิน ๔๘.๙๗๑ ล้านบาท

๒.๑.๓ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐
เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๗,๔๑๗.๓๑๐ ล้านบาท มีการ
ลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๑๔ หน่วยงาน เป็นเงิน ๔,๐๓๔.๓๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๓๙ ของ
วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๖๓๓.๖๘๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๖ ของ
แผนการใช้จ่ายสะสม

/๒.๑.๔ ส่วนราชการ...

นร. ๒๖๔๖
เข้า ๒๖/๖/๕๕
๒๖/๖/๕๕
ออก ๒๖/๖/๕๕
๒๖/๖/๕๕

๒.๑.๔ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๘ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๔๘,๓๐๕.๘๙๓ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๘ หน่วยงาน เป็นเงิน ๓๖,๖๙๔.๓๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๖ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๑,๗๖๕.๐๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙๘ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๕ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๖ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๗,๓๐๙.๒๐๗ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๖ หน่วยงาน เป็นเงิน ๔,๔๗๔.๕๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๒ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓,๒๒๓.๓๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๒ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๖ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๒๘ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๕๔,๓๖๓.๔๘๗ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๒๘ หน่วยงาน เป็นเงิน ๔๔,๓๔๐.๐๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๖ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๑,๘๘๕.๙๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๕๔ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒ มิติพื้นที่ (Area) จำแนกตามจังหวัดที่ดำเนินการ

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จากกระบวนรายงานแผน/ผลการฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงบประมาณ จำนวน ๗๔ จังหวัด เป็นเงิน ๔๔,๓๖๕.๒๕๕ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๕๕.๓๑ (เอกสารแนบ ๒) เป็นดังนี้

๒.๒.๑ จังหวัดที่ถึงกำหนดการใช้จ่ายตามแผนฯ แล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒๘,๓๑๓ ล้านบาท

๒.๒.๒ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๖ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๗,๐๙๕.๒๙๐ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑,๘๘๕.๙๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๙๙ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๓ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๒๘ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒๙,๘๐๖.๕๖๖ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๙,๕๑๐.๔๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๔ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๓๑ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๕๐,๐๙๕.๑๒๘ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๒,๐๐๘.๙๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๐ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๕ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๗ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒๒,๔๗๘.๐๙๘ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๐,๙๕๙.๙๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๐ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๓. การส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย และการส่งคืนเงินงบประมาณ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีผลดังนี้

๓.๑ ส่วนราชการแจ้งอย่างเป็นทางการส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายและเงินงบประมาณของโครงการ/รายการ ซึ่งยังมิได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา หรือกรณีงานดำเนินการเองที่ยังมิได้เริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๒๐ หน่วยงาน รวมเป็นเงิน ๔,๔๑๓.๐๔๓ ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณจะดำเนินการตั้งเงินประจำงวดกลับคืนตามจำนวนดังกล่าวในระบบ GFMS ต่อไป

๓.๒ เพื่อให้การส่งคืนงบประมาณสามารถทำได้ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ สำนักงบประมาณได้ประสานส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานสถานภาพของการดำเนินงานเพื่อให้ทราบว่าโครงการ/รายการ ใดบ้างที่ยังมิได้ดำเนินการอันจะเป็นข้อมูลประกอบการตั้งเงินงบประมาณคืน ปรากฏผลจากที่ส่วนราชการรายงาน ณ ปัจจุบัน (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕) ว่ามีรายงานที่ยังมิได้จัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนประกวดราคา จำนวน ๑๑ รายการ วงเงิน ๓๒๖.๓๗๗ ล้านบาท และงานดำเนินการเอง ที่ยังมิได้เริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ จำนวน ๖๘ รายการ วงเงิน ๔๔๖.๓๔๘ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๗๙ รายการ วงเงิน ๗๗๒.๗๒๖ ล้านบาท ซึ่งอยู่ในข่ายที่ต้องส่งคืนงบประมาณ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ (รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ ๓)

๔. ข้อเสนอ

๔.๑ สมควรให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกำกับ/เร่งรัดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทำการแจ้งส่งคืน กรณีเงินงบประมาณเหลือจ่ายหรือคาดว่าจะเหลือจ่ายจากการลงนามสัญญาหรือการดำเนินการเองที่บรรลุวัตถุประสงค์แล้วตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ภายในวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

๔.๒ สำหรับกรณีเงินงบประมาณของโครงการ/รายการซึ่งยังมิได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคาหรือกรณีงานดำเนินการเอง ที่ยังมิได้เริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่อยู่ในข่ายต้องส่งคืนงบประมาณ รายละเอียดตั้งเอกสารแนบ ๓ สมควรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทำการตรวจสอบและหากต้องส่งคืนงบประมาณ ก็ขอให้แจ้งส่งคืนมายังสำนักงบประมาณ ภายในวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เช่นเดียวกัน เพื่อให้สำนักงบประมาณดำเนินการตั้งเงินประจำงวดกลับคืนตามจำนวนดังกล่าวในระบบ GFMS ต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอดังนัยมติคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบตามข้อ ๑-๓ และพิจารณาสั่งการตามข้อ ๔ ดังกล่าวข้างต้นต่อไป



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)


ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ



(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

เห็นชอบ/เสนอ กรม. ทราบ



(นางสาวยิ๊งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี
18 พ.ค. 2555

ท 31

สลด. ได้นำเสนอดังนัยมติ

เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2555 ลงมติว่า

ทราบ 