

สำนักเลขอิการคณะกรรมการ
รับที่..... 6280
วันที่ ๑ มี.ย. ๒๕๕๕ ๑๘-๑๕

ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงคลัง
ที่ ๓๗๐๑/๑๓๙๙๐ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้บกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์รั่ววงศ์ บุญทรงไพศาล)

/ ม.ค. ๖๕

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
ให้สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางร่วมกันจัดทำรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการ
ภายใต้บกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ
วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุกสัปดาห์ นั้น

จัดเข้าวาระ..... ๕ มิ.ย. ๒๕๕๕

สำนักงบประมาณขอกราบเรียนสรุปสถานะความก้าวหน้าโครงการ ดังนี้

๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ เป็นเงิน ๑๖๖,๗๐๔.๘๗ ล้านบาท ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน ๓,๑๐๔.๑๐๓ ล้านบาท
เนื่องจากสำนักงบประมาณได้ดำเนินการดึงเงินประจำงวดกลับคืนในระบบ GFMIS จากส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่ได้แจ้งส่งคืนงบประมาณอย่างเป็นทางการ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายสะสม ตั้งแต่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๘๐,๒๖๔.๑๐๕ ล้านบาท

๒. สถานะการเบิกจ่าย จำแนกออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้

๒.๑ มิติส่วนราชการ (Function)

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จากระบบ GFMIS เป็นเงิน ๖๐,๒๖๔.๖๑๔
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๔ ของแผนการใช้จ่ายสะสม ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลงนามในสัญญาหรือ
ดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๘๖,๑๗๔.๑๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๑ ของวงเงินจัดสรร (รายละเอียด
แบบ ๑)

สถานะการเบิกจ่าย

๒.๑.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่เบิกจ่ายเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนด
การใช้จ่ายตามแผนฯ จำนวน ๔ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๖๑๗.๑๔๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่มีการลงนามใน
สัญญา ๓ หน่วยงาน เป็นเงิน ๖๐๙.๖๔๐ ล้านบาท

๒.๑.๒ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ถึงกำหนดการใช้จ่ายตามแผนฯ แล้ว แต่ยังไม่มี
การเบิกจ่าย จำนวน ๒ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๑๐.๖๐๙ ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่มีการลงนามในสัญญา ๑
หน่วยงาน เป็นเงิน ๒.๕๓๙ ล้านบาท

๒.๑.๓ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รวม ๖๗๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๗ ของวงเงินจัดสรร
เมื่อเทียบกับแผนฯ จำนวน ๙ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒,๙๒๔.๘๘๑ ล้านบาท มีการ
ลงนามในสัญญา แล้ว จำนวน ๙ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒,๓๐๔.๘๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๘ ของ
วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๒๕.๔๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๑ ของ
แผนการใช้จ่ายสะสม

/๒.๑.๔ ส่วนราชการ...

บก.๕๕	๙๗๒๓
เพ้า ๑/๖/๕๕	๙.๗๗
ออก ๑/๖/๕๕	๑๔๑

๒.๑.๔ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๕ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรหั้งสิ้น ๑๑,๙๗๒.๖๓๙ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญา แล้ว จำนวน ๕ หน่วยงาน เป็นเงิน ๑๐,๖๗๗.๔๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๓ ของวงเงินจัดสรรหั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔,๓๕๐.๙๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๒ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๕ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๗ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรหั้งสิ้น ๕๕,๔๒๐.๑๖๐ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญา แล้ว จำนวน ๑๗ หน่วยงาน เป็นเงิน ๔๔,๘๗๗.๓๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๗๗ ของวงเงินจัดสรรหั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๕,๗๗๑.๑๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๑ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๖ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๓๐ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรหั้งสิ้น ๔๒,๗๕๖.๕๔๕ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญา แล้ว จำนวน ๓๐ หน่วยงาน เป็นเงิน ๓๔,๘๗๔.๔๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๒ ของวงเงินจัดสรรหั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๙,๙๑๕.๙๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๐๑ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒ มิติพื้นที่ (Area) จำแนกตามจังหวัดที่ดำเนินการ

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จากระบบรายงานแผน/ผลการพื้นฟู
เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงบประมาณ จำนวน ๗๔ จังหวัด เป็นเงิน ๔๔,๘๘๗.๐๘๘ ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ ๖๐.๙๑ (เอกสารแนบ ๒) เป็นดังนี้

**๒.๒.๑ จังหวัดที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรี
วงเงินจัดสรร ๐.๑๖๐ ล้านบาท ซึ่งได้จัดสรรให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อดำเนินการในพื้นที่จังหวัด
เพชรบูรี แต่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเพชรบูรีและยังไม่ได้ปรับแผนฯ
ในระบบรายงานแผน/ผลการพื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงบประมาณ จึงยังมีอุดคงค้างอยู่ในระบบ**

**๒.๒.๒ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ
จำนวน ๕ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรหั้งสิ้น ๑๓,๙๗๗.๙๖๓ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน
๒,๑๕๖.๐๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๔ ของแผนการใช้จ่ายสะสม**

**๒.๒.๓ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับ
แผนฯ จำนวน ๑๔ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรหั้งสิ้น ๖,๔๓๒.๑๑๔ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็น
เงิน ๑,๙๕๓.๒๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๔๘ ของแผนการใช้จ่ายสะสม**

**๒.๒.๔ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ
จำนวน ๓๘ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรหั้งสิ้น ๖๔,๓๕๕.๔๖๓ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่าย
เป็นเงิน ๓๐,๐๓๗.๕๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๘๔ ของแผนการใช้จ่ายสะสม**

**๒.๒.๕ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ
จำนวน ๑๗ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรหั้งสิ้น ๔๒,๗๕๖.๐๑๔ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน
๑๔,๗๑๐.๒๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม**

๓. การส่งคืนเงินงบประมาณ

ส่วนราชการแจ้งอย่างเป็นทางการส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายและเงินงบประมาณของโครงการ/รายการ ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา หรือกรณีงานดำเนินการเองที่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงานภาย ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตามนัยมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๓๗ หน่วยงาน รวมเป็นเงิน ๔,๗๖๒.๔๘๙ ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณจะดำเนินการดึงเงินประจำเดือนกับคืนตามจำนวนทั้งกล่าวในระบบ GFMIS ต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป

(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)

รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

ทราบ/เสนอ ก.ร.ม. ทด.บ

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี
๗ ช.ล. ๔๔

๗/๑๔

สลด. ได้นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ - ๕ มิ.ย. ๒๕๕๕ ลงมติว่า

ทราบ