

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๖๑๕/๒๕๖๓



สว. 8/549
วันที่ 25 พ.ค. 55
เวลา 15:00 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ5549
รับที่ : ศ5826/55
วันที่ : 25 พ.ค. 55 เวลา : 13:30

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม.๑๐๒๐๐

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการโครงการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออก
(Livestock Waste Management in East Asia Project)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๕๐๖/๕๕๔๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงาน ๐๑ รายงานผลการดำเนินการโครงการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์
ในภาคพื้นเอเชียตะวันออก (Livestock Waste Management in East Asia Project)

๑. ความเป็นมา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออก (Livestock Waste Management in East Asia Project) จากสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไปเป็นวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และให้รายงานเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรี เมื่อการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ

๒. ผลการดำเนินงาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ดังนี้

๒.๑ ได้ดำเนินการโครงการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออก (Livestock Waste Management in East Asia Project) แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตามกรอบระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

๒.๑.๑ ได้ระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้ก๊าซชีวภาพชนิดบ่อหมักรางพิเศษ (Channel Digester Plus) ในฟาร์มสุกรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตกของประเทศจำนวนรวม ๒๐ ฟาร์มหรือคิดเป็นจำนวนสุกร ๒๘๖,๐๐๐ ตัว

๒.๑.๒ ลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคการปศุสัตว์ได้ ๙๘,๐๐๐ ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

๒.๑.๓ ได้หลักปฏิบัติการทำฟาร์มสุกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Code of Practice)

๒/ ๒.๑.๔ ได้แผนการ...

๒.๑.๔ ได้แผนการจัดการพื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์เพื่อความสะดวกของธาตุอาหาร
(Spatial planning)

๒.๑.๕ ได้แผนกลยุทธ์การขยายผลโครงการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์
ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียง

๒.๑.๖ ได้ผลงานการศึกษาผลกระทบของเสียจากฟาร์มสุกรต่อสาธารณสุขชุมชน

๒.๑.๗ ได้ผลงานการศึกษานำของเสียจากฟาร์มสุกรในการเพาะปลูกพืช

๒.๒ งบประมาณที่กรมปศุสัตว์ได้รับจัดสรร ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ - ๒๕๕๓ จำนวน
๓๒,๘๐๗,๗๙๗.๐๐ บาท ใช้งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ๓๐,๓๓๕,๐๓๗.๖๐ บาท งบประมาณคงเหลือ
๒,๔๗๒,๗๕๙.๔๐ บาท งบประมาณคงเหลือดังกล่าวเกิดขึ้นจากการต่อรองราคา โดยมีรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณรายปี ดังนี้

๒.๒.๑ ปี ๒๕๔๔ ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๓,๐๖๑,๒๙๗ บาท เบิกจ่ายไป
๓,๐๖๑,๒๙๗ บาท

๒.๒.๒ ปี ๒๕๔๕ ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๑๐,๓๔๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไป
๙,๐๔๑,๘๓๖.๖๐ บาท คงเหลือ ๑,๓๐๓,๑๖๓.๔๐ บาท

๒.๒.๓ ปี ๒๕๔๖ ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๔,๖๖๖,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายไป
๔,๔๙๘,๖๓๐ บาท คงเหลือ ๑๖๗,๘๗๐ บาท

๒.๒.๔ ปี ๒๕๔๗ ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๓๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไป
๑๐,๙๙๙,๐๔๐ บาท คงเหลือ ๓๕๐,๙๖๐ บาท

๒.๒.๕ ปี ๒๕๔๘ ได้รับจัดสรร เป็นจำนวนเงิน ๓,๓๓๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไป
๒,๗๓๔,๒๓๔ บาท คงเหลือ ๖๐๐,๗๖๖ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินการโครงการ
จัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระ วงศ์สมุทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

โทร.๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๓๑๖๑-๒

โทรสาร.๐-๒๖๕๓-๔๔๘๖