



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 ที่ นร ๐๗๐๑/๑๓๓๖๖ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
 เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา
ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

๒/๒๕๕
 ๒๕๕๕
 ๒๕๕๕

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)

๒๕๕๕

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางร่วมกันจัดทำรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการ ภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุกสัปดาห์ นั้น

จัดเข้าวาระ... 12 มิ.ย. 2555

สำนักงบประมาณขอกราบเรียนสรุปสถานะความก้าวหน้าโครงการ ดังนี้

๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้ส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจ เป็นเงิน ๑๑๗,๑๖๖.๕๗๗ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน ๔๖๐.๗๐๓ ล้านบาท เนื่องจากสำนักงบประมาณได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ ก่อน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายสะสม ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๘๐,๕๗๓.๓๗๘ ล้านบาท

๒. สถานะการเบิกจ่าย จำแนกออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้

๒.๑ มิติส่วนราชการ (Function)

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ จากระบบ GFMS เป็นเงิน ๖๒,๐๙๘.๘๙๓ ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้น ๑,๘๓๕.๒๗๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๓.๐๕

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๙๗,๑๑๖.๙๕๑ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๒.๘๙ ของวงเงินจัดสรร) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๙๓๗.๗๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๘ (เอกสารแนบ ๑)

สถานะการเบิกจ่าย

๒.๑.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่เบิกจ่ายเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนด การใช้จ่ายตามแผนฯ จำนวน ๔ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๖๑๗.๑๔๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่มีการลงนามใน สัญญา ๓ หน่วยงาน เป็นเงิน ๖๐๙.๖๔๐ ล้านบาท

๒.๑.๒ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ถึงกำหนดการใช้จ่ายตามแผนฯ แล้ว แต่ยังไม่มีการเบิกจ่าย จำนวน ๒ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๙.๓๑๕ ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่มีการลงนามในสัญญา ๑ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒.๕๓๙ ล้านบาท

/๒.๑.๓ ส่วนราชการ...

นร 3๐๖๗
 ๘/๖/๕๕
 ๑๐๗
 ออก ๘/๖/๕๕
 13.26น.

๒.๑.๓ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐
เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๘ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑,๗๙๐.๑๔๔ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๘ หน่วยงาน เป็นเงิน ๑,๖๙๖.๒๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๖ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๖๒.๔๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๓ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๔ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐
เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๕ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๓,๘๐๔.๓๐๓ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๕ หน่วยงาน เป็นเงิน ๑๑,๖๔๕.๗๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๖ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕,๕๒๔.๐๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๙ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๕ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐
เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๕๔,๐๓๓.๖๓๒ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๑๔ หน่วยงาน เป็นเงิน ๔๒,๖๒๙.๓๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๙ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๕,๑๙๘.๙๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๓๙ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๖ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐
เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๓๔ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๔๖,๙๑๒.๐๓๘ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๓๔ หน่วยงาน เป็นเงิน ๔๑,๑๓๒.๘๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๘ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๑,๒๑๓.๓๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๗๙ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒ มิติพื้นที่ (Area) จำแนกตามจังหวัดที่ดำเนินการ

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ จากกระบบรายงานแผน/ผลการฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงบประมาณ จำนวน ๗๓ จังหวัด เป็นเงิน ๕๐,๘๘๕.๑๗๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๕ (เอกสารแนบ ๒) เป็นดังนี้

๒.๒.๑ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๔ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๔,๒๘๘.๗๘๖ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒,๑๙๔.๖๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๗๑ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๒ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๐ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๔,๑๖๐.๗๘๔ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑,๒๔๗.๙๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๐ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๓ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๔๑ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๗๐,๕๘๖.๑๙๗ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๑,๙๓๑.๒๖๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๖ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๔ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๘ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒๘,๑๓๐.๘๑๐ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๕,๕๑๑.๓๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๒ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๓. การส่งคืนเงินงบประมาณ

ส่วนราชการแจ้งอย่างเป็นทางการส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายและเงินงบประมาณของโครงการ/รายการ ซึ่งยังมิได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา หรือกรณีงานดำเนินการเองที่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๔๑ หน่วยงาน รวมเป็นเงิน ๔,๙๐๗.๗๕๐ ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณจะดำเนินการตั้งเงินประจำงวดกลับคืนตามจำนวนดังกล่าวในระบบ GFMIS ต่อไป

๔. การติดตามผลการปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เอกสารแนบ ๓)

๔.๑ การปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดต้นน้ำ จำนวน ๑๑ จังหวัด

๔.๑.๑ กลุ่มจังหวัดต้นน้ำที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๑,๔๕๔ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒,๗๒๐.๙๓๔ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑,๐๐๘.๔๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๐ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๖๖.๒๕

๔.๑.๒ กลุ่มจังหวัดต้นน้ำที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๓๑๗ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๓,๘๓๖.๙๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๔๗๕.๘๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๔ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๙.๔๔

๔.๒ การปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดกลางน้ำ จำนวน ๖ จังหวัด

๔.๒.๑ กลุ่มจังหวัดกลางน้ำที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๒,๑๖๙ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๖,๒๓๗.๔๓๗ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒,๕๐๒.๙๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๒ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๓๘.๒๒


๔.๒.๒ กลุ่มจังหวัดกลางน้ำที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๒๓๘ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๓,๒๐๘.๓๐๕ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๖๔.๓๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๔๖ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๒๕.๘๘

๔.๓ การปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดปลายน้ำ จำนวน ๑๕ จังหวัด

๔.๓.๑ กลุ่มจังหวัดปลายน้ำที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๖,๗๕๔ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒๐,๙๖๒.๖๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๕,๔๑๑.๒๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๙ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๗๕.๕๗


๔.๓.๒ กลุ่มจังหวัดปลายน้ำที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๑,๓๐๐ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๙,๕๕๗.๖๘๗ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒,๐๕๐.๖๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๒ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๓๘.๘๗

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป




(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ



เห็นชอบ นำเสนอ กรม. ทราบ



(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

๘ มิ.ย. ๕๕

๓ 10

สค. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2555 ลงมติว่า

ทราบ

