



บันทึกข้อความ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 7408
วันที่ 25 มิ.ย. 2555

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ที่ นร ๐๗๐๑/๑๔๔๑๗

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา

ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

จัดเข้าวาระ 26 มิ.ย. 2555

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางร่วมกันจัดทำรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการ ภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุกสัปดาห์ นั้น

สำนักงบประมาณขอกราบเรียนสรุปสถานะความก้าวหน้าโครงการ ดังนี้

๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการ ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้ส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจ เป็นเงิน ๑๑๗,๗๑๖.๖๕๑ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว จำนวน ๕๓.๖๕๑ ล้านบาท เนื่องจาก สำนักงบประมาณได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายสะสม ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึง มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๘๘,๐๒๙.๙๘๓ ล้านบาท

๒. สถานะการเบิกจ่าย จำแนกออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้

๒.๑ มิติส่วนราชการ (Function)

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ จากระบบ GFMIS เป็นเงิน ๖๗,๓๓๐.๘๐๗ ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้น ๒,๕๓๖.๘๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๒

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๑๐๐,๕๖๙.๑๐๙ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๕.๔๓ ของวงเงินจัดสรร) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๑,๕๓๖.๔๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๕ (เอกสารแนบ ๑)


สถานะการเบิกจ่าย

๒.๑.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่เบิกจ่ายเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนด การใช้จ่ายตามแผนฯ จำนวน ๓ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๖๐๙.๖๔๐ ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่มีการลงนามใน สัญญาฯ ๓ หน่วยงาน เป็นเงิน ๖๐๙.๖๔๐ ล้านบาท

๒.๑.๒ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ถึงกำหนดการใช้จ่ายตามแผนฯ แล้ว แต่ยังไม่ มี การเบิกจ่าย จำนวน ๓ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๑๖,๗๖๕ ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่มีการลงนามในสัญญาฯ ๑ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒,๕๓๙ ล้านบาท

๒.๑.๓ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๑ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๔,๗๐๐.๗๐๕ ล้านบาท มีการ ลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๑๑ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒,๔๑๙.๙๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๘ ของ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๐๕.๑๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๙ ของ แผนการใช้จ่ายสะสม

/๒.๑.๔ ส่วนราชการ...



๒.๑.๔ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๗ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๘,๑๒๕.๗๕๘ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๗ หน่วยงาน เป็นเงิน ๑๓,๖๒๑.๑๕๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๕ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕,๔๗๘.๐๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๐๐ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๕ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๔๐,๕๗๘.๘๒๕ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๑๓ หน่วยงาน เป็นเงิน ๓๓,๐๓๗.๕๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๒ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๙,๐๘๒.๙๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๗๘ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๖ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๓๐ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๕๓,๖๘๔.๙๕๘ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๓๐ หน่วยงาน เป็นเงิน ๕๑,๔๗๗.๗๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๙ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๒,๓๖๔.๖๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๖ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒ มิติพื้นที่ (Area) จำแนกตามจังหวัดที่ดำเนินการ

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ จากระบบรายงานแผน/ผลการฟื้นฟู เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงบประมาณ จำนวน ๗๓ จังหวัด เป็นเงิน ๕๓,๖๒๖.๒๓๗ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๖๐.๙๒ (เอกสารแนบ ๒) เป็นดังนี้

๒.๒.๑ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๓ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๕,๖๓๙.๔๖๑ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒,๒๙๑.๕๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๕ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๒ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๕ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๐,๐๖๗.๙๔๖ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓,๙๕๘.๑๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๖ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๓ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๔๑ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๗๙,๓๖๐.๑๖๔ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๗,๙๕๔.๔๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๖ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๔ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๔ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๒,๖๔๙.๐๘๑ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๙,๔๒๒.๑๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๘ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๓. การส่งคืนเงินงบประมาณ

ส่วนราชการแจ้งอย่างเป็นทางการส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายและเงิน งบประมาณของโครงการ/รายการ ซึ่งยังมีได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา หรือ กรณีงานดำเนินการเองที่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๔๒ หน่วยงาน รวมเป็นเงิน ๕,๐๒๐.๐๖๔ ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณ จะดำเนินการดึงเงินประจำงวดกลับคืนตามจำนวนดังกล่าวในระบบ GFMS ต่อไป

๔. การติดตามผลการปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เอกสารแนบ ๓)

๔.๑ การปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดต้นน้ำ จำนวน ๑๑ จังหวัด

๔.๑.๑ กลุ่มจังหวัดต้นน้ำที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๑,๔๔๕ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒,๗๑๘.๔๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑,๑๑๑.๐๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๕๙.๘๓

๔.๑.๒ กลุ่มจังหวัดต้นน้ำที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๓๑๗ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๓,๘๓๘.๕๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๕๗๖.๖๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๒๗.๔๔

๔.๒ การปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดกลางน้ำ จำนวน ๖ จังหวัด

๔.๒.๑ กลุ่มจังหวัดกลางน้ำที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๒,๑๕๓ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๖,๒๓๓.๓๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒,๗๐๐.๑๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๙ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๓๗.๗๘

๔.๒.๒ กลุ่มจังหวัดกลางน้ำที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๒๔๒ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๓,๐๓๒.๒๔๙ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๓๓๒.๔๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๓ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๒๘.๑๗

๔.๓ การปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดปลายน้ำ จำนวน ๑๕ จังหวัด

๔.๓.๑ กลุ่มจังหวัดปลายน้ำที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๖,๖๕๘ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๒๐,๖๓๘.๙๐๒ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๖,๐๘๐.๔๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๓ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๕๗.๙๗

๔.๓.๒ กลุ่มจังหวัดปลายน้ำที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๑,๒๘๒ รายการ วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๙,๓๕๘.๑๓๘ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒,๕๖๕.๘๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๑๔ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๓๐.๙๑

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป


๗ ๑๕

ส.ก. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 26 ส.ย. 2555 ลงมติว่า

ทราบ

เห็นชอบ เสนอกรม.ทราบ



(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

25 ส.ย. 2555


(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กรมเงินฯ ช.ม.

๑๕๐/๒๐๑๑๑๐๐

๑๕๔๐ ๑๕๔๐. ทราบ


๑๕๔๐ ๑๕๔๐. ทราบ