



# ต่างที่สุด

## บันทึกข้อความ

สำเนาเลขที่การคลังรัฐมนตรี  
งบกท. 7756 ลงวันที่ 2 ก.พ. 2555 13.30

หน้า 2/310  
2105

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  
ที่ นร ๐๗๐๑/๑๔๘๙ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  
เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา  
พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

ทราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ ธรรม บุญทรงไพศาล) ผู้ดูแล  
๒๗.๖.๕๕

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕  
ให้สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางร่วมกันจัดทำรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการ  
ภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุกสิบดาวน์นั้น จัดเข้าไวรุํ ๓ ก.พ. 2555

สำนักงบประมาณขอทราบเรื่องสรุปสถานะความก้าวหน้าโครงการ ดังนี้

๑. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ งบกลาง รายการ  
ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้ส่วนราชการและ  
รัฐวิสาหกิจ เป็นเงิน ๑๓๗,๖๙๖.๔๙ ล้านบาท ลดลงจากสิบดาวน์ที่แล้ว จำนวน ๑๙.๗๙๔ ล้านบาท เนื่องจาก  
สำนักงบประมาณได้ดำเนินการตึงเงินประจำเดือนกับคืนในระบบ GFMIS จากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ได้  
แจ้งสิ่งคืนงบประมาณอย่างเป็นทางการ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้  
จ่ายสะสม ตั้งแต่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๘๗,๙๗๔.๓๙๑ ล้านบาท

### ๒. สถานะการเบิกจ่าย จำแนกออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้

#### ๒.๑ มิติส่วนราชการ (Function)

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ จากระบบ GFMIS เป็นเงิน ๖๙,๖๓๓.๖๐๐ ล้านบาท  
เปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพิ่มขึ้น ๒,๓๐๒.๗๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๒

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลงนามในสัญญาหรือดำเนินการลงแล้ว เป็นเงิน  
๑๐๑,๔๐๙.๑๓๗ ล้านบาท (ร้อยละ ๘๖.๑๖ ของวงเงินจัดสรร) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นเงิน  
๘๔๐.๐๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๔ (เอกสารแนบ ๑)

#### สถานะการเบิกจ่าย

๒.๑.๑ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่เบิกจ่ายเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนด  
การใช้จ่ายตามแผนฯ จำนวน ๒ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๕๖๐.๐๖๖ ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่มีการลงนามใน  
สัญญา ๒ หน่วยงาน เป็นเงิน ๕๖๐.๐๖๖ ล้านบาท

๒.๑.๒ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ถึงกำหนดการใช้จ่ายตามแผนฯ แล้ว แต่ยังไม่มี  
การเบิกจ่าย จำนวน ๓ หน่วยงาน วงเงินจัดสรร ๑๖.๗๖๕ ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่มีการลงนามในสัญญา ๑  
หน่วยงาน เป็นเงิน ๑.๕๓๙ ล้านบาท

๒.๑.๓ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐  
เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๔,๖๗๔.๘๐๕ ล้านบาท มีการ  
ลงนามในสัญญาฯ แล้ว จำนวน ๑๐ หน่วยงาน เป็นเงิน ๒,๔๗๒.๗๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๒ ของ  
วงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๓๘.๐๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๐ ของ  
แผนการใช้จ่ายสะสม

/๒.๑.๔ ส่วนราชการ...

หนน. ๓๔๖๙
๙๗ ๒/๗/๖๖ ๑๑.๔๖๖.
๙๙ ๔/๗/๖๖ ๑.๔๖๖.

๒.๑.๔ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๕ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๕,๖๔๗.๔๐๕ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญา แล้ว จำนวน ๕ หน่วยงาน เป็นเงิน ๓,๖๗๑.๐๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๐๐ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒,๐๙๙.๕๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๖๙ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๕ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๕๑,๙๗๐.๑๐๕ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญา แล้ว จำนวน ๑๔ หน่วยงาน เป็นเงิน ๔๒,๔๗๓.๘๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๗๓ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๓,๗๖๑.๗๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๘๕ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๑.๖ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๓๓ หน่วยงาน ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๕๔,๔๒๓.๗๑๐ ล้านบาท มีการลงนามในสัญญา แล้ว จำนวน ๓๓ หน่วยงาน เป็นเงิน ๕๒,๗๒๔.๗๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๙ ของวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๕๓,๓๓๓.๒๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๑๑ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

#### ๒.๒ มิติพื้นที่ (Area) จำแนกตามจังหวัดที่ดำเนินการ

ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ จากระบบรายงานแผน/ผลการพื้นฟู เยี่ยวยาผู้ประสบอุทกภัย สำนักงบประมาณ จำนวน ๗๗ จังหวัด เป็นเงิน ๕๔,๙๗๗.๘๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๖ (เอกสารแนบ ๒) เป็นดังนี้

๒.๒.๑ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๓ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๕,๖๓๕.๕๒๒ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๒,๓๐๐.๘๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๔ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๒ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๓๐ ถึง ๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๒ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๙,๒๕๕.๐๒๗ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓,๖๗๕.๐๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๘ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๓ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมระหว่างร้อยละ ๕๐ ถึง ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๔๒ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๗๗,๖๙๙.๒๗๒ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๓๗,๔๖๔.๒๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๗ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

๒.๒.๔ จังหวัดที่มีการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าร้อยละ ๘๐ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนฯ จำนวน ๑๖ จังหวัด ซึ่งได้รับวงเงินจัดสรรทั้งสิ้น ๑๕,๑๐๗.๐๒๖ ล้านบาท ในการนี้มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๑,๔๐๓.๗๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๐๑ ของแผนการใช้จ่ายสะสม

#### ๓. การส่งคืนเงินงบประมาณ

ส่วนราชการแจ้งอย่างเป็นทางการส่งคืนเงินงบประมาณเหลือจ่ายและเงินงบประมาณของโครงการ/รายการ ซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนการประกาศประกวดราคา หรือกรณีงานดำเนินการเองที่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงานภายใต้วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตามนัยมติคณะกรรมการตั้งเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๔๒ หน่วยงาน รวมเป็นเงิน ๕,๐๒๕.๘๔๑ ล้านบาท ซึ่งสำนักงบประมาณจะดำเนินการดึงเงินประจำเดือนกลับคืนตามจำนวนดังกล่าวในระบบ GFMIS ต่อไป

**๔. การติดตามผลการปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เอกสารแนบ ๓)**

**๔.๑ การปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดต้นน้ำ จำนวน ๑๑ จังหวัด**

๔.๑.๑ กลุ่มจังหวัดต้นน้ำที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๑,๔๔๕ รายการ วงเงินจัดสรรงบสิ้น ๒,๗๗๘.๔๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑,๙๗๗.๗๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖๙ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๖๔.๑๙

๔.๑.๒ กลุ่มจังหวัดต้นน้ำที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๓๑๗ รายการ วงเงินจัดสรรงบสิ้น ๓,๘๙๔.๕๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๙๔๐.๒๒๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๐๙ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๒๙.๔๔

**๔.๒ การปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดกลางน้ำ จำนวน ๖ จังหวัด**

๔.๒.๑ กลุ่มจังหวัดกลางน้ำที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๒,๑๕๓ รายการ วงเงินจัดสรรงบสิ้น ๖,๒๒๒.๓๗๐ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒,๘๗๐.๘๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๕๕ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๓๙.๓๐

๔.๒.๒ กลุ่มจังหวัดกลางน้ำที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๒๔๒ รายการ วงเงินจัดสรรงบสิ้น ๓,๐๓๓.๒๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๓๓๖.๒๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๔ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๒๙.๓๗

**๔.๓ การปฏิบัติงานกลุ่มจังหวัดปลายน้ำ จำนวน ๑๕ จังหวัด**

๔.๓.๑ กลุ่มจังหวัดปลายน้ำที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๖,๖๕๐ รายการ วงเงินจัดสรรงบสิ้น ๒๐,๖๒๓.๗๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๖,๔๒๐.๙๓๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๕ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๔๕.๓๕

๔.๓.๒ กลุ่มจังหวัดปลายน้ำที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ มีทั้งสิ้น ๑,๒๘๔ รายการ วงเงินจัดสรรงบสิ้น ๑๙,๓๔๗.๔๒๒ ล้านบาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒,๕๙๐.๙๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๕ ของแผนการใช้จ่ายสะสม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานโดยเฉลี่ยร้อยละ ๓๒.๔๕

๗/๑๔  
สสค. ได้นำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอบอกคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป เมื่อวันที่ - ๓ ก.ค. ๒๕๕๕ ลงมติว่า

ทราบ

(นายวรวิทย์ จำเป็รัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กรมบัญชีกลาง

เสนาior กองทุนฯ

เบี้ยชดเชยฯ กรม. กงบ.

ทราบ / เสนอ ธรรม. กงบ.

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี  
๒ ก.ค. ๕๕

นายกรัฐมนตรี  
๒ ก.ค. ๕๕