



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ที่ นร ๐๗๐๑/๑๖๓๕๐

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

สวค. 2/346

ชั้น ๒๕๕

เวลา 16.30 น.

เรื่อง รายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา

ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อ

การวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล)

20 ก.ค. 55

สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางขอรายงานสถานะความก้าวหน้าการดำเนินการตามโครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ วงเงิน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท และการจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. โครงการภายใต้งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑)

๑.๑ การจัดสรร/การเบิกจ่าย/ลงนามสัญญาหรือดำเนินการเอง

- สำนักงานงบประมาณจัดสรรแล้ว เป็นเงิน ๑๑๗,๗๑๓.๗๐๗๙ ล้านบาท

- ลงนามในสัญญาหรือดำเนินการเองแล้ว เป็นเงิน ๑๐๔,๖๕๕.๕๒๘๔ ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๖๑๐.๔๒๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๙

- ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS เป็นเงิน ๗๖,๔๒๑.๙๓๗๘ ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ ๖๔.๙๒ จากยอดจัดสรร ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๑.๒ ผลการดำเนินงาน

จัดเข้าวาระ 24 ก.ค. 2555

- มิติส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยอื่นของรัฐที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ

๘๐ มีจำนวน ๘ กระทรวง ที่เหลือมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๙ กระทรวง

- มิติจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกว่าร้อยละ ๘๐ มีจำนวน ๓๕ จังหวัด ส่วนจังหวัด

ที่เหลือมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จำนวน ๓๘ จังหวัด

ข้อสังเกตจากสรุปรายงาน พบว่า ส่วนราชการฯ และจังหวัดบางแห่งมีสถานะการเบิกจ่ายสูง แต่ผลการดำเนินงานต่ำ จึงเห็นสมควรที่จะเร่งรัดให้ส่วนราชการฯ และจังหวัดดังกล่าวดำเนินการบันทึกข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบรายงานแผน/ผลการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยของสำนักงานงบประมาณให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการฯ และจังหวัดเร่งดำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวแล้ว

๑.๓ การส่งคืนเงินงบประมาณและการใช้จ่ายจากเงินที่แจ้งสงคืน

- ส่วนราชการฯ ส่งคืนเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เป็นเงิน ๕,๐๕๒.๖๑๗๕ ล้านบาท และเงินที่ส่วนราชการฯ จะใช้จ่ายจริงน้อยกว่ากรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เป็นเงิน ๑๓๙.๐๐๖๐ ล้านบาท รวมเป็นเงินที่จะจัดสรรเพิ่มเติมได้อีก จำนวน ๕,๑๙๑.๖๒๓๕ ล้านบาท

- คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินที่ส่วนราชการฯ ส่งคืนงบประมาณรวม ๔ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๗๕.๑๐๑๖ ล้านบาท (สำนักงานงบประมาณจัดสรรแล้ว ๒,๖๔๑.๗๕๓๓ ล้านบาท) ดังนั้น คงเหลือวงเงินจากการส่งคืนงบประมาณที่จะนำไปจัดสรรเพิ่มเติม เป็นเงิน ๖๑๖.๕๒๑๙ ล้านบาท (๕,๑๙๑.๖๒๓๕ - ๔,๕๗๕.๑๐๑๖ ล้านบาท)

/๒. การจัดสรร...

นร. ๒๘๓๘
เข้า ๒๐/๗/๕๕
๑๑.๗๗๗.
ออก ๒๓/๗/๕๕
๑๕.๒๕ ๔

ร.ม.ด.นร. (1) 2413
๑๐ ก.ค. ๕๕


๒. การจัดสรรเงินกู้โครงการเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๕ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒)

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
อนุมัติวงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๘,๙๑๘.๘๖๑๒ ล้านบาท

- สำนักงานประมาณจัดสรรเงินกู้ฯ ให้ส่วนราชการ จำนวน ๑๙,๖๖๗.๘๘๗๖
ล้านบาท คงเหลือ จำนวน ๙,๒๕๐.๙๗๓๖ ล้านบาท ได้แก่ กระทรวงคมนาคม จำนวน ๕,๒๘๑.๖๒๗๐
ล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๗๑๕.๓๒๗๖ ล้านบาท กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน
๓,๒๓๖.๖๔๔๐ ล้านบาท กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๐.๒๐๐๐ ล้านบาท และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๗.๑๒๕๐ ล้านบาท


- ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS เป็นเงิน ๑๘๗.๕๙๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
๐.๙๕ ของยอดจัดสรร (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕)

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไป




(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ



พร.

ทราบ/เสนอกรม.ทราบ



(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี
๒๓ ก.ค. ๕๕

๗ 17

สลด. ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2555 ลงมติว่า

ทราบ

