

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๖๖๐๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลระยองสมทบและ
ขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารบริการ ๑๒ ชั้น โรงพยาบาลระยอง

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อ้างถึง หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๕.๒/๒๖๑๒
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๓/๖๘๘
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยใช้เงินบำรุง
โรงพยาบาลระยองสมทบและขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารบริการ ๑๒ ชั้น
โรงพยาบาลระยอง เพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ลงมติอนุมัติตามความเห็น
ของสำนักงบประมาณ (หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๓/๖๘๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕)

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้กระทรวงการคลัง
สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริ เลิศธรรมเทวี)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๕ ๒ ส. ก. ๒๕๕๕

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๑๙๓

www.cabinet.thaigov.go.th

ผอ.สพต. ๙ มิ.ย. ๒๕๕๕
ผอ.กลุ่ม ๓๕๔/๒๖
นวก. ๑๐๓๐๐/๒๖๖๐๗
ผู้พิมพ์ ๑๐๓๐๐/๒๕๕๕