

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๓/๖๘๘

ท.๓

สพต.รับที่ ๔๘๗-๗
วัน 21 ส.ค. 2555
เวลา 11-4๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส6230
รับที่ : ๘10059/55
วันที่ : 20 ส.ค. 55 เวลา : 11:18

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลระยองสมทบ
และขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารบริการ ๑๒ ชั้น โรงพยาบาลระยอง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๐๕๓๙

เรื่องที่ ๓.....

ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๑๕๖

21 ส.ค. 2555

ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

จัดเข้าวาระ.....

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอขออนุมัติให้สำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบริการ
๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๔,๐๖๖ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง
จังหวัดระยอง ๑ หลัง โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๑๖๗,๓๓๑,๐๐๐ บาท สมทบกับวงเงิน
ค่าก่อสร้างตามสัญญาเดิม ซึ่งผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๖
จำนวน ๔๙๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน ๖๖๖,๘๓๑,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลา
ก่อสร้างเพิ่มเติมจากสัญญาเดิม ๔๕๐ วัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบเพื่อเพิ่ม
และปรับปรุงเชิงคุณภาพของแผนกผ่าตัด ห้องคลอด ไอซียูเด็ก รวมทั้งแผนกต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานเพียงพอ
ที่จะรองรับการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์ของอาคาร จึงเห็นสมควร
ที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการก่อสร้างอาคารบริการ ๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๔,๐๖๖ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
อาคารโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ๑ หลัง โดยใช้จ่ายจากเงินบำรุงของโรงพยาบาลระยองเป็นค่างาน
ก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นตามอัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา จำนวน ๑๖๗,๓๓๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อย
หกสิบเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาเดิม ซึ่งผูกพัน

/งบประมาณรายจ่าย...

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๔๙๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๖๖๖,๘๓๑,๐๐๐ บาท (หกร้อยหกสิบล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และข้อ ๑๑ ของระเบียบ กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ สำหรับการขยายระยะเวลาการก่อสร้างเพิ่มเติมจากสัญญาเดิม ๔๕๐ วัน สมควรให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณด้านสังคม ๒

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๕๖๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๔๕