

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๕.๒/๒๖๖๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส6230

รับที่ : ธ9307/55

วันที่ : 31 ก.ค. 55

2 50

เวลา : 11:01

ส.อ. 459
ร.3.1.ก.ค. 2555
เวลา 18-15 น.

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลระยองสมทบ
และขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารบริการ ๑๒ ชั้น โรงพยาบาลระยอง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย ๐๐๒๗/๑๔๑๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

จำนวน ๑๐๐ ชุด

๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๓/๑๓๕๘๕ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

จำนวน ๑๐๐ ชุด

๓. ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

จำนวน ๑๐๐ ชุด

๔. ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔

จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลระยองสมทบ และขอขยายระยะเวลาก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารบริการ ๑๒ ชั้น โรงพยาบาลระยอง มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ.๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี หรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ ระบุว่า การก่อหนี้รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่เกินกว่า ๑ ปี ให้ขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณก่อน และหากเป็นรายการที่ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า ๑ ปี และมีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ให้ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑.เรื่องเดิม...

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ อนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ รายการก่อสร้างอาคารบริการ ๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
๒๔,๑๐๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง ในวงเงินทั้งสิ้น ๕๒๕.๑ ล้านบาท
ระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยอนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑๐๕ ล้านบาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๑๔๐ ล้านบาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน
๑๔๐ ล้านบาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๔๐.๑ ล้านบาท และ
เงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๒๖.๓ ล้านบาท รวมวงเงินภาระผูกพัน ๕๕๑.๔ ล้านบาท

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ รายการก่อสร้างอาคารบริการ ๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๔,๑๐๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วงเงินงบประมาณ ๕๒๕,๑๔๕,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบห้าล้านบาทหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งจังหวัดระยองได้ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๙ กิจการร่วมค้า ไทยโพลีคอนส์และแหลมทองพัสดุ เป็นผู้เสนอราคาได้ ในวงเงิน ๔๙๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาทถ้วน)

- สำนักงบประมาณ เห็นชอบความเหมาะสมราคาก่อสร้างรายการอาคารบริการ ๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๔,๑๐๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง ๑ หลัง ตามแบบแปลนพร้อมเอกสารเลขที่ ข.๑๓๗/ก.ย./๕๐ ในวงเงิน ๔๙๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสน บาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑๐๕,๐๒๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๒ จำนวน ๑๐,๙๗๑,๐๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ จำนวน ๓๘๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยแปดสิบล้านสามหมื่นห้าแสนบาทถ้วน) แต่เนื่องจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าว มีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข ได้อนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในการก่อสร้างอาคารบริการ ๑๒ ชั้น ดังกล่าว จากงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๑ - พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๑ - พ.ศ.๒๕๕๖

- จังหวัดระยองได้ทำสัญญาจ้างกับกิจการร่วมค้า ไทยโพลีคอนส์และแหลมทองพัตลิ่ง เพื่อทำการก่อสร้างอาคารบริการ ๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๔,๐๖๖ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ๑ หลัง ในวงเงินทั้งสิ้น ๔๙๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒ (เนื่องจากการสำรวจพื้นที่ใช้สอยจริง ปรากฏว่าขนาดพื้นที่ใช้สอยเปลี่ยนแปลงจาก ๒๔,๑๐๐ ตารางเมตร เป็น ๒๔,๐๖๖ ตารางเมตร) ต่อมา คณะกรรมการตรวจการจ้างอาคารดังกล่าว ได้พิจารณาถึงความสะดวกของผู้มารับบริการ รวมถึงความคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์ของอาคาร จึงได้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการก่อสร้างอาคารบริการ ๑๒ ชั้น ดังกล่าว โดยไม่เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง ซึ่งจังหวัดระยองได้อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงได้ ตามสัญญาจ้างแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เนื่องจากโรงพยาบาลระยองเป็นโรงพยาบาลศูนย์ในการรักษาพยาบาลและ

ให้บริการ...

ให้บริการผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและจากอุบัติเหตุอย่างครบวงจรและได้มาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุด คณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ได้พิจารณาเห็นความจำเป็นที่จะปรับปรุงเชิงคุณภาพของแผนกผ่าตัด ห้องคลอด และไอซียูเด็ก รวมทั้งแผนกต่างๆ ให้มีมาตรฐานเพียงพอที่จะรองรับการรักษาพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ประสานกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปรับเปลี่ยนรายละเอียดในส่วนของชั้นที่ ๕-๙ ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างอาคารบริการ ๑๒ ชั้นดังกล่าวมีผลทำให้งบประมาณการก่อสร้างมีวงเงินเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม จำนวน ๑๗๖,๘๔๔,๙๖๑.๙๗ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลระยอง มีมติอนุมัติให้ใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลระยองสมทบ จำนวน ๑๗๖,๘๔๔,๙๖๑.๙๗ บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) เพื่อปรับปรุงอาคารดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จังหวัดระยองจึงเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

- สำนักงบประมาณเห็นชอบในหลักการให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำเงินบำรุงของโรงพยาบาลระยอง สมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารบริการ ๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๔,๐๖๖ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ๑ หลัง ภายในวงเงินที่เพิ่มขึ้น ตามอัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา จำนวน ๑๖๗,๓๓๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยสมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างที่สำนักงบประมาณเห็นชอบไว้ ซึ่งผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๖ จำนวน ๔๙๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๖๖๖,๘๓๑,๐๐๐ บาท (หกร้อยหกสิบล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งแจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ มีมติอนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจก่อนที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อหนี้ผูกพันที่มีวงเงินรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๕๘๕ รายการ เป็นงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑๔,๓๒๑.๑ ล้านบาท จากวงเงินภาระผูกพันรวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๔,๖๐๒.๔ ล้านบาท

- ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๑๑ ระบุว่า การก่อหนี้รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่เกินกว่า ๑ ปี ให้ขอความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณก่อน และหากเป็นรายการที่ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า ๑ ปี และมีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ให้ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณเห็นชอบในหลักการให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำเงินบำรุงของโรงพยาบาลระยอง สมทบ

เป็นค่าก่อสร้าง...

เป็นค่าก่อสร้างอาคารบริการ ๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๔,๐๖๖ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง ๑ หลัง ภายในวงเงินที่เพิ่มขึ้น ตามอัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา จำนวน ๑๖๗,๓๓๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยสมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างที่สำนักงานประมาณเห็นชอบไว้ ซึ่งผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๖ จำนวน ๔๙๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น จำนวน ๖๖๖,๘๓๑,๐๐๐ บาท (หกร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างดังกล่าวทำให้มีวงเงินค่าก่อสร้างเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ซึ่งใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลระยองสมทบการก่อสร้างเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท กระทรวงสาธารณสุขจึงขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลระยองสมทบการก่อสร้าง จำนวน ๑๖๗,๓๓๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และขอขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติมจากสัญญาเดิม ๔๕๐ วัน

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุขต้องดำเนินการเร่งด่วน เนื่องจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเป็นรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ - พ.ศ.๒๕๕๖ ต้องรีบดำเนินการลงนามแก้ไขสัญญาจ้างเพื่อให้การก่อสร้างอาคารดังกล่าวเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด และสามารถเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนที่มารับบริการ

๔. สำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

เนื่องจากรายการก่อสร้างดังกล่าวมีวงเงินค่าก่อสร้างเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลระยองสมทบเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท จึงต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติมจากสัญญาเดิม ๔๕๐ วัน ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๑๑

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใดๆ

ไม่มี

๖. ผลกระทบ

ไม่มี

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

๗.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๑ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงบประมาณ พัฒนาด้านสาธารณสุข กิจกรรม แก้ไขปัญหามลพิษและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต จังหวัดระยอง รายการก่อสร้างอาคารบริการ ๑๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๔,๑๐๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร พร้อมเอกสารเลขที่ ข.๑๓๗/ก.ย./๕๐ โรงพยาบาลระยอง ๑ หลัง วงเงินงบประมาณ ๔๙๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยอนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ จำนวน ๑๐๕,๐๒๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ จำนวน ๑๐,๙๗๑,๐๐๐ บาท (สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ จำนวน ๑๑๓,๗๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๑๑๒,๓๘๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบสองล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผูกพัน

งบประมาณ...

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ อีกจำนวน ๑๕๗,๓๔๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๗.๒ เงินบำรุงโรงพยาบาลระยอง สมทบจำนวน ๑๖๗,๓๓๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ถ้ามี) ความคิดเห็นของหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้สรุปสาระสำคัญของความเห็นให้ชัดเจน

หน่วยงาน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	สาระสำคัญโดยย่อ
สำนักงานงบประมาณ	๐	๐	สำนักงานงบประมาณเห็นชอบในหลักการให้นำเงินบำรุงของโรงพยาบาลระยอง สมทบเป็นค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว ภายในวงเงินที่เพิ่มขึ้น ตามอัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา จำนวน ๑๖๗,๓๓๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยสมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างที่สำนักงานงบประมาณเห็นชอบไว้

๙. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งแจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ มีมติอนุมัติให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อนนี้ผูกพันที่มีวงเงินรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๕๘๕ รายการ เป็นงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑๔,๓๒๑.๑ ล้านบาท จากวงเงินการผูกพันรวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๔,๖๐๒.๔ ล้านบาท

- ระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใด ที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๑๑ การก่อนนี้ผูกพันให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ การก่อนนี้รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่เกินกว่า ๑ ปี ให้ขอความเห็นชอบจากสำนักงานงบประมาณก่อน

และหากเป็น...


และหากเป็นรายการที่ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่า ๑ ปี และมีวงเงินเกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ให้ขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงสาธารณสุขเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลระยอง จำนวน ๑๖๗,๓๓๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านสามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยสมทบกับวงเงินค่าก่อสร้างที่สำนักงานงบประมาณเห็นชอบไว้ ซึ่งผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๖ จำนวน ๔๙๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยเก้าสิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๖๖๖,๘๓๑,๐๐๐ บาท (หกร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และขอขยายระยะเวลาก่อสร้างเพิ่มเติมจากสัญญาเดิม ๔๕๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิทยา บุรณศิริ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักบริหารการสาธารณสุข

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๕๔

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๕๔