

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๒๐.๕/๑๓๖/ก



สคค ๒/๓๕๖
๖ สค ๕๕
15.๖๐๖.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส6302 ส.ว.ด ✓
รับที่ : ธ9587/55 ส.๒ ✓
วันที่ : 07 ส.ค. 55 เวลา : 14:35

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๔ - มิถุนายน ๒๕๕๕)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๔ - มิถุนายน ๒๕๕๕)

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๔ - มิถุนายน ๒๕๕๕) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยให้กรมบัญชีกลางรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นรายไตรมาส

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

๔.สาระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

กระทรวงการคลังขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๕๔ - มิถุนายน ๒๕๕๕) สรุปได้ดังนี้

๔.๑ เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๑,๖๐๖,๖๒๗.๒๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๗.๕๑ ของวงเงินงบประมาณ จำนวน ๒,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี (ร้อยละ ๖๗.๐๐) อยู่ร้อยละ ๐.๕๑ โดยมีการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน ดังนี้

/๔.๑.๑ รายจ่าย...

๔.๑.๑ รายจ่ายประจำ จำนวน ๑,๔๒๗,๒๘๕.๓๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๒.๔๖ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑,๙๖๙,๘๖๔.๗๐ ล้านบาท

๔.๑.๒ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๗๙,๓๔๑.๙๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๓.๗๓ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๔๑๐,๑๓๕.๓๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย รายไตรมาสสะสมร้อยละ ๔๓.๐๐ อยู่ร้อยละ ๐.๗๓ อย่างไรก็ดี ยังคงมีหน่วยงานที่เบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย (ร้อยละ ๔๓.๐๐) โดยมีผลการเบิกจ่ายอยู่ระหว่าง ๐ - ๔๒.๗๗ จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๓ หน่วยงาน (๑๖๗ ส่วนราชการ ๖๘ จังหวัด และ ๑๘ กลุ่มจังหวัด) และหน่วยงานที่ยังไม่มีการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน จำนวนทั้งสิ้น ๔๔ หน่วยงาน (๒๑ ส่วนราชการ ๑๓ จังหวัด และ ๑๐ กลุ่มจังหวัด)

อนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMS สะสมตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ จำนวน ๑,๗๑๑,๖๘๕.๔๒ ล้านบาท พบว่า การเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑๐๕,๐๕๘.๑๕ ล้านบาท

สาเหตุสำคัญที่ทำให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ล่าช้า เป็นผลมาจากรายจ่ายลงทุน ดังนี้

- > หลายหน่วยงานยังคงมีการแก้ไขคุณลักษณะครุภัณฑ์ แบบแปลนการก่อสร้าง เปลี่ยนแปลงรายการ และสถานที่ก่อสร้าง รวมทั้งมีการยกเลิกการประกวดราคา และดำเนินการประกวดราคาใหม่ ทำให้ในปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการประกวดราคา

- > รายการครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการดำเนินการมากกว่าในประเทศจึงต้องใช้ระยะเวลาดำเนินงาน

- > โครงการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ขยายระยะเวลาสัญญาจ้างก่อสร้าง จำนวน ๑๘๐ วัน และสัญญาซื้อขาย จำนวน ๑๒๐ วัน ส่งผลให้ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

- > ในส่วนของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อดำเนินโครงการ แต่ในทางปฏิบัติจังหวัดมอบให้ส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดไปดำเนินการแทน โดยผ่านความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด ในขณะที่ส่วนราชการต่างๆ ภายในจังหวัดก็รับผิดชอบโครงการของต้นสังกัดอยู่แล้ว ทำให้ไม่สามารถเร่งรัดการดำเนินการได้ทุกโครงการ

- > ความไม่พร้อมของโครงการภายใต้งบประมาณจังหวัด ทำให้ไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ หลังจากได้รับจัดสรรงบประมาณต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ดำเนินการ จึงส่งผลให้เกิดการล่าช้าในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน

- > ปัญหาความซ้ำซ้อนของงานโครงการที่ดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน โดยมีทั้งงบประมาณที่ส่วนกลางโอนมาให้ดำเนินการในพื้นที่ และงบประมาณที่จังหวัดขอตั้ง รวมทั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้ต้องมีการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

/สำหรับ...

สำหรับผลการเบิกจ่ายเงินงบกลางรายการที่ควรให้ความสำคัญ ได้แก่ รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท มีการจัดสรรแล้ว จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๗,๖๙๖.๘๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๐,๕๔๙.๗๘ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๗๙


๔.๒ เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประกอบด้วย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๒๑๕,๘๙๓.๑๕ ล้านบาท (เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ จำนวน ๑๖๕,๖๔๔.๙๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๖.๗๓ ส่วนที่เหลือเป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ จำนวน ๕๐,๒๔๘.๑๖ หรือร้อยละ ๒๓.๒๗) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒๒,๕๙๖.๘๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๖.๗๙ ของวงเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี

๔.๓ เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๓๔๙,๙๖๐.๔๔ ล้านบาท มีการจัดสรรแล้ว ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ จำนวนทั้งสิ้น ๓๔๒,๔๓๑.๖๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๑๒,๐๑๑.๐๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๑.๑๒

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักบริหารการรับ-จ่ายเงินภาครัฐ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๓๘๐

E-mail address : disadmgr@cgd.go.th