

# ก่วนที่ทุก

ที่ สบอช (กบอ)/ ๕๕๕



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รหัสเรื่อง : ส6759 ๒๒๐.๖  
รับที่ : ธ11487/55 10๖๑  
วันที่ : 17 ก.ย. 55 เวลา : 14:05

สอค 4/136  
14 1๑55

สำนักงานประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำ  
และอุทกภัย  
ทำเนียบรัฐบาล ถ.พิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง สรุปรายงานติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย  
(สัปดาห์ที่ ๑ วันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงสัปดาห์ที่ ๗ วันที่ ๑๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลการดำเนินงานโครงการเยียวยา พื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
งบกลาง พ.ศ. ๒๕๕๕ กลุ่มจังหวัดตามที่รัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการดำเนินงาน  
จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ ขอเสนอเรื่อง รายงาน  
ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย (สัปดาห์ที่ ๑ วันที่ ๘ - ๑๔  
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงสัปดาห์ที่ ๗ วันที่ ๑๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕) โดยเรื่องดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอ  
คณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓)

เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้

## (๑) เรื่องเดิม

สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ได้เสนอสรุป  
รายงานผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยของรัฐมนตรี  
ที่มีโครงการในความรับผิดชอบของกระทรวงและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบติดตามเป็นรายจังหวัดครั้งแรก  
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ และได้จัดทำสรุปรายงานตั้งแต่สัปดาห์ที่ ๑  
วันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงสัปดาห์ที่ ๗ วันที่ ๑๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ให้รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย และเลขาธิการ  
นายกรัฐมนตรี ทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕  
และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

## (๒) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

๒.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย เสนอดังนี้

(๑) เห็นชอบการมอบหมายรัฐมนตรีติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการ  
ป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย และเพื่อดำเนินการเร่งรัดการติดตามการดำเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป

(๒) ให้กระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐมนตรีที่ได้รับ  
มอบหมายเสนอข้อมูล ประสานงาน อำนวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

(๓) ให้รัฐมนตรีผู้ได้รับมอบหมายรายงานผลต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกสัปดาห์

๒.๒ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ให้งานที่เกี่ยวเนื่องดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่กำหนดให้โครงการในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง (และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง) ลงพื้นที่เร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด

**(๓) เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี**

เป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ประกอบกับการเบิกจ่ายงบประมาณนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

**(๔) ความเร่งด่วนของเรื่อง**

เพื่อรับทราบความก้าวหน้าของหน่วยงานในการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย และเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานที่ยังไม่มีการรายงานฯ พร้อมทั้ง ให้มีการดำเนินการตามที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบพื้นที่ ที่ได้สั่งการไว้แล้ว

**(๕) สำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย**

ไม่มี

**(๖) ข้อเสนอเพื่อพิจารณา**

เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบ สรุปรายงานติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานดำเนินงานป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย (สัปดาห์ที่ ๑ วันที่ ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงสัปดาห์ที่ ๗ วันที่ ๑๙ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๕) ในส่วนของ PMOCFLOOD และปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของรัฐมนตรีที่ได้สั่งการในการตรวจพื้นที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพลอดประสพ สุรัสวดี)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)

สำนักงานเลขาธิการ สปอช.

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๐ ๖๓๘๐ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๖๖๕๗