

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๓/๐๓๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 17766
วันที่ 15 ๓๐๕๕ เวลา ๙.๔๗
ก่อนประชุม ☒
หลังประชุม ☐
แจกที่ประชุม ☐
ไม่แจกที่ประชุม ☐
สท.รับที่ 524.1
วันที่ 15 ๓๐ 2555
14.10
สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคาร
ผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ
วันที่ ๑๒

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๖๗๗๐

ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๕๗๕

ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

จัดเข้าวาระ 15 ต.ค. 2555

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๙๕๘ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ หลัง จากเดิมวงเงิน ๗๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๗๖,๐๐๑,๘๐๐ บาท และขอขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีความจำเป็นต้องเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างตามสภาพภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่สูง และขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณตามระยะเวลาที่จะใช้จ่ายงบประมาณ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๙๕๘ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ หลัง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ในวงเงิน ๗๖,๐๐๑,๘๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ที่ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แล้ว

/จำนวน ...

จำนวน ๗๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ส่วนที่เหลือผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ อีกจำนวน ๓,๐๐๑,๘๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเกินกว่าวงเงินและระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านสังคม ๒

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๙๙ ต่อ ๓๓๑๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๑๘