

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๕.๔/๓๖๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส6946

ฉบับที่ : ธ12390/55

วันที่ : 02 ต.ค. 55 เวลา : 13:56

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

สพด. 574
วันที่ 2-10-2555
เวลา 14:15

๒๔ กันยายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการกู้ยืมผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก - อุบัติเหตุ
โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๕๗๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส ๐๐๒๗.๐๐๑/๒๘๘๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๕
จำนวน ๑๐๐ ชุด

๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๓/ ๑๒๗๒๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
จำนวน ๑๐๐ ชุด

๓. ระเบียบการกู้ยืมผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
จำนวน ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการกู้ยืมผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มาเพื่อคณะรัฐมนตรี
พิจารณา โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง
และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
คณะรัฐมนตรี หรือให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ ซึ่งแจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๕๗๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ และระเบียบการกู้ยืมผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๗ (๓) ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินการกู้ยืมเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณ
พิจารณา เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑.เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ อนุมัติให้โรงพยาบาลปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๙๕๘ ตารางเมตร
พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาด้านแผ่นดินไหว) จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๗๑.๖ ล้านบาท โดยเบิกจ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๔.๓ ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
จำนวน ๕๗.๓ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด จำนวน ๓.๖ ล้านบาท รวมวงเงินการผูกพัน ๗๕.๒
ล้านบาท

๑.๑ ความเป็นมา...

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แผนงบบุคลากร พัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิต ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน กิจกรรม พัฒนาสถานบริการทุกระดับให้ผ่านารับรองมาตรฐานที่กำหนด งบลงทุนรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๙๕๘ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ หลัง วงเงิน ๗๑,๕๗๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าวของโรงพยาบาลปาย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๓ ครั้ง แล้วไม่ได้ผล ดังนั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ได้ขออนุมัติต่อกรมบัญชีกลางเพื่อขอดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ซึ่งคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.) พิจารณาแล้ว เพื่อให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนสามารถดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้ จึงขอให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการจัดหาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

- จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๙๕๘ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ หลัง โดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผลปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสวตลักษณ์ดีวิลโลปมันท์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน ๗๖,๐๐๑,๘๐๐ บาท (เจ็ดสิบหกล้านหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลางท้องถิ่น ๑๖๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๑ (ราคากลางท้องถิ่น ๗๖,๑๖๔,๓๐๐ บาท) ต่ำกว่าราคากลางแบบแผน ๓,๙๑๑,๗๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๙ (ราคากลางแบบแผน ๗๙,๙๑๓,๕๐๐ บาท) และสูงกว่าวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๔๒๖,๘๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๘ และมีวงเงินเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ๘๐๑,๘๐๐ บาท (แปดแสนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๗ (คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ ๗๕.๒ ล้านบาท) โดยมีกำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๕๐ วัน ๑๖ งวดงาน และเนื่องจากรายการก่อสร้างดังกล่าว เป็นรายการก่อสร้างที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ดังนั้น จึงแจ้งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณ

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งแจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๕๗๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีมติอนุมัติให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อหนี้ผูกพันที่มีวงเงินรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๙๑๘ รายการ เป็นงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๕,๕๐๙.๕ ล้านบาท จากวงเงินภาระผูกพันรวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๒,๑๕๐.๒ ล้านบาท

- ระเบียบการ...

- ระเบียบการก่อกำหนดผู้พันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผู้พันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ขอทำความตกลงวงเงินกับสำนักงานงบประมาณ ซึ่งสำนักงานงบประมาณ เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๙๕๘ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล پای จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ หลัง ในวงเงิน ๗๖,๐๐๑,๘๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ได้จัดสรรให้แล้ว ๑๔,๓๑๕,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อีกจำนวน ๑,๕๗๔,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่เหลืออีก จำนวน ๖๐,๑๑๒,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ผู้พันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ อนึ่ง เนื่องจากรายการดังกล่าวมีวงเงินและระยะเวลาการก่อกำหนดผู้พันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีได้ อนุมัติไว้ จึงขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยาย ระยะเวลาการก่อกำหนดผู้พันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๗ ก่อนลงนามในสัญญา ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อกำหนดผู้พันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ด้วย

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นรายการที่ต้องก่อกำหนดผู้พันข้ามปีงบประมาณ และมีวงเงิน และระยะเวลาการก่อกำหนดผู้พันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ กระทรวงสาธารณสุข จึงขออนุมัติ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติเพิ่มวงเงิน จากเดิม วงเงิน ๗๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๗๖,๐๐๑,๘๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) และขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผู้พัน ข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงสาธารณสุขต้องดำเนินการเร่งด่วน เนื่องจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นรายการ ก่อกำหนดผู้พันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๗ ต้องรีบดำเนินการลงนามในสัญญาและเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ทันตามที่ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

๔.สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

สำนักงานงบประมาณเห็นชอบให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๙๕๘ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ อาคาร (รวมราคาด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาล پای จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ หลัง ในวงเงิน ๗๖,๐๐๑,๘๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๔,๓๑๕,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อีกจำนวน ๑,๕๗๔,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) และผู้พันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๖๐,๑๑๒,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. รายงาน...

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมายมติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใดๆ

ไม่มี

๖. ผลกระทบ

ไม่มี

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ แผนงบประมาณ พัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิต ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน กิจกรรม พัฒนาศถานบริการทุกระดับให้ผ่าน การรับรองมาตรฐานที่กำหนด งบลงทุนรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ ๔,๙๕๘ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ หลัง วงเงิน ๗๖,๐๐๑,๘๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๔,๓๑๕,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่น ห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อีกจำนวน ๑,๕๗๔,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้าน ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๖๐,๑๑๒,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘.๑ (ถ้ามี) ความเห็นของหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้สรุปสาระสำคัญของความเห็นให้ชัดเจน

หน่วยงาน	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	สาระสำคัญโดยย่อ
สำนักงานประมาณ	๑	๐	สำนักงานประมาณเห็นชอบให้ก่อสร้าง อาคาร ดัง กล่าว ใน วง เงิน ๗๖,๐๐๑,๘๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจาก งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๔,๓๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อีกจำนวน ๑,๕๗๔,๘๐๐ บาท และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๖๐,๑๑๒,๐๐๐ บาท

๙. ขอกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ซึ่งแจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๕๗๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ มีมติอนุมัติให้ ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อนนี้ผูกพันที่มีวงเงินรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๙๑๘ รายการ เป็นงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๕,๕๐๙.๕ ล้านบาท จากวงเงินภาระผูกพันรวมทั้งสิ้น จำนวน ๙๒,๑๕๐.๒ ล้านบาท

-ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงิน

ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๑๐. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงสาธารณสุขเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๔,๙๕๘ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร (รวมราคาด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากเดิม วงเงิน ๗๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๗๖,๐๐๑,๘๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๔,๓๑๕,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ อีกจำนวน ๑,๕๗๔,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๖๐,๑๑๒,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิทยา บุรณศิริ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักบริหารการสาธารณสุข

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๕๐

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๕๐