

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/ ๓๗/๒๐



สพต.รับที่... ๕๘๓
วันที่ 4 มี.ค. 2555
เวลา 14.45

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ6992
รับที่ : ธ12492/55
วันที่ : 04 ต.ค. 55 เวลา : 14:45

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอลเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต ผู้จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง รายการอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล. ตอกเข็ม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ
หอวัง นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน ๒๑,๗๑๘,๐๐๐ บาท
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งงบประมาณไว้ ๓,๒๕๗,๗๐๐ บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผูกพัน
งบประมาณ ๑๘,๔๖๐,๓๐๐ บาท ต่อมาโรงเรียนได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างแล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถก่อสร้าง
ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ได้ เพราะการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล. ตอกเข็ม มีความยาวของอาคารรวม
๗๒ เมตร แต่พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างมีไม่เพียงพอ จำเป็นต้องออกแบบอาคารแบบพิเศษขึ้นใหม่ที่มีลักษณะ
คล้ายกันกับอาคารเดิมที่เป็นอาคารแบบพิเศษ จึงขอเปลี่ยนแปลงเป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ ๗ ชั้น (๒๔ ห้องเรียน)
๑ หลัง เพื่อลดปัญหาความขาดแคลนอาคารเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน ๒,๒๒๒ คน
ครูและบุคลากร จำนวน ๑๖๐ คน ดังนี้

จาก	อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล. ตอกเข็ม	
	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ๑ หลัง	
	งบประมาณทั้งสิ้น	๒๑,๗๑๘,๐๐๐ บาท
	ปี ๒๕๕๕ ตั้งงบประมาณ	๓,๒๕๗,๗๐๐ บาท
	ปี ๒๕๕๖ ผูกพันงบประมาณ	๑๘,๔๖๐,๓๐๐ บาท
เป็น	อาคารเรียนแบบพิเศษ ๗ ชั้น	
	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ๑ หลัง	
	งบประมาณทั้งสิ้น	๒๓,๖๒๗,๓๘๐ บาท
	ปี ๒๕๕๕ ตั้งงบประมาณ	๓,๒๕๗,๗๐๐ บาท
	ปี ๒๕๕๖ ผูกพันงบประมาณ	๑๘,๔๖๐,๓๐๐ บาท
	เงินรายได้ของสถานศึกษาสมทบ	๑,๙๐๙,๓๘๐ บาท

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ขอทำความเข้าใจกับสำนักงบประมาณแล้ว
เห็นสมควรที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้าง
อาคารดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผล
ทำให้ราคาสูงเกินกว่าวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันไว้ ดังนั้น จึงขอให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้
เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อหนี้ข้ามปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/กระทรวงศึกษาธิการ.....

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินกึ่งนี้ผูกพันข้ามปี
งบประมาณ จาก อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล. ตอกเข็ม ๑ หลัง วงเงิน ๒๑,๗๑๘,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้าน
เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เป็น อาคารเรียนแบบพิเศษ ๗ ชั้น ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๓,๖๒๗,๓๘๐ บาท
(ยี่สิบสามล้านหกแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยเงินส่วนที่เกินงบประมาณ จำนวน
๑,๙๐๙,๓๘๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ขอใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาสมทบ
ค่าก่อสร้าง ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์สุชาติ ธาดาธำรงเวช)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักการคลังและสินทรัพย์

โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๘๘๘๕

โทรสาร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๒๔๕