

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๑/๐๙๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส7381 (สว)

รับที่ : ธ15337/55

วันที่ : 26 พ.ย. 55 เวลา : 13:35

สวค. 1/319.1
วันที่ 26 พ.ย. 55
เวลา 13.55 น.

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและขยายระยะเวลาการกักขังผู้ต้องหา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๐๘๑๓

ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ จากการก่อสร้างสำนักงานขนส่งสาขา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นการก่อสร้างสำนักงานขนส่งสาขา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และขออนุมัติขยายระยะเวลาการกักขังผู้ต้องหาจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากกรมการขนส่งทางบกประสบปัญหาเรื่องพื้นที่สำหรับการก่อสร้างสำนักงานขนส่งสาขา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเดิมมีเอกชนประสงค์จะบริจาคที่ดินให้ทางราชการ แต่มีข้อขัดข้องในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน และกรมการขนส่งทางบกได้ประสานงานกับกรมธนารักษ์เพื่อขอใช้ที่ราชพัสดุบริเวณจังหวัดสมุทรปราการแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่สามารถหาพื้นที่ได้ จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงไปทำการก่อสร้างสำนักงานขนส่งสาขา ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งยังไม่มีสำนักงานถาวร แต่ใช้พื้นที่ของสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑลเป็นสำนักงาน และไม่สะดวกในการให้บริการประชาชน สำหรับการก่อสร้างสำนักงานใหม่จะขอเช่าที่ธรณีสงฆ์วัดไร่จิง จังหวัดนครปฐม ซึ่งคณะกรรมการมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอนุมัติการเช่าที่ดินดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างสำนักงานขนส่งสาขา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งสิ้น ๑๓,๗๐๙,๔๐๐ บาท ดังนั้นจึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติในหลักการให้กรมการขนส่งทางบกเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณและขยายระยะเวลาการกักขังผู้ต้องหาตามปีที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้กรมการขนส่งทางบก

/ขอความเห็นชอบ...

ขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างสำนักงานขนส่งสาขา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
กับสำนักงานงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๔

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๘๘๘๑

โทรสาร ๐ ๒๖๑๘ ๙๐๕๒