

/๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา ...

### ๑.๓ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

๑.๓.๑ กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานขนส่งสาขา อำเภอยะประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้ประสานกับเอกชนเพื่อขอรับบริจาคที่ดินสำหรับก่อสร้าง แต่เนื่องจากประสบปัญหาในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไม่สามารถโอนที่ดินให้กับกรมธนารักษ์ เพื่อกรมธนารักษ์ จะได้ส่งมอบที่ดินให้กับกรมการขนส่งทางบกได้ เนื่องจากผู้ที่แสดงความประสงค์บริจาคที่ดินให้แก่ทางราชการ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงที่จะบริจาค ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้ดำเนินการจัดหาที่ดินแห่งใหม่ โดยมีหนังสือแจ้งสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการขอให้ที่ดินราชพัสดุซึ่งเป็นที่ตั้งทำการสถานีตำรวจภูธร พระสมุทรเจดีย์ (เดิม) และปัจจุบันได้ย้ายทำการไปยังที่ราชพัสดุแปลงใหม่แล้ว โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการแจ้งว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังมีความจำเป็นต้องใช้ที่ดินบริเวณดังกล่าวในราชการของ สถานีตำรวจภูธรพระสมุทรเจดีย์เพื่อเป็นบ้านพักสวัสดิการข้าราชการตำรวจและครอบครัว จึงไม่สามารถ อนุญาตให้กรมการขนส่งทางบกใช้ที่ดินดังกล่าวได้

๑.๓.๒ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประโยชน์สูงสุด กรมการขนส่งทางบกจึงได้พิจารณาสถานที่ดำเนินการแห่งใหม่ โดยเห็นว่าควรเปลี่ยน สถานที่ก่อสร้างสำนักงานขนส่งสาขา อำเภอยะประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นสำนักงานขนส่งสาขา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เนื่องจากสถานที่ปัจจุบันตั้งอยู่ในสถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประชาชนที่มาติดต่อราชการไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ประกอบกับกรมการขนส่งทางบก ได้ประสาน กับวัดไร่ขิง เพื่อขอเช่าที่ดินสำหรับใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างสำนักงานขนส่งสาขา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้รับอนุญาตจากวัดไร่ขิงให้กรมการขนส่งทางบกเช่าที่ดินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

๑.๓.๓ กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานขนส่งสาขา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีพิเศษ ปรากฏว่า บริษัท วิชานวิศวกรรม จำกัด เสนอราคา ๓๐,๑๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งต่ำกว่าวงเงินงบประมาณและราคากลางที่กำหนด และอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ให้การเห็นชอบการจ้างเหมาก่อสร้างสำนักงานขนส่งสาขา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จากบริษัท วิชานวิศวกรรม จำกัด วงเงิน ๓๐,๑๐๐,๐๐๐.- บาท กำหนดส่งมอบภายใน ๓๙๐ วัน

### ๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

การดำเนินการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการและระยะเวลาให้ก่อนนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จึงต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการและ ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันต่อคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๗ (๓)

### ๓. สำระสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

เดิมกรมการขนส่งทางบกมีโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่งสาขา อำเภอยะประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะเวลาให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-พ.ศ.๒๕๕๕ แต่เนื่องจาก ติดปัญหาในเกี่ยวกับที่ดินที่จะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง จึงได้เปลี่ยนสถานที่ก่อสร้างเป็นสำนักงานขนส่งสาขา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเป็น พ.ศ.๒๕๕๔-พ.ศ.๒๕๕๗

โดยที่รายการก่อสร้างสำนักงานขนส่งสาขา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นการ เปลี่ยนแปลงรายการและขยายระยะเวลาให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๗ (๓) กรมการขนส่งทางบกจึงต้องดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน ต่อคณะรัฐมนตรี

/๔. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา ...

#### **๔. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา**

รายการก่อสร้างสำนักงานขนส่งสาขา รายการสำนักงานขนส่งสาขา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๑๗๕,๕๐๐.- บาท แยกเป็นงบประมาณปี ๒๕๕๔ เงิน ๖,๐๓๕,๑๐๐.- บาท งบประมาณปี ๒๕๕๕ เงิน ๒,๕๘๖,๕๐๐.- บาท งบประมาณปี ๒๕๕๖ เงิน ๕,๐๘๗,๘๐๐.- บาท ผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๗ เงิน ๑๖,๔๔๖,๑๐๐.- บาท

#### **๕. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**

กรรมการขนส่งทางบกได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ คค ๐๔๑๖/๑๐๘๙๔ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและขออนุมัติวงเงินค่าก่อสร้างสำนักงานขนส่งสาขา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จากสำนักงบประมาณ และสำนักงบประมาณมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๑/๒๑๓๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งว่ารายการก่อสร้างสำนักงานขนส่งสาขา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการและระยะเวลาที่ได้รับให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จาก คณะรัฐมนตรีแล้ว จึงขอให้กรรมการขนส่งทางบกเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายการและระยะเวลาดำเนินการ ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ตามนัยข้อ ๗ (๓) ของระเบียบการก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนขอความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างจากสำนักงบประมาณต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

#### **๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ**

กระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติให้กรรมการขนส่งทางบกเปลี่ยนแปลงรายการ จากรายการก่อสร้างสำนักงานขนส่งสาขา อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นรายการก่อสร้างสำนักงานขนส่งสาขา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-พ.ศ.๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐-๒๒๘๑-๔๐๘๒

โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๖๑๑๖